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Abstrakt
Bakaláská práce se zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby administrativní 
budovy v Brn, která je realizována pomocí kompletního systémového ešení. Obsahuje 
logické a chronologické návaznosti ke zdárné realizaci této stavby. Obsahem je technická 
zpráva se zamením na hrubou vrchní stavbu, ešení širších dopravních vztah, technickou 
zprávu zaízení staveništ, technologický pedpis zdiva a strop, kontrolní a zkušební plán, 
strojní sestavu, bezpenostní opatení a variantní ešení zvedacího mechanismu s jinými 
zadáními. 

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Abstract
This thesis deals with the technological stage of the gross superstructure of an office building 
in Brno, which is implemented using a complete system solution. It includes logical and 
chronological following the successful implementation of this project. It contains the 
engineering report focusing on rough superstructure, addressing broader transport relations, 
technical report site equipment, technical note of walls and ceilings, inspection and test plan, 
machine assembly, safety measures and alternative solutions for the lifting mechanism with 
another theme.  

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Gross superstructure, vertical load-bearing structure, masonry, precast floor slab, technical 
note, site equipment, design documentation, tower crane, car crane, inspection and test plan, 
inspection, occupational safety and health, schedule  
…
Bibliografická citace VŠKP
Štpán Hradený Realizace vrchní stavby administrativní budovy v Brn. Brno, 2016. 182 s., 
12 s. píl. Bakaláská práce. Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav 
technologie, mechanizace a ízení staveb. Vedoucí práce Ing. Radka Kantová 
.  


PODKOVÁNÍ 
Rád bych podkoval vedoucí mé bakaláské práce Ing. Radce Kantové za množství 
užitených odborných poznatk, ochotu a poskytnutí rad pi kompletaci práce. 
Dále nkterým lenm své rodiny, pátelm a pítelkyni za podporu bhem studia. 

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SE ZAMENÍM NA HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 23
1.1 Základní informace stavby ............................................................................... 24
1.1.1 Identifikaní údaje stavby ......................................................................... 24
1.1.2 Identifikaní údaje o stavebníkovi ............................................................ 24
1.1.3 Identifikaní údaje o zpracovateli PD ke studijním úelm ..................... 24
1.2 Údaje o území .................................................................................................. 24
1.3 Údaje o stavb .................................................................................................. 25
1.3.1 Základní charakteristika stavby a popis území stavby .............................. 25
1.3.2 Celkový popis stavby, stavebn technické a architektonické ešení ........ 26
1.4 Základní charakteristika objektu ...................................................................... 28
1.4.1 Stavební ešení .......................................................................................... 28
1.4.2 Konstrukní a materiálové ešení ............................................................. 28
1.4.3 Mechanická odolnost a stabilita ................................................................ 31
1.5 Základní charakteristika technických a technologických zaízení ................... 31
1.5.1 Technické ešení ....................................................................................... 31
1.5.2 Výet technických a technologických zaízení ......................................... 31
1.6 Požárn bezpeností ešení .............................................................................. 31
1.7 Zásady hospodaení s energiemi ...................................................................... 32
1.7.1 Kritéria tepeln technického hodnocení ................................................... 32
1.7.2 Posouzení alternativních zdroj energií .................................................... 32
1.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostedí ....................................................................................................................... 32
1.9 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí ........................... 32
1.9.1 Ochrana ped pronikáním radonu z podloží ............................................. 32
1.9.2 Ochrana ped bludnými proudy ................................................................ 32
1.9.3 Ochrana ped technickou seizmicitou ....................................................... 33
1.9.4 Ochrana ped hlukem ................................................................................ 33

1.9.5 Protipovodová opatení ........................................................................... 33
1.10 Pipojení na technickou infrastrukturu ............................................................. 33
1.10.1 Napojovací místa technické infrastruktury ............................................... 33
1.10.2 Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky ..................................... 33
1.11 Dopravní ešení ................................................................................................ 34
1.11.1 Popis dopravního ešení ............................................................................ 34
1.11.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ................................ 34
1.11.3 Doprava v klidu ........................................................................................ 34
1.11.4 Pší a cyklistické stezky ........................................................................... 34
1.12 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................................. 35
1.12.1 Terénní úpravy .......................................................................................... 35
1.12.2 Použité vegetaní prvky ............................................................................ 35
1.12.3 Biotechnická opatení ............................................................................... 35
1.13 Popis vliv stavby na životní prostedí ............................................................ 35
1.13.1 Vliv stavby na životní prostedí ................................................................ 35
1.13.2 Vliv stavby na pírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin 36
1.13.3 Vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 ......................... 36
1.13.4 Návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska 
EIA 37
1.13.5 Navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pedpis .................................................................. 37
1.14 Ochrana obyvatelstva ....................................................................................... 37
1.15 Zásady organizace výstavby ............................................................................ 37
1.16 Seznam tabulek ................................................................................................ 37
1.17 Zdroje ............................................................................................................... 37
2 EŠENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAH	 S POSOUZENÍM KRITICKÝCH 
ÚSEK	 ........................................................................................................................... 38

2.1 Umístní stavby ................................................................................................ 39
2.2 Trasa materiálu pro svislé a vodorovné nosné konstrukce ............................... 39
2.3 Trasa autodomíchávae s betonem pro betonáž vnc .................................... 41
2.4 Seznam obrázk ............................................................................................... 41
2.5 Zdroje ............................................................................................................... 41
3 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAÍZENÍ STAVENIŠT ZADANÉ 
TECHNOLOGICKÉ ETAPY ......................................................................................... 42
3.1 Obecné informace ............................................................................................ 43
3.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ........................................... 43
3.2.1 Napojení na dopravní infrastrukturu ......................................................... 43
3.2.2 Napojení na technickou infrastrukturu ..................................................... 43
3.3 Popis objekt zaízení staveništ ..................................................................... 43
3.3.1 Vybavení staveništ .................................................................................. 43
3.3.2 Inženýrské sít pro poteby zaízení staveništ ........................................ 44
3.3.3 Zpevnné plochy ....................................................................................... 44
3.3.4 Skladování palet s keramickými cihlami, peklad, panel ..................... 44
3.3.5 Použití uzamykatelných sklad ................................................................ 44
3.4 Doprava v prostoru staveništ .......................................................................... 44
3.5 Zázemí pro zamstnance .................................................................................. 45
3.6 Nakládání s odpady a ochrana životního prostedí .......................................... 45
3.7 Dimenzování inženýrských sítí pro poteby zaízení staveništ ...................... 46
3.7.1 Píkon elektrické energie výpoet ............................................................. 46
3.7.2 Výpoet spoteby vody pro provozní a sociáln hygienické úely .......... 47
3.8 Kontejnery pro provozní a sociáln hygienické úely ..................................... 49
3.8.1 Základní popis ........................................................................................... 49
3.8.2 Kancelá stavbyvedoucího – sestava obytných kontejner SOB 2 ........... 50
3.8.3 Kancelá mistra – obytný kontejner OB6 ................................................. 51

3.8.4 Šatna pro pracovníky – sestava obytných kontejner SOB 2 ................... 52
3.8.5 Sanitární kontejner SAN 2 ........................................................................ 53
3.8.6 Skladový kontejner SK10 ......................................................................... 54
3.9 Seznam tabulek ................................................................................................ 54
3.10 Seznam obrázk ............................................................................................... 54
3.11 Zdroje ............................................................................................................... 55
4 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS PRO ZDNÍ ........................................................ 56
4.1 Obecná charakteristika stavby .......................................................................... 57
4.1.1 Obecná charakteristika objektu ................................................................. 57
4.1.2 Identifikaní údaje stavby ......................................................................... 57
4.1.3 Identifikaní údaje o stavebníkovi ............................................................ 57
4.1.4 Identifikaní údaje o zpracovateli PD ke stud. úelm ............................ 58
4.1.5 Materiálové charakteristiky objektu ......................................................... 58
4.2 Výpis materiálu ................................................................................................ 58
4.2.1 Hydroizolace ............................................................................................. 58
4.2.2 Obvodové zdivo ........................................................................................ 59
4.2.3 Vnitní nosné zdivo ................................................................................... 59
4.2.4 Vnitní nenosné zdivo ............................................................................... 60
4.2.5 Maltové pytlové smsi .............................................................................. 60
4.2.6 Peklady .................................................................................................... 60
4.2.7 Tepelná izolace mezi peklady ................................................................. 61
4.3 Doprava a skladování ....................................................................................... 61
4.3.1 Doprava primární ...................................................................................... 61
4.3.2 Doprava sekundární .................................................................................. 61
4.3.3 Skladování materiálu ................................................................................ 61
4.4 Pracovní podmínky .......................................................................................... 61
4.4.1 Klimatické podmínky ............................................................................... 61

4.4.2 Vybavenost staveništ ............................................................................... 62
4.5 Personální obsazení .......................................................................................... 62
4.5.1 Doprava materiálu ..................................................................................... 62
4.5.2 Vytyení zdiva .......................................................................................... 62
4.5.3 Založení první ady zdiva, hydroizolace, samotné zdní .......................... 62
4.6 Stroje, náadí a pomcky BOZP ...................................................................... 63
4.6.1 Stroje ......................................................................................................... 63
4.6.2 Náadí ........................................................................................................ 63
4.6.3 Pomcky BOZP ........................................................................................ 63
4.7 Pipravenost a vlastní pracovní postupy .......................................................... 63
4.7.1 Pipravenost staveništ ............................................................................. 63
4.7.2 Pipravenost pracovišt ............................................................................. 64
4.7.3 Kladení hydroizolace ................................................................................ 64
4.7.4 Založení první ady cihel .......................................................................... 64
4.7.5 Zdní první výšky ..................................................................................... 65
4.7.6 Zdní dalších výšek .................................................................................. 66
4.7.7 Uložení peklad ....................................................................................... 67
4.7.8 Zdní píek .............................................................................................. 68
4.8 Jakost ................................................................................................................ 68
4.8.1 Kontrola vstupní ....................................................................................... 68
4.8.2 Kontrola mezioperaní .............................................................................. 69
4.8.3 Kontrola výstupní ..................................................................................... 69
4.9 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci ............................................................. 69
4.10 Nakládání s odpady a ochrana životního prostedí .......................................... 69
4.11 Seznam tabulek ................................................................................................ 70
4.12 Seznam obrázk ............................................................................................... 70
4.13 Zdroje ............................................................................................................... 70

5 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS PROVEDENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 
Z KERAMICKOBETONOVÝCH PANEL	 ................................................................ 72
5.1 Obecná charakteristika stavby .......................................................................... 73
5.1.1 Obecná charakteristika objektu ................................................................. 73
5.1.2 Identifikaní údaje stavby ......................................................................... 73
5.1.3 Identifikaní údaje o stavebníkovi ............................................................ 73
5.1.4 Identifikaní údaje o zpracovateli PD ke stud. úelm ............................ 74
5.1.5 Materiálové charakteristiky objektu ......................................................... 74
5.2 Výpis materiálu ................................................................................................ 74
5.2.1 Keramickobetonové panely ...................................................................... 75
5.2.2 Beton C 20/25 ........................................................................................... 75
5.2.3 Betonáská výztuž ..................................................................................... 76
5.2.4 Tepelná izolace EPS ................................................................................. 76
5.2.5 Keramická vncovka ................................................................................. 76
5.2.6 Maltové pytlové smsi .............................................................................. 76
5.3 Doprava a skladování ....................................................................................... 77
5.3.1 Doprava primární ...................................................................................... 77
5.3.2 Doprava sekundární .................................................................................. 77
5.3.3 Skladování materiálu ................................................................................ 77
5.4 Pracovní podmínky .......................................................................................... 78
5.4.1 Klimatické podmínky ............................................................................... 78
5.4.2 Vybavenost staveništ ............................................................................... 78
5.5 Personální obsazení .......................................................................................... 78
5.5.1 Doprava materiálu ..................................................................................... 78
5.5.2 Píprava a peprava prvk, jejich finální uložení ...................................... 79
5.6 Stroje, náadí a pomcky BOZP ...................................................................... 79
5.6.1 Stroje ......................................................................................................... 79

5.6.2 Náadí ........................................................................................................ 79
5.6.3 Pomcky BOZP ........................................................................................ 79
5.7 Pipravenost a vlastní pracovní postup ............................................................ 79
5.7.1 Pipravenost staveništ ............................................................................. 79
5.7.2 Pipravenost pracovišt ............................................................................. 80
5.7.3 Píprava podkladu pro uložení panel ...................................................... 80
5.7.4 Vlastní ukládání stropních panel ............................................................. 81
5.7.5 Provádní vnc ........................................................................................ 82
5.8 Jakost ................................................................................................................ 82
5.8.1 Kontrola vstupní ....................................................................................... 82
5.8.2 Kontrola mezioperaní .............................................................................. 83
5.8.3 Kontrola výstupní ..................................................................................... 83
5.9 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci ............................................................. 83
5.10 Nakládání s odpady a ochrana životního prostedí .......................................... 83
5.11 Seznam tabulek ................................................................................................ 84
5.12 Zdroje ............................................................................................................... 84
6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ...................................................................... 85
6.1 Kontrola vstupní pro zdivo ............................................................................... 86
6.1.1 Kontrola projektové dokumentace ............................................................ 86
6.1.2 Kontroly pípojných míst .......................................................................... 86
6.1.3 Kontrola geometrických pesností podkladu ............................................ 86
6.1.4 Kontrola vstupních materiál .................................................................... 88
6.1.5 Kontrola skladování materiálu .................................................................. 90
6.1.6 Kontrola pracovník ................................................................................. 91
6.1.7 Kontrola použitých stroj a náadí ............................................................ 92
6.2 Kontrola mezioperaní pro zdivo ..................................................................... 92
6.2.1 Kontrola klimatických podmínek ............................................................. 92

6.2.2 Kontrola vytyení zdí ................................................................................ 93
6.2.3 Kontrola provádní hydroizolací .............................................................. 93
6.2.4 Kontrola hoáku pro natavování ............................................................... 94
6.2.5 Kontrola založení první ady zdiva ........................................................... 94
6.2.6 Kontrola vazeb zdiva a tloušky spár ....................................................... 94
6.2.7 Kontrola dilatací ....................................................................................... 95
6.2.8 Kontrola otvor ......................................................................................... 95
6.2.9 Kontrola osazení peklad ........................................................................ 95
6.3 Výstupní kontrola pro zdivo............................................................................. 96
6.3.1 Kontrola geometrie ................................................................................... 96
6.3.2 Kontrola provedení konstrukce ................................................................. 97
6.4 Kontrola vstupní pro stropní konstrukce ........................................................ 101
6.4.1 Kontrola pracovišt po provedení svislých nosných konstrukcí ............ 101
6.4.2 Kontrola projektové dokumentace .......................................................... 101
6.4.3 Kontrola geometrických pesností podkladu .......................................... 101
6.4.4 Kontrola použitých stroj a náadí .......................................................... 102
6.4.5 Kontrola dodaného materiálu .................................................................. 102
6.4.6 Kontrola skladování materiálu ................................................................ 102
6.4.7 Kontrola pracovník ............................................................................... 104
6.5 Kontrola mezioperaní pro stropní konstrukce .............................................. 104
6.5.1 Kontrola klimatických podmínek ........................................................... 104
6.5.2 Kontrola podkladu pro uložení panel .................................................... 104
6.5.3 Kontrola uložení panel .......................................................................... 105
6.5.4 Kontrola vyztužení vnc ....................................................................... 106
6.5.5 Kontrola provádní vncovek ................................................................. 107
6.5.6 Kontrola provádní betonáže vnc a zámk panel ............................. 107
6.5.7 Kontrola zhutnní erstvé betonové smsi ............................................. 108

6.5.8 Kontrola technologické pestávky a ošetování betonu .......................... 108
6.6 Kontrola výstupní pro stropní konstrukce ...................................................... 108
6.6.1 Kontrola geometrie ................................................................................. 108
6.6.2 Kontrola provedení konstrukce ............................................................... 110
6.7 Seznam tabulek .............................................................................................. 112
6.8 Seznam obrázk ............................................................................................. 113
6.9 Zdroje ............................................................................................................. 113
7 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU ................ 116
7.1 MAN 34.400 HIAB 477 E-6 nákladní automobil podvozek 8x4, s valníkovou 
nástavbou a hydraulickým ramenem ......................................................................... 117
7.2 Vidlice na palety typu EZP 20.43 U, pro hydraulické rameno a zvedací 
mechanismus ............................................................................................................. 118
7.3 Nákladní automobil D 90 Commins ISB4.5E5185 136 kW pro kontejnerovou 
dopravu ...................................................................................................................... 119
7.4 Vazák tyramenný etzový se zavšovacím prvkem Connec CW 10 ......... 120
7.5 Autojeáb AD 20 na podvozku Tatra T 815, pro poteby sestavení a složení 
jeábu vžového ........................................................................................................ 121
7.6 Vžový jeáb s horní otoí Liebherr 50 EC-B 5 ............................................ 122
7.7 Autodomícháva Stetter C3 AM 10 C ady Basic Line na podvozku MAN 
34.400 HIAB 477 E-6 8x4 ........................................................................................ 123
7.8 Bruska úhlová Narex EBU 125-12 C ............................................................. 124
7.9 Rotaní laser DeWalt DW079PHK ................................................................ 125
7.10 Stavební míchaka Scheppach MIX 180 ....................................................... 125
7.11 Míchadlo stavebních hmot Flex MXE 1100 + WR2 120 .............................. 126
7.12 Stavební koleko PZ ...................................................................................... 126
7.13 Sváecí invertor Omnicron Gama 160 + kabely ............................................ 127
7.14 Ponorný vibrátor Wacker Neuson ARFU 26/6/230 ....................................... 127
7.15 ezaka a ohýbaka betonáské oceli Hitachi VB 16 Y ................................ 128

7.16 Vrtací píklepový šroubovák Narex ASP 18 – 2A ......................................... 129
7.17 Seznam tabulek .............................................................................................. 129
7.18 Seznam obrázk ............................................................................................. 129
7.19 Zdroje ............................................................................................................. 130
8 BEZPE
NOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI ......................................... 133
8.1 Naízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích, pedpis . 591/2006 Sb. .......................................... 134
8.1.1 § 3 ........................................................................................................... 134
8.1.2 Píloha . 1 k naízení vlády . 591/2006 Sb. – Obecné požadavky ....... 134
8.1.3 Píloha . 2 k naízení vlády . 591/2006 Sb. – Bližší minimální 
požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi provozu a používání stroj a náadí 
na staveništi ........................................................................................................... 137
8.1.4 Píloha . 3 k naízení vlády . 591/2006 Sb. – Požadavky na organizování 
práce a pracovní postupy ....................................................................................... 138
8.2 Naízení vlády o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky, pedpis . 362/2005 Sb.
 141
8.2.1 § 3 ........................................................................................................... 141
8.2.2 Píloha íslo 1 k naízení vlády 362/2005 Sb. ........................................ 142
8.3 Zdroje ............................................................................................................. 143
9 JINÁ ZADÁNÍ V RÁMCI BAKALÁSKÉ PRÁCE .......................................... 144
9.1 Tepeln technické posouzení obálkových nosných konstrukcí objektu ........ 145
9.1.1 Plochá stecha ......................................................................................... 145
9.1.2 Zdivo ....................................................................................................... 147
9.1.3 Podlaha v kontaktu se zeminou .............................................................. 148
9.2 Návrh a posouzení schodišt .......................................................................... 150
9.2.1 Návrh konstrukní výšky schodišt ........................................................ 150
9.2.2 Výpoet výšky jednoho stupn pedbžné .............................................. 150

9.2.3 Zjištní potu schodišových stup ...................................................... 150
9.2.4 Výška jednoho stupn ............................................................................. 150
9.2.5 Výpoet šíky schodišového stupn ...................................................... 151
9.2.6 Sklon schodišového ramene  ............................................................... 151
9.2.7 Kontrola podchodné výšky ..................................................................... 151
9.2.8 Kontrola prchodné výšky ...................................................................... 152
9.3 Posouzení variantního ešení zvedacího mechanismu ................................... 153
9.3.1 Autojeáb LTM 1090 – 4.1 ..................................................................... 154
9.3.2 Posouzení a porovnání z hlediska finanního obou variant .................... 155
9.3.3 Posouzení obou variant z hlediska únosnosti a efektivnosti ................... 156
9.4 Seznam tabulek .............................................................................................. 157
9.5 Seznam obrázk ............................................................................................. 157
9.6 Zdroje ............................................................................................................. 157
10 ROZPO
ET S VÝKAZEM VÝMR ............................................................... 158
11 ZÁVR .............................................................................................................. 172


ÚVOD
V rámci mojí bakaláské práce zpracovávám stavebn technologické ešení hrubé vrchní 
stavby administrativní budovy v Brn – Štýicích. Tento objekt jsem si zámrn vybral, 
protože okolo vede moje každodenní cesta do školy, a budova m velice zaujala. 
Podailo se mi sehnat dokumentaci v rozsahu k územnímu rozhodnutí. Tato 
dokumentace však neobsahovala dostatené podrobnosti, a proto jsem se rozhodl 
vypracovat dokumentaci vlastní. V sehnaných podkladech se jedná o vyzdívaný skelet a 
budova je tak ve skutenosti i postavena. Pi zpracovávání vlastních podklad
k potebám mojí bakaláské práce jsem se rozhodl z vyzdívaného skeletu vytvoit 
kompletní systémové ešení z keramických materiál a dát pílohám vlastní pidanou 
hodnotu. Výsledkem mé práce je navržení podklad dostaující podrobnosti a navržení 
vhodného stavebn technologického ešení pro úspšnou realizaci stavby, poínaje 
zpracováním zaízení staveništ, volbou vhodné strojní sestavy pro tuto etapu, 
zpracováním BOZP. Veškeré práce potebné pro realizaci jsou podrobn popsány 
v technologických pedpisech, a jejich jakost zahrnuta v kontrolním a zkušebním plánu, 
jejich prbh zachycen v asovém harmonogramu vytvoeném pro poteby jednoho 
podlaží z programu Contec. Veškeré materiály s výkazem výmr ocenny v programu 
Build Power. Výkresové výstupy zpracovány v programu Autocad. Snahou v mojí práci 
je dosažení maximální efektivnosti vzhledem ke zvolenému systému. 
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1.1 Základní informace stavby 
1.1.1 Identifikaní údaje stavby 
Název stavby:  administrativní budova V Brn
Místo stavby:  Vídeská 63, Štýice, Brno-msto, 639 00 
Kraj:   Jihomoravský 
Parcelní íslo:  592/1 
Katastrální území: Štýice (okres Brno - msto), 610186 
Zpsob využití: zastavná plocha a nádvoí, stavba pro administrativu 
1.1.2 Identifikaní údaje o stavebníkovi 
Název:   Architekti Hrša & Pelák 
   Ateliér Brno s.r.o. 
I
:   25517562 
DI
:   288-25517562 
Sídlo:   Žižkova 5, Brno-msto, 602 00 
1.1.3 Identifikaní údaje o zpracovateli PD ke studijním úelm 
Jméno:  Hradstav Brno 
Sídlo:   Nebovidská x, Stelice u Brna, 664 47 
I
:   333222111 
Projektant:  Štpán Hradený 
Zodp. projektant: Ing. Jan Novák, 
KAIT 1112223 
Kraj:   Jihomoravský 
1.2 Údaje o území 
ešená parcela leží v k.ú. zastavné ásti msta Brna – Štýice, parcelní íslo 592/1, 
pozemek je veden jako stavební dle územního plánu. Stavební zámr je tedy v souladu 
s územním plánem msta Brna i dalšími aktuálními územn plánovacími podklady. 
Úel využití je stanoven jako smíšená plocha pro obchod a služby.  
Doposud nebyla parcela 592/1 nijak úeln využívána, jedná se o proluku – zboeništ
po dvou starých domech. Proluka patí k bloku stávající zástavby, který je vymezen 
ulicemi Vídeská, Gallášova, Havlenova a Renneská. Pvodní území mlo pedmstský 
charakter s rodinnými domy a výrobními objekty. V sedmdesátých letech byla výrazná 
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ást bloku nahrazena bytovými domy a objekty obanské vybavenosti – nap. 
dvanáctipodlažní bytové domy Havlenova 20 a 22, obchodní dm Union. 
Severovýchodní ást bloku je využívána pro úely Integrované stední školy v Brn. 
Parcela íslo 592/1 je dobe dostupná mstskou hromadnou dopravou na ulici Vídeská, 
a také z této ulice dobe dostupná pro automobilovou dopravu. Parcela má rovinný 
charakter a je ásten porostlá náletovými devinami.  
Parcela 592/1 o celkové ploše 1966 m2 se nachází mezi sousedními parcelami . 602/2, 
596/1, 591/3, 592/2. 
V tomto území nejsou evidovány žádné zpsoby ochrany, ani neleží v záplavové zón. 
Odtokové pomry jsou v tomto území dobré, dešová voda bude odvádna dešovou 
kanalizací, zaústnou do veejné dešové kanalizace na ulici Vídeská jádrovým vrtem 
pod úhlem 45°. 
1.3 Údaje o stavb
1.3.1 Základní charakteristika stavby a popis území stavby 
Jedná se o ptipodlažní novostavbu v zastavné ásti k.ú. Brno-Štýice, která bude 
sloužit pouze k administrativním úelm. Stavba bude trvalého charakteru, nejedná se o 
doasnou stavbu. Stavba nebude podléhat ochran podle jiných právních pedpis, 
nejedná se o kulturní památku apod. 
Projektová dokumentace spluje požadavky stanovené zákonem . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu v platném znní a vyhláškou . 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. Navržená stavba nevyžaduje výjimku ani úlevové 
ešení. 
Navrhované kapacity: plocha parcely 592/1 – 1966 m2 
    plocha zastavná admin. – 671 m2 
    zpevnné plochy – 704 m2 
    zatravnná plocha a zele – 568 m2
    obestavný prostor – 11 508 m3
Stavba lenna na objekty: SO01 – vlastní administrativní budova 
    SO02 – a) – f) pípojky 
    SO03 – pletivový plot s branou 
    SO04 – zpevnné plochy pro parkování 
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Parcela 592/1, na které budou objekty umístny, se nachází v zastavné ásti msta 
Brna-Štýice. Vlastní administrativní budova má svoji podélnou osu pibližn
rovnobžnou s osou komunikace na ulici Vídeská. Parcela je pístupná z jihovýchodní 
strany z již uvedené komunikace. Objekt je situován v rovinatém terénu. 
Demolice na nezastavné proluce v souasné dob nebudou nutné. Z parcely bude 
vykáceno pouze 5 náletových devin typu akát, bez apod. Pozemek je veden jako 
stavební, nejsou teba žádné zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkcí les, jak doasné, tak ani trvalé. 
Veškerá infrastruktura a sít jsou vedeny pod místní komunikací a chodníky na ulici 
Vídeská, bezprostedn sousedící s již zmiovanou parcelou 592/1. Kauce za porušení 
povrchu místní komunikace a uvedení do pvodního stavu pi zizování pípojek – 
uhrazena. 
1.3.2 Celkový popis stavby, stavebn technické a architektonické 
ešení 
Stavba bude využívána pro administrativní úely, budova je rozdlena na dv
samostatné provozní jednotky – budova rozdlena na dv poloviny, každá s vlastním 
vchodem. V každém pate je 6 malých kanceláí a jedna vtší, dále je zde kuchy
s posezením a sociální zaízení – dleno na muži, ženy a osoby se sníženou schopností 
pohybu. V 1.NP jsou dv kanceláe nahrazeny vstupem s recepcí, je zde také technická 
místnost. 
Píjezd k objektu je ze stávající komunikace na ulici Vídeská, která je jihovýchodním 
smrem od budovy. Parkovací místa jsou umístna ped budovou smrem do ulice, ale 
také za budovou. Parkovišt za budovou je pístupné po zízené zpevnné cest, která je 
jihozápadn od budovy. Parkovací místa jsou pro parkování kolmé o rozmrech 2,4 x 
5,3 m. Jsou zde také 4 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu, situována u 
vchod do objektu. 
Vstupy do objektu i jednotlivá podlaží jsou ešena jako bezbariérová. Jsou splnny 
požadavky v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpeující bezbariérové užívání staveb. 
Urbanistické ešení vychází z daných hranic pozemku a z podmínek vycházejících 
z územního plánu msta Brna. Stavební pozemek urený pro výstavbu administrativní 
budovy leží v k.ú. Brno-Štýice. V sousedství stavby se nacházejí 2 vysoké bytové 
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domy o dvanácti podlažích Havlenova 20 a 22, obchodní dm Union, a jiná 
administrativní budova. Funkn i objemov do dané lokality zapadá. Její výšková 
úrove také do lokality zapadá, vymykají se pouze 2 vysoké bytové domy. 
Architektonické ešení navazuje na okolní výstavbu – tvarov stavby jednoduché, bez 
jakéhokoli výraznjšího lenní, avšak mírn se vymyká svým opláštním. Vnjší pláš
je tvoen stylovým obkladovým páskem typu klinker. Pdorysné rozmry objektu jsou 
20 400 mm x 32 650 mm. Jedná se o stavbu s pti podlažími. Založení je na 
základových pasech pod nosnými konstrukcemi, budova nepodsklepena. Svislé nosné 
konstrukce jsou tvoeny cihelnými bloky typu THERM. Vodorovné konstrukce jsou 
navrhnuty z keramicko – betonových panel, jedná se o systémové ešení. Objekt bude 
zastešen plochou zelenou stechou s extenzivní vegetací. 
Barevné ešení fasády bude orientováno do hndých odstín vypalovaného obkladového 
pásku typu klinker s rustikální úpravou povrchu. Všechny klempíské výrobky budou 
z FeZn poplastované odstín RAL 9005 – erná. Okna a dvee budou devná 
s povrchovou úpravou nátrem odstínu RAL 1004 – zlatožlutá. 
Celkové dispoziní a provozní ešení – dispozice je rozdlena vnitním nosným zdivem 
typu THERM 240 mm a dále vnitním nenosným zdivem tl. 140 mm. Pístup do objektu 
je navržen na jihovýchodní stran z ulice Vídeská. Za vstupem do objektu je v 1.NP 
recepce. Dvee z recepce vedou na chodbu, odkud je pístup do jednotlivých kanceláí, 
kuchyn se stolováním, a do schodišového prostoru s výtahovou šachtou. Ze 
schodišového prostoru v 1.NP je umožnn vstup do technické místnosti a sociálního 
zaízení, dále do další chodby s kanceláemi na druhé stran budovy. Ve 2.NP je možné 
se ze schodišového prostoru dostat do sociálních zaízení vetn sociálního zaízení 
pro osoby se sníženou schopností pohybu, dále pak do chodeb, ze kterých jsou pístupné 
opt jednotlivé kanceláe a kuchyn. Ve 3.NP, 4.NP a 5.NP obdobn. U vstupu na 
plochou zelenou stechu, ke kterému je možné se dostat trojramenným schodištm, je 
strojovna výtahu. 
Stavba je navržena tak, aby pi jejím bžném užívání nemohlo dojít k úrazu, nebo 
možnost úrazu byla minimální (nap. možnost pádu, zasažení elektrickým proudem, 
výbuchu apod.). Stavba by mla být užívána v souladu s návodem k užívání stavby a 
s obecnými bezpenostními zásadami a pedpisy týkajících se nainstalovaných 
spotebi. 
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1.4 Základní charakteristika objektu 
1.4.1 Stavební ešení 
Jedná se o zdnou stavbu s pti nadzemními podlažími, stavba nepodsklepená. Objekt je 
obdélníkového pdorysu o rozmrech 20,4 m x 32,65 m a zabírá cca jednu tetinu 
parcely. Založení objektu je na základových pasech. Obvodové svislé nosné konstrukce 
jsou tvoeny tepeln izolaním zdivem Heluz 440 mm P+D STI na tepeln izolaní 
maltu Heluz Trend. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrhnuty 
z keramickobetonových panel Heluz základních, atypických i s prostupy tloušky 230 
mm. Konstrukní výška všech podlaží je 3250 mm. Budova zastešena plochou zelenou 
stechou s extenzivní zelení.  
Vnjší zpevnné plochy vetn cesty navazují na budovu, zpevnné plochy zabírají také 
cca tetinu celé parcely. 
1.4.2 Konstrukní a materiálové ešení 
Založení objektu: Budova založena na základových pasech z betonu tídy C 20/25 
tída prostedí XC1, s podkladním betonem tloušky 150 mm. 
Obvodové zdivo bude založeno na pasech o rozmrech 800 mm x 
1050 mm do hloubky 850 mm, což je již více než v hloubce 
nezámrzné – 800 mm. Vnitní nosné zdivo bude založeno na 
pasech o rozmru 600 mm x 500 mm, tzn. že je dodržen 
minimální rozmr základu pro nosné zdivo. 
Svislé konstrukce: Svislé obvodové zdivo je navrženo z keramického tepeln
izolaního materiálu Heluz šíe 440 mm P+D STI, který má 
rozmr 247/440/238 mm, pevnosti P10, na tepeln izolaní maltu 
Heluz Trend. U okenních a dveních otvor budou na ostní 
použity tvarovky Heluz STI 44-K a Heluz STI 44 – K – ½ 
s drážkou šíky 150 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS 
tloušky 30 mm. Vnitní nosné zdivo je z Heluz 24 P+D pevnosti 
P15, na maltu Supertherm SB C. Peklady JISTROP 70/238 
s vloženou tepelnou izolací a ploché peklady JISTROP 145/71. 
Pro vnitní nenosné zdivo budou použity cihly Heluz 14 na maltu 
Supertherm SB C. 
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Vodorovné konstr.: Vodorovné nosné konstrukce jsou tvoeny keramickobetonovými 
stropními panely Heluz tloušky 230 mm, uloženými do 
minimáln 20 mm lože. V míst komín a potebných vedení 
potrubního vybavení budovy jsou umístny prostupy v atypických 
panelech. Železobetonový monolitický vnec výšky 250 mm, po 
obvodu s vncovkou Heluz 8/23 s vloženou tepeln izolaní 
deskou XPS tl. 130 mm, je navržen v rámci všech stropních 
konstrukcí z betonu C 20/25 a oceli B 500. V místech, kde nebylo 
strop možné vytvoit v rámci modulu stropních panel, bude 
vytvoena dobetonávka z betonu C 20/25 a oceli B 500. 
Zastešení objektu: Stešní konstrukce je plochá zelená stecha, urená pro extenzivní 
zele, s klasickým poadím vrstev. HI vrstvu tvoí 2x HI asfaltový 
modifikovaný pás, na nm dále spoívá hydroakumulaní vrstva 
Gutabeta, drenážní vrstva z tženého kameniva frakce 8-16 mm, 
filtraní vrstva z geotextilie 100g/m2, a samotný pstební 
substrát. Tepelná izolace je zajištna Rockwool hardrock tl. 
2x100 mm. Spád je tvoený spádovým lehkým keramzitbetonem 
tloušky minimáln 50 mm u vpusti, s minimálním spádem 4 %. 
Schodišt: Vertikální komunikace v objektu je ešena pímoarým 
trojramenným levotoivým schodištm, které obtáí výtahovou 
šachtu o rozmrech 2250 mm x 2250 mm v zrcadle. Výtahová 
šachta je zdná z Heluz 24 P+D pevnosti P15, na maltu 
Supertherm SB C. Nosnou konstrukci stup tvoí 
železobetonová monolitická deska tloušky 100 mm. Mezipodesta 
je uložena na vnitních schodišových stnách s výztuží kolmo na 
výztuž šikmé desky. V úrovni strop je schodišová deska 
kotvena do podestové ŽB desky. Celá konstrukce schodišt je 
z betonu C 20/25 a oceli B 500. Stupn jsou nadbetonovány 
z prostého betonu C 20/25. Zábradlí je ocelové z 1.NP. do 5.NP. 
Jedná se o betonové deskové schodišt s pln podporovanými 
stupni. 
Komíny: Komín bude proveden ze systémových dílc Heluz keramický 
dvouprduchový. V nadstešní ásti bude omítnut a naten bílou 
fasádní barvou Den Braven, ze shora chránn betonovou 
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systémovou komínovou hlavou s pesahem. Vytápní objektu je 
navrženo plynovým kotlem JUNKERS 40kW. Pívod vzduchu do 
technické místnosti je zaruen koaxiálním kouovodem, 
popípad druhým vtracím prduchem. 
Výpln otvor: Výpln otvor objektu jsou navrženy jako eurookna s rámem 
z devných profil, zasklené izolaním dvojsklem. Dutina mezi 
zasklením je vyplnna vzácným inertním plynem, nap. argonem. 
Souinitel prostupu tepla rámem má hodnotu 0,93 W/m2K, a 
souinitel prostupu tepla zasklením má hodnotu 0,7 W/m2K, 
Rw´=37 dB. Teplý distanní rámeek zasklení je z nerezové oceli 
nebo plastového materiálu. Okenní rám bude z exteriérové strany 
opaten ochranným nátrem odstínu RAL 1004 – zlatožlutá. 
Z interiérové strany bude mít odstín RAL 9010 – bílá. Vstupní 
dvee jsou provedeny z materiál se stejnými specifiky, odstíny 
nátr také stejné. Dvee jsou opateny samozavíraem, a 
západkou dveního kídla. Dvee vnitní jsou navrhnuty jako 
interiérové zvukov izolaní z plné DTD desky, svislou orientací 
dekoru a nerezovým kováním. Dvee budou osazeny do 
obložkových zárubní se stejným dekorem jako na dveích – dýha 
buk hndá, s ásteným prosklením. 
Tepelná, zvuková a 
kroejová izolace: Podlahy v pízemí jsou izolovány XPS Bachl 100 mm. Podlahy 
v podlaží: kroejová izolace Isover TDPS. 80 mm, izolaní pásek     
podél stn tl. 20 mm. Zateplení posledního podlaží Rockwool 
hardrock 2x100 mm. Expandovaný polystyren tloušky 100 mm 
mezi peklady Jistrop 70/238, a mezi vncockou a 
železobetonovým vncem XPS tloušky 130 mm. 
Obklady: V místnostech sociálního zaízení je keramický obklad od 
podlahy do výšky (2000) mm. V kuchyni s posezením keramický 
obklad (600)(800). 
 Vnjší obklad lícovým páskem WDF Kashtan klinker kontaktní. 
Podlahy: Konstrukce samotné podlahy od hydroizolace se v 1.NP skládá 
z vrstev – tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 100 
mm, betonová mazanina C 20/25 tl. 80 mm, srovnávací 
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anhydritový samonivelaní potr tloušky 40 mm, keramická 
dlažba vetn flexibilního lepidla tloušky 10 mm. V dalších 
vyšších podlažích od 2.NP je skladba podlahy následující od 
nosné stropní keramickobetonové konstrukce – kroejová izolace 
Isover TDPS tl. 80 mm, separaní vrstva z PE folie, betonová 
mazanina C 20/25 tloušky 60 mm, flexibilní lepidlo tloušky 5 
mm a keramická dlažba tloušky 5 mm. 
1.4.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena a postavena tak, aby úinky zatížení a nepíznivé vlivy jak vnjšího, 
tak i vnitního prostedí, vznikající bhem výstavby a následného užívání, nemly na 
stavbu negativní dopad, a nezapíinily nap.: zícení celé stavby nebo její ásti, vtší 
nepípustné petvoení konstrukce než je dovoleno, poškození ásti stavby vlivem 
deformace nosných konstrukcí apod. 
1.5 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
1.5.1 Technické ešení 
Veškerá technická ešení jsou zakreslena a zahrnuta v samostatné ásti projektové 
dokumentace, do bakaláské práce není tato ást piložena. 
1.5.2 Výet technických a technologických zaízení 
Stavba je opatena VZT jednotkou pro ohev vzduchu, pípojkami NN, vody, zemního 
plynu. Pro odvod dešových a splaškových vod je objekt vybaven oddílnou kanalizací. 
1.6 Požárn bezpeností ešení 
Požárn bezpenostní ešení by mlo být ešeno v samostatné píloze projektové 
dokumentace, avšak do bakaláské práce není zahrnuta. 
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1.7 Zásady hospodaení s energiemi 
1.7.1 Kritéria tepeln technického hodnocení 
Tepelná technika konstrukcí vyhovuje a je v souladu s 
SN 73 0540 – 2:2011 + Z1 
1:2012 tepelná ochrana budov – požadavky. 
1.7.2 Posouzení alternativních zdroj energií 
Pro administrativní objekt se neplánuje navrhovat žádné využití alternativních zdroj. 
1.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostedí 
Všechna pracovišt a kanceláe umožují pímé denní osvtlení. Nucené vtrání bude 
pouze v chodbách, sociálních zaízeních a kuchyni zajištno VZT jednotkou. Tepelný 
zdroj Junkers s výkonem 40 kW, který bude umístn do technické místnosti v 1.NP, 
bude zajišovat vytápní objektu. Do technické místnosti budou zaústny všechny 
otopné okruhy. Desková otopná tlesa v provedení klasik s boním pipojením budou 
sloužit jako otopná plocha. V sociálních zaízeních budou otopná tlesa trubková 
s rovnými vodorovnými profily. 
U parkovišt v zadní ásti budovy bude zízena zpevnná plocha pro úel uložení 
popelnic na komunální odpad. 
Vnitní vodovod a kanalizace budou v samostatné píloze projektové dokumentace, 
kterou však bakaláská práce neeší, krom situace. 
Stavba nebude mít negativní dopad na své bezprostední okolí, nebude vyvozovat žádné 
vibrace, hluk i prašnost. Nebude zneišovat žádným zpsobem ovzduší. 
1.9 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
1.9.1 Ochrana ped pronikáním radonu z podloží 
Index radonového rizika je stanoven jako nízký, tudíž nejsou teba žádná zvláštní ani 
speciální opatení, postaí bžné hydroizolace spodní stavby. 
1.9.2 Ochrana ped bludnými proudy 
Objekt nebude bludnými proudy zatížen, nevyžaduje zvláštní ochranu. 


1.9.3 Ochrana ped technickou seizmicitou 
ešená parcela 592/1 nebude postižena technickou seizmicitou, proto nejsou 
vyžadovány žádné zpsoby ochrany. 
1.9.4 Ochrana ped hlukem 
V okolí stavby je jediným zdrojem hluku pilehlá komunikace na ulici Vídeská. 
Postaí bžné hodnoty stavební vážené vzduchové neprzvunosti Rw´ použitých 
materiál, není vyžadována žádná speciální ochrana ped vnjším hlukem. 
1.9.5 Protipovodová opatení 
Objekt se nenachází v záplavové oblasti, nejsou vyžadovány žádné zpsoby ochrany. 
1.10 Pipojení na technickou infrastrukturu 
1.10.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizaní pípojky: Kanalizace je oddílná pro splaškovou a dešovou vodu. 
Kanalizace pro dešovou vodu bude odvádt vodu ze zpevnných 
ploch a z ploché stechy. Splašková kanalizace odvádí odpadní 
vody z objektu. Napojení kanalizací KGEM DN 200 bude 
provedeno jádrovými vrty pod úhlem 45° do stávající veejné 
kanalizace na ulici Vídeská, DN 600. 
Vodovodní pípojka: Vodovodní pípojka bude provedena z polyetylénového materiálu 
PE 100 SDR 11 pro ležaté potrubí, DN 63 x 10,5 mm. 
Plynovodní pípojka: Plynovodní pípojka je z materiálu HDPE 100 SDR 11, DN 15 
STL. 
1.10.2 Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky 
Pípojka vody : DN 63 x 10,5 mm 
   Délka 16,3 m 
Kanalizaní pípojka: DN 200 
   Délka 14,8 m pro splaškovou 
   Délka 16,9 m pro dešovou 
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Plynovodní pípojka: DN 15 
   Délka 2,3 m 
1.11 Dopravní ešení 
1.11.1Popis dopravního ešení 
Píjezd k objektu je ešen nov zbudovanou zpevnnou cestou, která vyúsuje na 
stávající komunikaci na ulici Vídeská. Na pozemku stavebníka budou zbudovány 
zpevnné parkovací plochy, jak ze strany ulice Vídeská, tak za objektem – pístupné 
nov zbudovanou cestou. Pístup lidí jdoucích pšky je zajištn chodníkem, který 
bezprostedn piléhá k parcele stavebníka 592/1. 
1.11.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt administrativní budovy bude napojen na stávající infrastrukturu na ulici 
Vídeská, pes nov zbudovanou zpevnnou cestu šíe 6,0 m, která je ohraniena 
betonovými obrubníky. Povrch cesty bude zpevnn betonovými dlažebními prefa 
kameny, kladenými do podkladních vrstev z hutnného makadamu. Parcela je dobe 
dostupná veejnou hromadou dopravou, na ulici Vídeská je tramvajová zastávka Celní, 
která je od objektu vzdálená cca 30 metr. 
1.11.3 Doprava v klidu 
Parkovací stání jsou navržena jako venkovní. Celková kapacita venkovních parkovacích 
stání bezprostedn u budovy je 30 parkovacích míst. Další parkování je možné 
v nedalekém parkovacím dom. 
1.11.4 Pší a cyklistické stezky 
Dostupnost pších je možná prostednictvím chodníku bezprostedn piléhajícím 
k parcele stavebníka, z ulice Vídeská. Nejbližší cyklistická a pší stezka je u eky 
Svratky, vzdálené cca 700 metr od objektu. Ze stezky je možné se k objektu dostat 
málo frekventovanými komunikacemi na kole i po chodnících pšky. 
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1.12 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
1.12.1 Terénní úpravy 
Pedpokládané volné zelené plochy zabírají cca tetinu pozemku. Budou zde vysazeny 
okrasné kee a stromy, lemující zpevnné plochy a trávník. 
1.12.2 Použité vegetaní prvky 
Sazenice krušpánek ke – 76 ks, teše okrasná – 1 ks 
1.12.3 Biotechnická opatení 
Nejsou vyžadována žádná biotechnická opatení. 
1.13  Popis vliv stavby na životní prostedí 
1.13.1 Vliv stavby na životní prostedí 
Novostavba administrativní budovy nebude mít žádný negativní dopad na životní 
prostedí. Užíváním objektu nebude zneištna podzemní voda, ovzduší ani okolní 
zemina. Objekt nebude užíváním vyvozovat žádný hluk ani technickou seizmicitu.  
Stavba bude produkovat pouze splašky, které budou odvádny oddílnou kanalizací, a 
smsný komunální odpad. Odpad se bude shromažovat v popelnicích a bude 
pravideln odvážen. Plasty, sklo a papír budou pokud možno ukládány do speciálních 
kontejner urených ke tídní. 
V prbhu stavby pi ešených technologických etapách mohou a budou vznikat odpady 
viz. tabulka níže. 
Tabulka 1.1 Druh a zpsob nakládaní s odpady pi realizaci[1] 

íslo odpadu 
Nebezpený(N)/ostatní(O) 
Katalogový název Likvidace 
odpadu 
08 01 11 (N) Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštdla nebo jiné 
nebezpené látky 
9,14 
08 01 20 (O) Jiné vodné suspenze obsahující barvy 
nebo laky neuvedené pod íslem 08 01 19
9,14 
12 01 13 (O) Odpady ze svaování 13 
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15 01 01 (O) Papírové a lepenkové obaly 13 
15 01 02 (O) Plastové obaly 13 
15 01 03 (O) Devné obaly 10,13 
15 01 06 (O) Smsné obaly 13 
15 01 10 (N) Obaly obsahující zbytky nebezpených 
látek nebo obaly tmito látkami 
zneištné 
9,13 
16 01 07 (N) Olejové filtry 9 
16 01 17 (O) Železné kovy 13 
16 06 (N) Baterie a akumulátory 9,13 
17 01 (O) Beton, cihly, tašky a keramika 1,13 
17 02 01 (O) Devo 10,13 
17 02 02 (O) Sklo 1,13 
17 02 03 (O) Plasty 1,13 
17 03 02 (O) Asfaltové smsi 1,13 
17 04 05 (O) Železo a ocel 1,13 
17 06 04 (O) Izolaní materiály 1,10,13,15 
20 01 01 (O) Papír a lepenka 13 
20 03 (O) Ostatní komunální odpady 1,9,10,13 
1.13.2 Vliv stavby na pírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajin
Objekt žádným zpsobem nenaruší ekologické funkce a vazby v krajin, ani nebude mít 
negativní vliv na okolní krajinu a pírodu. V území se nenacházejí žádné státem 
chránné stromy ani jiné deviny. 
1.13.3 Vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 
Soustava Natura 2000 stanovuje evropsky významné lokality, které byly aktualizovány 
novelou naízení vlády . 318/2013 Sb. ešené území nespadá do evropsky 
významných lokalit, takže stavba nebude mít žádný vliv na nkteré z území Natura 
2000. 
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1.13.4 Návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo 
stanoviska EIA 
Stavba administrativní budovy nepodléhá procesu posouzení EIA. 
1.13.5 Navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních pedpis
Ochranná pásma vzniknou u nov budovaných inženýrských sítí. Nejsou teba omezení 
ani podmínky ochrany podle jiných právních pedpis. 
1.14 Ochrana obyvatelstva 
Stavba neplní a nevyžaduje žádná opatení vyplývající z hlediska plnní úkol ochrany 
obyvatelstva. 
1.15 Zásady organizace výstavby 
ZOV budou postupn ešeny v ostatních ástech bakaláské práce. 
1.16 Seznam tabulek 
Tabulka 1.1 Druh a zpsob nakládaní s odpady pi realizaci[1]   35 
1.17 Zdroje 
[1] Vyhláška . 93/2016 Sb., o Katalogu odpad, 
eská republika, 2016. Dostupné z: 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-93 
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2.1 Umístní stavby 
ešená parcela leží v k.ú. zastavné ásti msta Brna – Štýice, parcelní íslo 592/1, 
pozemek je veden jako stavební dle územního plánu. Stavební zámr je tedy v souladu 
s územním plánem msta Brna i dalšími aktuálními územn plánovacími podklady. 
Doposud nebyla parcela 592/1 nijak úeln využívána, jedná se o proluku – zboeništ
po dvou starých domech. Proluka patí k bloku stávající zástavby, který je vymezen 
ulicemi Vídeská, Gallášova, Havlenova a Renneská. 
Adresa stavby: Vídeská 63, Štýice, Brno-msto, 639 00 
Obrázek 2.1 Místo staveništ [2] 
2.2 Trasa materiálu pro svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Veškerý materiál pro stropní konstrukce, vnitní nosné a obvodové zdivo v. výztuže 
vnc bude dodáván z prodejny Stavebniny DEK – Brno, na adrese Pražákova 625/52a, 
Brno – Horní Heršpice, 619 00, Brno. Tato prodejna je od staveništ vzdálena 2,0 km, 
doba jízdy cca 6 minut pi plynulém provozu. 
Obrázek 2.2 Trasa materiálu nosných konstrukcí [2] 
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Kritické místo íslo 1 – smrový oblouk na úelové komunikaci, s polomrem 20,5 m. 
Kritické místo íslo 2 – smrový oblouk na úelové komunikaci, s polomrem 18,5 m. 
Kritické místo íslo 3 – smrový oblouk z úelové komunikace na ulici Heršpická, 
s polomrem 47 m. 
Obrázek 2.3 Kritická dopravní místa [2] 
Kritické místo íslo 4 – smrový oblouk z ulice Heršpické na ulici Jihlavskou, 
s polomrem 38,5 m. 
Kritické místo íslo 5 – smrový oblouk z ulice Jihlavské na ulici Vídeská, 
s polomrem 22,5 m. 
Obrázek 2.4 Kritická dopravní místa 2 [2] 
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Veškeré smrové oblouky na této trase jsou vtší než 18,0 m, což je polomr otáení 
navrženého nákladního automobilu MAN 34.400 HIAB 477 E-6 s podvozkem 8x4. 
Tato dopravní trasa materiálu je vyhovující. 
2.3 Trasa autodomíchávae s betonem pro betonáž vnc
Veškerý beton pro betonáž vnc bude dopravován z betonárny Stappa mix, spol. s.r.o., 
sídlící na adrese Heršpická 11, Brno – Horní Heršpice, 639 00. Tato betonárna je od 
staveništ vzdálená 1,6 km, doba jízdy cca 5 minut pi plynulém provozu. 
Obrázek 2.5 Doprava betonu [2] 
Veškerá kritická místa na této trase umožují tžkou dopravu i vtších nákladních 
automobil, než je navržený autodomícháva, dále není nutno posuzovat. 
2.4 Seznam obrázk
Obrázek 2.1 Místo staveništ [2]      39 
Obrázek 2.2 Trasa materiálu nosných konstrukcí [2]   39 
Obrázek 2.3 Kritická dopravní místa [2]     40 
Obrázek 2.4 Kritická dopravní místa 2 [2]     40 
Obrázek 2.5 Doprava betonu [2]      41 

2.5 Zdroje 
[2] Mapy, Seznam.cz [online], 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: https://mapy.cz 
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3.1 Obecné informace 
Zaízení staveništ je zpracováno pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby 
administrativní budovy, pro svislé nosné zdivo z keramických blok Heluz a pro 
vodorovné nosné konstrukce z keramickobetonových panel Heluz. 
Pozemky pro úely zaízení staveništ jsou ve vlastnictví investora. Staveništ bylo 
protokolárn pedáno ped zapoetím výstavby. 
3.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
3.2.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Objekt administrativní budovy bude napojen na stávající infrastrukturu na ulici 
Vídeská, pes nov zbudovanou zpevnnou cestu šíe 6,0 m, která je ohraniena 
betonovými obrubníky. Povrch cesty bude zpevnn betonovými dlažebními prefa 
kameny, kladenými do štrkopískových podkladních vrstev.  
Pro úely zaízení staveništ však bude staveništní komunikace bez finální vrchní vrstvy 
z betonových prefa kamen, pro pojezd vozidel budou sloužit podkladní vrstvy této 
komunikace z hutnného makadamu frakce 8 – 16 mm. 
Dopravní trasy materiálu jsou ešeny v samostatné kapitole této bakaláské práce. 
3.2.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
Pro administrativní budovu jsou zhotoveny veškeré pípojky a sít, avšak pro úely 
zaízení staveništ budou využity pouze staveništní splašková kanalizace, vedení 
nízkého naptí a vodovod dle dále navržených dimenzí. 
3.3 Popis objekt zaízení staveništ
3.3.1 Vybavení staveništ
Prostor staveništ musí být oplocen plotem minimální výšky 1,8 m, který brání vstupu 
na pozemek neoprávnným osobám. Tento plot je ze tí stran pozemku již zhotoven 
jako stávající od sousedních nemovitostí, pouze z JV strany pozemku vznikne nov
budovaný doasný plot pro poteby ZS. Souástí plotu na JV stran pozemku je také 
dvoukídlová uzamykatelná brána šíe 6 m, mající stejnou výškovou úrove jako okolní 
plot. Ve vnitním prostoru staveništ budou zbudovány zhutnné podkladní vrstvy 
budoucí komunikace sloužící k doprav materiálu, zpevnné plochy pro skládky a 
zpracování materiálu. Dále bude zhotoveno zázemí pro dlníky, vyšší odborné 
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pracovníky a kryté uzamykatelné sklady pro úschovu choulostivjších materiál a 
náadí. 
3.3.2 Inženýrské sít pro poteby zaízení staveništ
Staveništní splašková kanalizace bude zbudována pro potebu odvádní splaškových 
vod ze sanitárních kontejner. Napojena bude na kanalizaci vedoucí k budoucímu 
objektu poblíž revizní šachty, vedení kanalizace po celé délce v nezámrzné hloubce. 
Vodovodní potrubí bude napojeno na veejný vodovodní ad, pípojné místo ve 
vodomrné šacht za vodomrem. Dodávky vody jsou potebné do sanitárního 
kontejneru a k místu míchání suchých maltových smsí. Potrubí vedeno v zemi 
v nezámrzné hloubce. 
Pípojné místo elektrické energie se nachází v elektromrné skíni, na JV hranici 
staveništ. Vedení elektiny bude probíhat v zemi v chránice ke staveništním 
rozvadm. 
3.3.3 Zpevnné plochy 
Zpevnné plochy pro skladování a zpracování materiálu jsou navrženy ze silniních 
panel uložených ve štrkopískovém násypu tloušky min. 100 mm. 
3.3.4 Skladování palet s keramickými cihlami, peklad, panel
Popis skladování materiál je podrobn uveden v jednotlivých technologických 
pedpisech, které jsou souástí této bakaláské práce. 
3.3.5 Použití uzamykatelných sklad
Navržené uzamykatelné skladovací kontejnery rozmr 2991 x 2438 mm, budou sloužit 
pro skladování materiál náchylných vi povtrnostním vlivm, pedevším malty pro 
zdní, hydroizolace, tepelné izolace apod., dále ke skladování runího náadí, míchaky 
a dražších vcí, které by bylo možné lehce odcizit. 
3.4 Doprava v prostoru staveništ
Doprava na staveništi je pro vozidla umožnna na staveništní komunikaci, která je 
tvoena podkladními vrstvami pro budoucí finální komunikaci, z hutnného makadamu 
frakce 8 – 16 mm. Komunikace je navržena o šíce 6 m, obousmrná, ve vzdálenosti 1,5 
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m od budoucího objektu. Prostor staveništ je stísnný, menších rozmr, neumožující 
otáení vozidel ani s jejich minimálním polomrem otáení. Proto navržen nákladní 
automobil MAN 34.400 HIAB 477 E-6 nákladní automobil podvozek 8x4, bez návsu, 
aby bylo možné jeho snadné zacouvání do prostoru staveništ pi doprav materiálu na 
požadované místo, a jeho následné snadné vyjetí z prostoru staveništ. 
Píjezd na staveništ je umožnn bránou šíe 6 m, která je souástí doasného 
staveništního plotu min. výšky 1,8 m na JV stran pozemku. Tato brána bezprostedn
sousedí s chodníkem na ulici Vídeská. Tento chodník je chránn roznášecím plechem 
tloušky 15 mm. 
K sekundární doprav v prostoru staveništ bude sloužit pedevším navržený vžový 
jeáb s horní otoí Liebherr 50 EC-B 5. 
3.5 Zázemí pro zamstnance 
Do zaízení staveništ spadá také doasn vybudované zázemí pro pracovníky – 
dlnický personál, z obytných a sanitárních kontejner, které jsou vzájemn propojené. 
Kancelá stavbyvedoucího je umístna poblíž staveništní komunikace tak, aby byl 
umožnn pehled o provozu a vstupu osob do prostoru staveništ. Kancelá mistra je 
orientována podobným zpsobem jako kancelá stavbyvedoucího. Veškeré kontejnery 
jsou dodány od firmy Cont Proficontainers, napojeny na staveništní rozvod elektiny, 
sanitární napojen i na rozvody vody a kanalizaci splaškovou. 
3.6 Nakládání s odpady a ochrana životního prostedí 
Novostavba administrativní budovy nebude mít žádný negativní dopad na životní 
prostedí. Realizací objektu nebude zneištna podzemní voda, ovzduší ani okolní 
zemina. Objekt nebude realizací vyvozovat technickou seizmicitu. Zaízení staveništ
bude produkovat pouze splašky, které budou odvádny oddílnou kanalizací, a smsný 
komunální odpad. Odpad se bude shromažovat v popelnicích a bude pravideln
odvážen. Stavební odpad bude shromažován v kontejneru v prostoru staveništ a 
odvážen navrženým nákladním automobilem Avia pro kontejnerovou dopravu na 
skládku stavebních materiál k dalšímu zpracování. Seznam možných odpad
produkovaných pi realizaci stavby uveden v pedcházející ásti této bakaláské práce. 
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3.7 Dimenzování inženýrských sítí pro poteby zaízení staveništ
3.7.1 Píkon elektrické energie výpoet 
Tabulka 3.1 Elektromotory 
PÍKON ELEKTROMOTOR	 P1 
DRUH STROJE PÍKON [kW] PO
ET [ks] CELKEM[kW]
VŽOVÝ JEÁB 5,6 1 5,6 
ÚHLOVÁ BRUSKA 1,2 1 1,2 
STAVEBNÍ MÍCHA
KA 0,8 1 0,8 
MÍCHADLO STAVEBNÍCH 
HMOT 
1,08 1 1,08 
SVÁECÍ INVERTOR 3,2 1 3,2 
PONORNÝ VIBRÁTOR 1,9 1 1,9 
EZA
KA A OHÝBA
KA 0,51 1 0,51 
CELKEM 14,29 
Tabulka 3.2 Osvtlení 
PÍKON OSVTLENÍ P2 
ODBRNÉ MÍSTO PÍKON [kW] PO
ET [ks] CELKEM[kW]
KANCELÁ
STAVBYVEDOUCÍHO 
0,5 1 0,5 
KANCELÁ MISTRA 0,29 1 0,29 
SANITÁRNÍ KONTEJNER 0,15 1 0,15 
ŠATNA 0,34 1 0,34 
HALOGEN STATIV 0,6 4 2,4 
CELKEM 3,68 
Celkový píkon elektrické energie 
s = 1,1*(0,5*P1+0,85*P2+0,9*P3)2 + (0,7*P1)2 
s = 1,1*(0,5*14,29+0,85*3,68+0,9*1,6)2 + (0,7*14,29)2 
s = 16,94 Kw 
1,1 souinitel rezervy pro nepedvídané zvýšení píkonu 
0,5 souinitel náronosti elektromotor
0,85 souinitel náronosti vnitního osvtlení 
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0,9 souinitel náronosti venkovního osvtlení 
Pro provoz zaízení staveništ je poteba minimální píkon 16,94 kW pi realizaci hrubé 
vrchní stavby. 
3.7.2 Výpoet spoteby vody pro provozní a sociáln hygienické úely 
Tabulka 3.3 Spoteba vody 
VODA PRO PROVOZNÍ Ú
ELY 
NÁZEV POTEBA 
VODY 
M.J. PO
ET M.J. MNOŽSTVÍ 
VÝROBA 
MALTY 
18 m2 65,45 1178,1 
OŠETOVACÍ 
VODA 
10 m2 69,2 692 
CELKEM 1870,1 
Poteba vody pro provozní úely 
Qa = Sv * kn / t * 3600 
Qa = 1870,1 * 1,5 / 8 * 3600 
Qa = 0,1 l / s 
Poteba vody pro sociáln hygienické úely 
Qb = Pp * Ns * kn /t * 3600 
Qb = 14 * 50 * 2,7 / 8 * 3600 
Qb = 0,07 l / s 
Poteba požární vody 
Qc = Spv * krh
Qc = 6,7 * 1,0 
Qc = 6,7 l / s 
Výpoet celkového prtoku 
Q = Qa + Qb + Qc
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Q = 0,1 + 0,07 + 6,7 
Q = 6,87 l / s 
Q množství potebné vody l / s 
k  koeficient nerovnomrnosti odbru 
 1,5 pro technické provozy 
 2,7 pro sociáln hygienické poteby 
t as odbru vody v hodinách – délka smny 
Sv spoteba vody za den v litrech 
Pp poet pracovník
Ns norma spoteby vody na osobu a den 
Spv spoteba požární vody l / s 
krh koeficient rychlosti hoení dle SPB 
Tabulka 3.4 Dimenze potrubí dle prtoku[3] 
Navrženo potrubí DN 65 mm pro realizaci stavby v. zásobování požární vodou. 
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3.8 Kontejnery pro provozní a sociáln hygienické úely 
3.8.1 Základní popis 
Nosná konstrukce rámu tvoena za studena válcovanými ocelovými profily o tloušce 3 
mm S 235, v každém rohu modulu jsou umístny kontejnerové rohové kostky 
umožující snadnou manipulaci s každým modulem. 
Podlahová konstrukce je tvoena od spodu 0,7 mm tlustým ocelovým pozinkovaným 
plechem. Na nm spoívá PE folie jako ochrana izolace proti pípadné vlhkosti. 
Následuje tepelná izolace z minerální vlny o tloušce 100 mm, která je z horní strany 
chránna OSB deskou tloušky 22 mm. Na OSB desce spoívá nášlapná vrstva z PVC 
svaovaných pás tloušky minimáln 1,5 mm. 
Stešní konstrukce tvoená od exteriéru pozinkovaným plechem tloušky 0,75 mm, dále 
PE folie pro ochranu tepeln izolaní vrstvy proti pípadné vlhkosti. Následuje opt 
tepelná izolace tloušky 100 mm. Vnitní líc tvoen oboustrann laminovanou 
devotískovou deskou v bílé barv. 
Stejnou skladbu jako stešní konstrukce má i stnový prvek. 
Píky uvnit modul tvoeny ocelovým rámem z pozinkovaných profil bez vyplnné 
vzduchové mezery, opláštní tvoeno devotískovou deskou laminovanou v bílé barv. 
Na požádání mže být píka opatena tepelnou izolací z minerální vlny o tloušce 60 
mm. 
Dvee venkovní jsou jednokídlové v ocelové zárubni – pravé i levé, dvení kídlo 
z ocelového pozinkovaného plechu rozmru 875 x 2000 mm s cylindrickou vložkou. 
Vnitní dvee voštinové dýhované v dekoru deva, pravé i levé, rozmru 850, 750, 650 
x 1970 mm. 
U obytných kontejner okno plastové rozmru 900 x 1200 mm s izolaním dvojsklem 
s irým prosklením, otoné a sklápcí smrem dovnit, opatené venkovní plastovou 
roletou. U sanitárních kontejner prosklení pouze prsvitné, ne prhledné. 
Vnjší vzhled kontejneru zajištn polyuretanovým dvousložkovým lakem v odstínu 
RAL dle pání zákazníka, možnost vícebarevného provedení s firemním logem. 
Nosnost podlahy je 350 kg / m2, nosnost stešní konstrukce je také 350 kg / m2. 
Kontejnery se usazují na již zbudovanou zpevnnou vodorovnou plochu na základové 
devné i betonové hranoly, s minimáln 6 oprnými body na 1 kontejner, u sestavy 
více kontejner platí stejná zásada pro jednotlivé moduly. Výšková odchylka 
jednotlivých oprných bod je +- 10 mm na jeden kontejner. Kontejnery mohou být 
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také ukládány na nov budované základové pasy pi dodržení minimální nezámrzné 
hloubky. 
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4.1 Obecná charakteristika stavby 
4.1.1 Obecná charakteristika objektu 
Jedná se o technologický pedpis zpracovaný pro administrativní budovu o pdorysných 
rozmrech 20,4 m x 32,65 m. Stavba pro administrativu se bude nacházet v Brn - 
msto, v katastrálním území Štýice, íslo parcely 592/1. Celková výmra parcely 1966 
m2. Jde o ptipodlažní budovu, jejíž obvodové nosné svislé konstrukce tvoí keramické 
izolaní zdivo. Budova zastešena plochou zelenou stechou s extenzivní zelení. Stavba 
se nachází v rovinatém terénu. Budova se bude nacházet v proluce, samostatn stojící, 
z každé strany volný prostor. 
Objekt je založený na základových pasech z betonu C20/25, nepodsklepený. Obvodové 
zdivo tvoí systémové cihelné bloky Heluz na tepeln izolaní maltu Heluz Trend. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrhnuty z keramickobetonových panel Heluz 
základních, atypických i s prostupy, tloušky 230 mm. Jedná se o systémové ešení. 
Konstrukní výška všech podlaží je 3250 mm. Vnitní nosné zdivo je z Heluz, na maltu 
Supertherm SB C. Vnitní nenosné zdivo je tvoeno z píkovek Heluz 14 na maltu 
Supertherm. 
Zastavná plocha:  666,06 m2
Celkový poet kanceláí: 66 
4.1.2 Identifikaní údaje stavby 
Název stavby:  administrativní budova V Brn
Místo stavby:  Vídeská 63, Štýice, Brno-msto, 639 00 
Kraj:   Jihomoravský 
Parcelní íslo:  592/1 
Katastrální území: Štýice (okres Brno - msto), 610186 
Zpsob využití: zastavná plocha a nádvoí, stavba pro administrativu 
4.1.3 Identifikaní údaje o stavebníkovi 
Název:   Architekti Hrša & Pelák 
   Ateliér Brno s.r.o. 
I
:   25517562 
DI
:   288-25517562 
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Sídlo:   Žižkova 5, Brno-msto, 602 00 
4.1.4 Identifikaní údaje o zpracovateli PD ke stud. úelm 
Jméno:  Hradstav Brno 
Sídlo:   Nebovidská x, Stelice u Brna, 664 47 
I
:   333222111 
Projektant:  Štpán Hradený 
Zodp. projektant: Ing. Jan Novák, 
KAIT 1112223 
Kraj:   Jihomoravský 
4.1.5 Materiálové charakteristiky objektu 
Jak již bylo uvedeno, vrchní stavba se bude skládat ze systémového ešení. Jedná se o 
keramické cihelné bloky Heluz šíe 440 mm P+D STI, které mají rozmr 247/440/238 
mm, pevnosti P10, na tepeln izolaní maltu Heluz Trend, pro svislé nosné obvodové 
konstrukce. U okenních a dveních otvor budou na ostní použity tvarovky Heluz STI 
44-K a Heluz STI 44 – K – ½ s drážkou šíky 150 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace 
z XPS. 
Vnitní nosné zdivo je z Heluz 24 P+D pevnosti P15, na maltu Supertherm SB C. 
Peklady JISTROP 70/238 s vloženou tepelnou izolací EPS. 
Vnitní nenosné zdivo bude tvoeno z píkovek Heluz 14 o rozmrech 497/140/238 
mm, pevnosti P10, na maltu Supertherm SB C. Pro vnitní nenosné zdivo budou na 
dvení otvory použity ploché peklady JISTROP 145/71. 
4.2 Výpis materiálu 
Veškerý materiál v tomto technologickém pedpise je napoítaný pro poteby 1 patra 
objektu a vychází z výkazu výmr, který je souástí položkového rozpotu. Tento 
rozpoet je souástí bakaláské práce. 
4.2.1 Hydroizolace 
Na základovou desku bude proveden penetraní nátr v 1 vrstv pípravkem Penetral 
ALP, za studena. Na tento penetraní nátr bude následn celoplošn nataven 
modifikovaný hydroizolaní pás Sklodek 40 medium mineral. 
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Tabulka 4.1 Penetraní nátr 
VÝROBEK NÁZEV BALENÍ 
[kg] 
MNOŽSTVÍ
[m2] 
SPOTEBA
[kg/ m2] 
CELKEM
[kg]  
BALENÍ 
CELKEM
PENETRA
NÍ 
NÁTR 
PENETRAL 
ALP 
9 666,06 0,3 199,8 23 
Tabulka 4.2 Hydroizolaní pásy 
VÝROBEK NÁZEV BALENÍ 
[ks] 
MNOŽSTVÍ
[m2] 
MNOŽSTVÍ
/ BAL. [m2] 
CELKEM
[ks]  
BALENÍ 
CELKEM
HI PÁS SKLODEK 
40 MED. 
20 666,06 20*7,5=150 89*2=178 9 

4.2.2 Obvodové zdivo 
Vnjší obvodové zdivo je navrženo z keramických cihelných blok Heluz šíe 440 mm 
P+D STI, které mají rozmr 247/440/238 mm, pevnosti P10, na tepeln izolaní maltu 
Heluz Trend, pro svislé nosné obvodové konstrukce. Skladování na paletách 1340 x 
1000 mm. 
Tabulka 4.3 Obvodové zdivo 
NÁZEV POPIS SPOTEBA
[ks/m2] 
MNOŽSTVÍ
[m2] 
ks/PAL. CELKEM
[ks] 
PALET
[ks] 
OBVODOVÉ 
ZDIVO 
HELUZ 
44 P+D 
16 190,4 72 3046 43 
4.2.3 Vnitní nosné zdivo 
Vnitní nosné zdivo je z Heluz 24 P+D pevnosti P15, na maltu Supertherm SB C. 
Skladování na paletách 1180 x 1000 mm. 
Tabulka 4.4 Vnitní nosné zdivo 
NÁZEV POPIS SPOTEBA
[ks/m2] 
MNOŽSTVÍ
[m2] 
ks/PAL. CELKEM
[ks] 
PALET
[ks] 
VNITNÍ 
NOS. 
ZDIVO 
HELUZ 
24 P+D 
10,7 535,055 72 5724 80 


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4.2.4 Vnitní nenosné zdivo 
Vnitní nenosné zdivo bude tvoeno z píkovek Heluz 14 o rozmrech 497/140/238 
mm, pevnosti P10, na maltu Supertherm SB C. 
Tabulka 4.5 Píky 
NÁZEV POPIS SPOTEBA 
[ks/m2] 
MNOŽSTVÍ 
[m2] 
ks/PAL. CELKEM 
[ks] 
PALET 
[ks] 
VNITNÍ 
NENOSNÉ 
ZDIVO 
HELUZ 
14 P10 
8 89,5 100 716 8 
4.2.5 Maltové pytlové smsi 
Tabulka 4.6 Maltové smsi 
NÁZEV OZN. ZDIVO PLOCHA 
[m2] 
SPOTEBA 
[l/m2] 
CELKEM 
[l] 
l/PYTEL Ks/PALETA PO
ET 
PALET 
MALTA HELUZ 
TREND 
H. 44 
P+D 
190,4 59 11 233 50 35 6,4 
HELUZ 
M5 
H. 24 
P+D 
535,05 23 12 306 50 35 7,6 
H. 14 
P10 
89,5 11 984,5 
4.2.6 Peklady 
Peklady JISTROP 70/238 s vloženou tepelnou izolací EPS. Pro vnitní nenosné zdivo 
budou na dvení otvory použity ploché peklady JISTROP 145/71. 
Tabulka 4.7 Peklady 
NÁZEV OZNA
ENÍ KUS	 ks/PAKET PAKET	
VYSOKÝ 
PEKLAD 
HELUZ 
70/238/1250 48 20 2,4 
70/238/1500 18 20 0,9 
70/238/1750 12 20 0,6 
70/238/3500 100 20 5 
PLOCHÝ 
PEKLAD 
HELUZ 
145/71/1250 8 20 0,4 

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4.2.7 Tepelná izolace mezi peklady 
Tabulka 4.8 Expandovaný polystyren 
NÁZEV OZNA
ENÍ PO
ET METR	 METR	/BALENÍ PO
ET BALENÍ 
TEPELNÁ 
IZOLACE EPS 
100/250/3500 70 20 3,5 
4.3 Doprava a skladování 
4.3.1 Doprava primární 
Palety s tvárnicemi, peklady a maltou budou dovezeny nákladním automobilem na 
staveništ, na požadované místo složeny hydraulickým ramenem nebo pomocí 
navrhnutého zvedacího mechanismu, u zdiva maximáln 2 palety nad sebe. Stavebniny 
jsou od staveništ vzdáleny 2,0 km. 
4.3.2 Doprava sekundární 
Palety s cihelnými bloky se rozvezou po základové desce paletovým vozíkem, ve 
vyšších podlažích budou palety dopravovány navrženým jeábovým mechanismem. 
4.3.3 Skladování materiálu 

ást palet s tvárnicemi a peklady bude složena na základovou desku a zbytek bude 
uložen na zpevnnou odvodnnou plochu poblíž stavby, ideáln 1,5 m vzdáleny od 
budoucího líce zdiva, z dvodu zajištní pístupu a k manipulaci, minimáln však 0,65 
m, aby byla zajištna pracovní šíe. Skládání palet probíhá poblíž staveništní 
komunikace hydraulickou rukou, dále navrhnutým zvedacím mechanismem. 
Palety s cihelnými bloky se nemusí žádným zpsobem dodaten chránit, protože jsou 
již z výroby zabaleny v PE folii.  
Malty pro zdní se ukládají do krytého skladu, tak aby byly chránny ped 
povtrnostními vlivy. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Klimatické podmínky 
Pi provádní zdiva by se teplota mla ideáln pohybovat v rozmezí 5° - 30° C. Když je 
teplota nižší než -5°C, musí být veškeré práce na zdní zastaveny. Pokud se teplota 

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pohybuje okolo 0° - 1°C, je nutné použití zimních zdících maltových smsí dle pokyn
výrobce. 
Pi nižších teplotách hrozí nebezpeí, že voda v maltových smsích zamrzne. Zmrzlá 
voda zvtšuje svj objem, a tím hrozí nebezpeí potrhání zdiva. 
4.4.2 Vybavenost staveništ
Na staveništ bude vybudována pístupová staveništní cesta, která je vyústna na 
komunikaci na ulici Vídeská. Pipojení k elektrické energii bude umožnno 
z rozvade 230 V a 380 V. Pipojení vody pro zaízení staveništ je umožnno 
staveništním rozvodem, který je zaústn do vodomrné šachty k objektu. Kanalizace 
splašková bude pro poteby zaízení staveništ zaústna poblíž revizní šachty. 
Staveništ je vybaveno sanitárními kontejnery a kanceláemi, dále krytými 
sklady/kontejnery pro skladování náchylného materiálu vi povtrnostním vlivm. 
4.5 Personální obsazení 
4.5.1 Doprava materiálu 
1x idi a zárove obsluha hydraulického ramene – idiské oprávnní pro skupinu C 
popípad E, oprávnní strojníka pro manipulaci s hydraulickým ramenem 
1x jeábník, oprávnní k innosti jeábníka 
4.5.2 Vytyení zdiva 
1x vedoucí ety – stední odborné vzdlání zakonené maturitou, popípad stední 
odborné vzdlání a praxe v oboru 
1x pomocný pracovník - stední odborné vzdlání 
4.5.3 Založení první ady zdiva, hydroizolace, samotné zdní 
1x vedoucí ety – stední odborné vzdlání zakonené maturitou, popípad stední 
odborné vzdlání a praxe v oboru 
4x zedník – stední odborné vzdlání 
4x pomocný pracovník - stední odborné vzdlání 

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4.6 Stroje, náadí a pomcky BOZP 
4.6.1 Stroje 
Vžový jeáb s horní otoí Liebherr 50 EC-B 5, bruska úhlová Narex EBU 125-12 C, 
rotaní laser DeWalt DW079PHK, míchadlo stavebních hmot Flex MXE 1100 + 
WR2 120, vrtací píklepový šroubovák Narex ASP 18 – 2A, míchaka Scheppach MIC 
180 l 
4.6.2 Náadí 
Nivelaní pístroj, 1x vodováha 2m, 4x vodováha 1m, olovnice, 4x gumová palice, 
svinovací metr, 3x zednický provázek, pípravek pro celoplošné nanášení malty Heluz, 
8x kybl 25 l, 6x zednická lžíce, 4x zednická nabraka, propan – butanový hoák, sirky, 
4x nž s odlamovací epelí + náhradní epele, zednické kladivo, paletový vozík, 3-4 
kostky Haki lešení, podlážky, koleka, 2x žebík 
4.6.3 Pomcky BOZP 
Pracovní brýle, ochranná pilba, reflexní vesta, chránie sluchu, pracovní odv, 
pracovní obuv, záchranné pomcky pro práce ve výškách 
4.7 Pipravenost a vlastní pracovní postupy 
4.7.1 Pipravenost staveništ
V realizaci stavby pokrauje stejný dodavatel, který provádl pedchozí procesy, 
nejedná se o subdodávky stavebních prací. Po uzavení smlouvy o dílo a zpracování 
výrobní pípravy, pedal objednatel staveništ zhotoviteli, vetn veškerých odbrných 
míst, tj. odbr elektiny a vody, a místo na napojení kanalizace pro zaízení staveništ. 
Zárove byly pedány hlavní výškové body a polohová ára objektu. Staveništ bylo 
pedáno s kompletní dokumentací stavby a ZS, proveden zápis do stavebního deníku o 
pedání, zápis stvrzen podpisy. Staveništ na parcele 592/1 je v této fázi oploceno 
drátným pletivovým plotem s poplastováním a poplastovanými kovovými sloupky 
barvy zelené, výšky 1,8 m. 
Vjezd na staveništ je umožnn skrze uzamykatelnou dvoukídlovou bránu, celkové šíe 
6,0 m. Píjezdová cesta je z komunikace na ulici Vídeská, pejezd pes chodník, 
veejné sít jdoucí pod ním jsou chránny roznášecím plechem tloušky 15 mm. Vjezd 
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na staveništ je opaten dopravním znaením omezující rychlost na staveništi na 5 km/h, 
a upozornní na výjezd vozidel ze stavby. 
Dále jsou okolo staveništ umístny výstražné tabulky zakazující vstup neoprávnných 
osob apod. Je nainstalováno osvtlení staveništ. Je vytyena poloha stávajících 
inženýrských sítí a vytyena jejich ochranná pásma. 
Veškeré sociální zaízení a kanceláe jsou tvoené ze stavebních kontejner. Východy 
z tchto kontejner budou orientovány na druhou stranu od cesty z dvodu bezpenosti. 
Stavební kontejnery jsou napojeny na staveništní rozvody vody a elektrické energie, 
kanalizaci. V této fázi výstavby je zde kontejner/uzamykatelný krytý sklad pro 
uskladnní zdících malt a hydroizolaních materiál. 
4.7.2 Pipravenost pracovišt
Technologická etapa zdní bude zapoata až po kompletním zhotovení základových 
konstrukcí a potebné technologické pestávce po nabytí minimáln 70 % konené 
pevnosti. Základová konstrukce musí být istá, pokud možno rovná, bez výrazných 
výnlk a prohlubní, oištna a zametena od prachu a jiných odpad vzniklých pi 
pedcházejících innostech. Práce mohou být provádny pouze za pijatelných 
klimatických podmínek. 
4.7.3 Kladení hydroizolace 
Základová deska musí být nejdíve oištna od nejhrubjších neistot po 
pedcházejících pracích a zametena. Dále se místo pod budoucím zdivem napenetruje 
penetraním nátrem Penetral ALP, pomocí váleku s pesahem minimáln 150 mm na 
každou stranu od líce budoucího zdiva. Na desce pod budoucím zdivem bude natavena 
celoplošn pomocí plynového hoáku hydroizolace Bitagit Sklodek 40 medium ve dvou 
vrstvách. Minimální pesah od líce budoucího zdiva je také 150 mm na každou stranu, a 
se vzájemným pesahem minimáln 100 mm jak v podélném, tak i píném smru. 
4.7.4 Založení první ady cihel 
Ješt ped samotným založením první ady se musí vyznait kídou/sprejem na 
základovou desku dvení otvory – poloha jejich ostní. Na základové desce geodet a 
jeho pomocník zjistí nejvyšší roh (bod) na základové desce, od tohoto rohu bude zaínat 
zakládání první tvárnice. Umístní rohu tvárnice se zajistí pomocí devných laviek 
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jdoucích ve smrech na sebe kolmých. Mezi nimi se natáhne zednický provázek, 
v míst kížení se tento bod prováží olovnicí. Obdobný postup je aplikován pro vnjší i 
vnitní hrany zdiva. Tvárnice se zakládají na zakládací maltu Heluz Trend. 
Tvárnice se pokládají na základovou maltu minimální tloušky 10 mm v nejvyšším 
bod základové desky. Bude vyzdna ást rohu a peliv vyrovnána do vodorovné 
polohy pomocí vodováhy mením ve smrech na sebe kolmých a gumové paliky. 
Obdobným zpsobem se založí veškeré rohy budovy. Vrchní líc cihel ve všech rozích 
musí být v naprosto stejné výšce, která je prbžn kontrolována nivelaním nebo 
rotaním laserovým pístrojem. Pípadné výškové odchylky jsou korigovány 
pidáváním zakládací malty. 
Dále do kusu prkna bude zatluen 10 cm hebík, na který se naváže zednická šra. 
Hebík na prkn bude umístn na vnjším líci zdiva, prkno bude zatíženo další tvárnicí, 
aby nemohlo dojít k vyklouznutí jak hebíku, tak prkna. U protjšího rohu bude 
provedena stejná konstrukce ke stabilizaci šry, na kterou bude zavšeno závaží/cihla, 
aby došlo k dostatenému napnutí šry. Provázek bude posunut cca 1 mm od vnjšího 
líce tvárnice. 
Nyní budou pokládány další tvárnice na základovou maltu podél provázku a budou se 
vyrovnávat pomocí vodováhy a gumové paliky, s vynecháním pro dvení otvory. 
Založení musí být velmi pesné. Na založení první ady cihel závisí stabilita celé 
budoucí konstrukce. 
4.7.5 Zdní první výšky 
Zdní první výšky bude probíhat do výšky 1,5 m. Musí být dodržena pedepsaná 
pevazba o polovinu cihly, minimáln však 95 mm. Bude se zdít souasn obvodové i 
vnitní zdivo. Tvárnice budou kladeny na zdící tepeln izolaní maltu Heluz Trend pro 
obvodové zdivo a zdící maltu Supertherm SB C pro vnitní nosné zdivo. 
Malta bude pipravena smísením vody a sypké pytlové smsi Heluz, míchá se pomocí 
runího míchadla nebo v míchace na pimenou konzistenci. Malta je nanášena 
pomocí speciálního nanášecího pípravku Heluz na celou tloušku zdiva, v tloušce 6 – 
15 mm, ideáln 12 mm, aby byl dodržen výškový modul výrobku. Nejdíve bude 
vyzdno 3 – 6 ad v rozích stavby, kde jsou použity poloviní tvarovky pro dodržení 
modulu zdiva, aby nemohlo dojít k píezm cihel. Rohy budou ádn svisle i 
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vodorovn ve smrech na sebe kolmých provažovány vodováhou. Stejným zpsobem 
jako pi zakládání zdiva se pichystá a napne provázek na horní hranu další ady tvárnic. 
Dále budou cihly pokládány a urovnávány v dalších adách podél provázku pomocí 
gumové paliky. Do každé druhé ložné spáry jsou vkládány ploché nerezové kotvy jak 
pro kotvení vnitního nosného zdiva, tak i budoucích píek, které budou na nosné zdivo 
nap. zakresleny kídou dle projektové dokumentace. 

Obrázek 4.1 Minimální pevazba cihel [8] 
Obrázek 4.2 Kotvy pro vnitní nosné zdivo a píky [8] 
4.7.6 Zdní dalších výšek 
Pro zdní dalších ad cihel, vyšších než 1,5 m, budou zízeny minimáln 3 kostky Haki 
lešení, které se skládají ze 4 stojek, 4 píník, koleek s brzdou a 4 podélník, na 
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kterých jsou uloženy podlážky a zábradlí. Výška podélník – podlážek se nastaví na 
výšku 1,2 – 1,5 m a od stny bude lešení cca 50 mm. Na lešení se vyskládá potebný 
materiál pro zdní tak, aby byla dodržena minimální šíka pracovního pásma. Ve zdní 
se bude pokraovat stejným zpsobem, jak je popsáno výše. Budou vynechány otvory 
pro okna, v míst uložení peklad se vynechá místo pro uložení peklad 250 mm pro 
délku pekladu 3250 mm v obvodovém zdivu a 125 mm pro délku uložení menší než 
1750 mm. Zdní podlaží bude ukoneno ve výšce dle projektové dokumentace. U 
okenních a dveních otvor budou na ostní použity tvarovky Heluz STI 44-K a Heluz 
STI 44 – K – ½ s drážkou šíky 150 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS tloušky 
30 mm. 
Obrázek 4.3 Vazba rohu zdi[9] 
4.7.7 Uložení peklad
Keramické peklady Heluz 70/238 mm budou osazeny na výšku do lože z cementové 
malty tloušky 10 mm, jinak dle poteby, aby vrchní hrana pekladu lícovala s vrchními 
hranami okolních cihel, minimáln však 6 mm tloušky. Peklad bude osazen ve smru 
šipek vyznaených na pekladu a nápisu HELUZ na nm umístném. U obvodového 
zdiva z vnjší strany objektu se osazuje jeden peklad keramickou stranou ástí ven, aby 
byl vytvoen ideální podklad pro budoucí omítky. Z vnitní strany objektu se osazují 3 
peklady, také keramickou stranou do interiéru. Zbývající prostor mezi peklady je 
vyplnn expandovaným polystyrenem tloušky 100 mm. Po vytvoení celé sestavy 
pekladu bude zabezpeena obmotáním drátkem proti peklopení minimáln na 2 
místech. 
Obdobným zpsobem budou uloženy peklady pro vnitní nosné zdivo i ploché 
peklady pro píky, na celou tloušku zdiva 145/71 mm. 


Obrázek 4.4 Správné uložení peklad [8] 
4.7.8 Zdní píek 
Po vyzdní všech svislých nosných konstrukcích se budou vyzdívat veškeré nenosné 
píky dle projektové dokumentace. Zdní se provádí na zdící maltu Heluz SB C.  
Napojení píek na nosné zdivo bude provedeno pes kovové ploché kotvy, které jsou 
zazdny v nosném zdivu. Zdní píek se provádí stejn jako u nosného zdiva. Nad 
otvory jsou uložené ploché peklady HELUZ 145/71 . 
4.8 Jakost 
Podrobný popis jakosti bude popsán v jiné kapitole této bakaláské práce jako kontrolní 
a zkušební plán. 
4.8.1 Kontrola vstupní 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola pípojných míst 
Kontrola geometrických pesností podkladu 
Kontrola vstupních materiál
Kontrola skladování materiálu 
Kontrola pracovník
Kontrola použitých stroj a náadí 
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4.8.2 Kontrola mezioperaní 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola vytyení zdí 
Kontrola provádní hydroizolace 
Kontrola hoáku 
Kontrola založení první ady zdiva 
Kontrola vazeb zdiva a tloušky spár 
Kontrola dilatací 
Kontrola otvor
Kontrola osazení peklad
4.8.3 Kontrola výstupní 
Kontrola vazby tvárnic 
Kontrola geometrie otvor
Kontrola svislosti zdiva 
Kontrola rovinatosti zdiva 
Kontrola vzájemné kolmosti stn 
Kontrola dodržení rozmr dle projektové dokumentace 
Kontrola provedení konstrukce 
4.9 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Bezpenost a ochrana zdraví pi práci bude pro tuto technologickou etapu podrobn
popsána v samostatné kapitole mojí bakaláské práce. Pedpokládá se vypracování dle 
naízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích, a jelikož se jedná o práci také ve výškách, bude 
plán BOZP zpracován dle dalšího naízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
4.10 Nakládání s odpady a ochrana životního prostedí 
Pi provádní procesu zdní je teba minimalizovat vliv innosti na životní prostedí. 
Jedná se pedevším o prašnost, hlunost a zneištní komunikace na ulici Vídeská. 
Použitá mechanizace pro dopravu materiálu musí být v dobré kondici takové, aby 
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nezatžovala nadmrným hlukem okolí, a únikem provozních kapalin do životního 
prostedí. 
Zneištné automobily i ostatní mechanizace musí být ped odjezdem ze staveništ
dkladn oištny, popípad musí být provedeno dodatené oištní komunikací. 
Stroje by mly být odstaveny na rovných zpevnných plochách, za použití záchytných 
van pro zachycení únik olej a nafty. 
Konkrétní druhy odpad, vetn jejich katalogových ísel názv a zpsobu likvidace, 
které budou pi realizaci této technologické etapy vyprodukovány, jsou uvedeny 
v tabulce, která je souástí kapitoly íslo 1 bakaláské práce. 
4.11 Seznam tabulek 
Tabulka 4.1 Penetraní nátr        59 
Tabulka 4.2 Hydroizolaní pásy       59 
Tabulka 4.3 Obvodové zdivo        59 
Tabulka 4.4 Vnitní nosné zdivo       59 
Tabulka 4.5 Píky         60 
Tabulka 4.6 Maltové smsi        60 
Tabulka 4.7 Peklady         60 
Tabulka 4.8 Expandovaný polystyren      61 
4.12 Seznam obrázk
Obrázek 4.1 Minimální pevazba cihel [8]      66 
Obrázek 4.2 Kotvy pro vnitní nosné zdivo a píky [8]    66 
Obrázek 4.3 Vazba rohu zdi [9]       67 
Obrázek 4.4 Správné uložení peklad [8]      68 

4.13 Zdroje 
[8] HELUZ, Píruka pro provádní [online], 
eská republika, 3. vydání bezen 2015 
[cit. 2016-05-22]. Dostupné z: http://www.heluz.cz/files/Prirucka-pro-provadeni.pdf 


[9] HELUZ, Technická píruka pro projektanty a stavitele [online], 
eská republika, 
2015-05-01 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: http://www.heluz.cz/files/Technicka-
prirucka-pro-projektanty-a-stavitele.pdf 
 


VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ÍZENÍ STAVEB
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT
  


5 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS PROVEDENÍ 
STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 
Z KERAMICKOBETONOVÝCH PANEL	
BAKALÁSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS
AUTOR PRÁCE                   ŠTPÁN HRADENÝ 
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ
SUPERVISOR 

BRNO 2016                 
  


5.1 Obecná charakteristika stavby 
5.1.1 Obecná charakteristika objektu 
Jedná se o technologický pedpis zpracovaný pro administrativní budovu o pdorysných 
rozmrech 20,4 m x 32,65 m. Stavba pro administrativu se bude nacházet v Brn - 
msto, v katastrálním území Štýice, íslo parcely 592/1. Celková výmra parcely 1966 
m2. Jde o ptipodlažní budovu, jejíž obvodové nosné svislé konstrukce tvoí keramické 
izolaní zdivo. Budova zastešena plochou zelenou stechou s extenzivní zelení. Stavba 
se nachází v rovinatém terénu. Budova se bude nacházet v proluce, samostatn stojící, 
z každé strany volný prostor. 
Objekt je založený na základových pasech z betonu C20/25, nepodsklepený. Obvodové 
zdivo tvoí systémové cihelné bloky Heluz na tepeln izolaní maltu Heluz Trend. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrhnuty z keramickobetonových panel Heluz 
základních, atypických i s prostupy, tloušky 230 mm. Jedná se o systémové ešení. 
Konstrukní výška všech podlaží je 3250 mm. Vnitní nosné zdivo je z Heluz, na maltu 
Supertherm SB C. Vnitní nenosné zdivo je tvoeno z píkovek Heluz 14 na maltu 
Supertherm SB C. 
Zastavná plocha:  666,06 m2
Celkový poet kanceláí: 66 
5.1.2 Identifikaní údaje stavby 
Název stavby:  administrativní budova V Brn
Místo stavby:  Vídeská 63, Štýice, Brno-msto, 639 00 
Kraj:   Jihomoravský 
Parcelní íslo:  592/1 
Katastrální území: Štýice (okres Brno - msto), 610186 
Zpsob využití: zastavná plocha a nádvoí, stavba pro administrativu 
5.1.3 Identifikaní údaje o stavebníkovi 
Název:   Architekti Hrša & Pelák 
   Ateliér Brno s.r.o. 
I
:   25517562 

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DI
:   288-25517562 
Sídlo:   Žižkova 5, Brno-msto, 602 00 
5.1.4 Identifikaní údaje o zpracovateli PD ke stud. úelm 
Jméno:  Hradstav Brno 
Sídlo:   Nebovidská x, Stelice u Brna, 664 47 
I
:   333222111 
Projektant:  Štpán Hradený 
Zodp. projektant: Ing. Jan Novák, 
KAIT 1112223 
Kraj:   Jihomoravský 
5.1.5 Materiálové charakteristiky objektu 
Jak již bylo uvedeno, vrchní stavba se bude skládat ze systémového ešení. Jedná se o 
keramické cihelné bloky Heluz šíe 440 mm P+D STI, který má rozmr 247/440/238 
mm, pevnosti P10, na tepeln izolaní maltu Heluz Trend, pro svislé nosné obvodové 
konstrukce. U okenních a dveních otvor budou na ostní použity tvarovky Heluz STI 
44-K a Heluz STI 44 – K – ½ s drážkou šíky 150 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace 
z XPS. 
Vnitní nosné zdivo je z Heluz 24 P+D pevnosti P15, na maltu Supertherm SB C. 
Peklady JISTROP 70/238 s vloženou tepelnou izolací EPS. 
Vnitní nenosné zdivo bude tvoeno z píkovek Heluz 14 o rozmrech 497/140/238 
mm, pevnosti P10, na maltu Supertherm SB C. Pro vnitní nenosné zdivo budou na 
dvení otvory použity ploché peklady JISTROP 145/71. 

5.2 Výpis materiálu 
Veškerý materiál v tomto technologickém pedpise je napoítaný pro poteby 1 patra 
objektu a vychází z výkazu výmr, který je souástí položkového rozpotu. Tento 
rozpoet je souástí bakaláské práce. 
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5.2.1 Keramickobetonové panely 
Tlouška každého prvku v tabulce níže je 230 mm a již není v tabulce uvedena. 
Uvedené rozmry jsou pouze pdorysné rozmry každého z prvk. 
Tabulka 5.1 Výpis panel
OZNA
ENÍ 
PRVKU 
NÁZEV 
PRVKU 
ROZMR 
PRVKU [mm] 
Ks / 1 
PODLAŽÍ 
HMOTNOST 
PRVKU [t] 
P1 PANEL OBY
 4000x1200 46 1,99 
P2 PANEL OBY
 4000x600 2 1,09 
P3 PANEL OBY
 4000x900 10 1,54 
P4 PANEL OBY
 3750x900 16 1,45 
P5 PANEL ATYP 3750x700 8 1,02 
P6 PANEL OBY
 4250x900 16 1,64 
P7 PANEL ATYP 4250x700 8 1,16 
P8 PANEL OBY
 3000x1200 8 1,5 
P9 PANEL ATYP 3000x700 2 0,82 
P10 PANEL OBY
 1750x1200 12 0,87 
P11 PANEL OBY
 1750x900 12 0,67 
P12 PANEL OBY
 5000x1200 4 2,49 
P13 PANEL 
PROSTUPOVÝ
5000x900 2 1,93 
P14 PANEL 
PROSTUPOVÝ
1750x1200 4 0,75 
P15 PANEL 
PROSTUPOVÝ
5000x1200 2 2,52 
P16 PANEL ATYP 5000x1000 2 2,03 

5.2.2 Beton C 20/25  
Tabulka 5.2 Kubatura betonu 
OZNA
ENÍ POPIS VÝPO
ET KUBATURA [m3] 
C 20/25 BETON VNC	
OBVODOVÝ 
(0,25*0,23*32*2+ 
(0,125*0,23*20)*2 
4,83 
C 20/25 BETON VNC	
VNITNÍ 
(0,25*0,25)*200 12,5 

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5.2.3 Betonáská výztuž  
Bude použita pro armování ŽB vnc v úrovni stropních konstrukcí za použití 
betonáské oceli B 500. Bude použito výztuže prmru 12 mm pro hlavní výztuž, pi 
hmotnosti výztuže na metr bžný 4,1 kg pro nosné obvodové zdivo, a 3,7 kg pro vnitní 
nosné zdivo. 
Tabulka 5.3 Množství výztuže 
NÁZEV JEDNOTKA HMOTNOST CELKEM 
VNCE OBVODOVÉ t 0,427 
VNCE VNITNÍ t 0,74 
5.2.4 Tepelná izolace EPS 
Tabulka 5.4 Množství tepelné izolace 
NÁZEV ROZMR [mm] DÉLKA CELKEM [m] 
TEPELNÁ IZOLACE EPS BACHL 130x250x1000 105,5 

5.2.5 Keramická vncovka 
Tabulka 5.5 Množství vncovek 
NÁZEV ROZMR 
[mm] 
ks / 
METR
METR	
CELKEM
KUS	
CELKEM
KUS	 / 
PALETA
PALET 
CELKEM 
VNCOVKA 
HELUZ 8/23 
333x80x229 3 106,1 319 135 2,36 

5.2.6 Maltové pytlové smsi 
Tabulka 5.6 Malty 
NÁZEV OZN. DRUH DÉLKA 
[m] 
SPOTEBA 
[l/m] 
CELKEM 
[l] 
l/PYTEL Ks/PALETA PO
ET 
PALET 
MALTA HELUZ 
TREND 
8/23 106,1 5 530,5 50 35 0,3 

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5.3 Doprava a skladování 
5.3.1 Doprava primární 
Materiál bude z místa odbru dopraven na staveništ nákladním automobilem 
s oteveným valníkem. Panely na valníku jsou ukládány maximáln 3 na sebe, pípadn
3 široké panely na sebe a 4. užší panel nahoe. Panely jsou podkládány prokladky o 
rozmrech cca 80 x 80 mm, které jsou v jednotlivých „patrech“ uloženy ve svislé 
pímce nad sebou. Náklad je pi peprav zajištn proti uvolnní napínacími 
polyesterovými pásy s ránou. Na požadované místo budou složeny pomocí 
hydraulického ramene, které je souástí automobilu. Místo odbru je od staveništ
vzdáleno 2,0 km. 
5.3.2 Doprava sekundární 
Ze staveništní skládky materiálu budou keramickobetonové panely ukládány na své 
budoucí místo v konstrukci pímo, pomocí úvaz za závsné háky v panelech a 
navrženého zvedacího jeábového mechanismu. Stejn tak i výztuže ŽB vnc a palety 
s vncovkami budou složeny na stropní konstrukci, protože je konstrukce strop
okamžit únosná bez poteby technologické pestávky. Betonáž vnc a zámk ve 
styných spárách mezi panely bude probíhat pomocí badie a navrženého jeábového 
mechanismu. 
5.3.3 Skladování materiálu 
Plocha pro skladování je zpevnná, rovná, a umožující odvodnní. Panely jsou 
skladovány vždy v poloze, v jaké budou umístny v budoucí konstrukci. 
Panely jsou ukládány na devné prokladky o rozmrech cca 80 x 80 mm, které jsou 
v jednotlivých patrech umístny ve svislé pímce nad sebou. Prokladky se umisují 
v 1/5 – v 1/6 rozptí od ela panel.  
U panel balkonových se pak nesmí podepírat vykonzolovaná ást panelu, ale proklad 
se ukládá až za tepelnou izolaci. Na skládce je možné skladovat panely do délky 400 cm 
max. v 9 adách (výška slohy je cca 280 cm), panely delší pak max. v 8 adách (výška 
slohy je cca 250 cm), pokud je zajištna stabilita slohy jako celku. [10] 
Mezi jednotlivými prvky zstává minimální mezera 350 mm manipulaního prostoru 
tak, aby nemohlo dojít k poškození nebo odprýsknutí ásti prvku o jiný, vlivem 
pípadného zhoupnutí pi zdvižení jeábem. Minimáln podél jedné z delších hran 
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panel bude mezi jednotlivými slohami mezera 750 mm, umožující bezpený prchod 
vazae pro vykonání své práce. 
Již nepotebné proklady budou složeny v hromad na okraji skládky a pikryty plachtou, 
aby bylo zabránno pípadnému nasáknutí pi dešti a zbytené hnilob deva. 
Doplkový materiál a náadí budou uloženy do uzamykatelných sklad. 
5.4 Pracovní podmínky 
5.4.1 Klimatické podmínky 
Ideální teplota pro provádní panelových stropních konstrukcí je 5°C – 25°C, z dvodu 
provádní betonáže vnc a zálivek zámk ve styných spárách mezi panely. Pi 
provádní betonáží nesmí povrchová teplota klesnout pod již zmiovaných 5°C, pokud 
se tak stane, je nutné pijmout zvláštní zimní opatení, jako nap. temperování kameniva 
v betonu, zakrytí geotextilií apod. Jestliže teplota stoupne na 30°C a více, je nutné 
povrch betonu pravideln ošetovat vodou, aby nedošlo k nadmrnému vysušování 
tuhnoucího a tvrdnoucího betonu, a nemohlo dojít k zastavení hydrataního procesu. 
Montáž panelového stropu musí být dále perušena pi vtru silnjším než 8 m/s a za 
snížené viditelnosti, kdy není možno dohlédnout dále než 30 m. 
5.4.2 Vybavenost staveništ
Na staveništ bude vybudována pístupová staveništní cesta, která je vyústna na 
komunikaci na ulici Vídeská. Pipojení k elektrické energii bude umožnno 
z rozvade 230 V a 380 V. Pipojení vody pro zaízení staveništ je umožnno 
staveništním rozvodem, který je zaústn do vodomrné šachty k objektu. Kanalizace 
splašková bude pro poteby zaízení staveništ zaústna poblíž revizní šachty. 
Staveništ je vybaveno sanitárními kontejnery a kanceláemi, dále krytými 
sklady/kontejnery pro skladování náchylného materiálu vi povtrnostním vlivm a 
nekrytou zpevnnou a odvodnnou skládkou pro vytváení sloh panelových konstrukcí. 
5.5 Personální obsazení 
5.5.1 Doprava materiálu 
1x idi a zárove obsluha hydraulického ramene – idiské oprávnní pro skupinu C 
popípad E, oprávnní strojníka pro manipulaci s hydraulickým ramenem.
1x jeábník, oprávnní k innosti jeábníka 
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5.5.2 Píprava a peprava prvk, jejich finální uložení 
1x vedoucí ety – stední odborné vzdlání zakonené maturitou, popípad stední 
odborné vzdlání a praxe v oboru 
2x zedník – stední odborné vzdlání 
1x sváe – stední odborné vzdlání, sváeské zkoušky 
1x vaza – stední odborné vzdlání, vazaské zkoušky 
1x jeábník – stední odborné vzdlání, osvdení pro obsluhu jeáb
5.6 Stroje, náadí a pomcky BOZP 
5.6.1 Stroje 
Vžový jeáb s horní otoí Liebherr 50 EC-B 5, bruska úhlová Narex EBU 125-12 C, 
rotaní laser DeWalt DW079PHK, míchadlo stavebních hmot Flex MXE 1100 + 
WR2 120, vrtací píklepový šroubovák Narex ASP 18 – 2A, míchaka Scheppach MIC 
180 l, autodomícháva Stetter C3 
5.6.2 Náadí 
Vahadlo pro závs 1x, pásy pro závs prvk 8x, nivelaní pístroj 1x, hliníková 
la/vodováha 2 m 1x, svinovací metr 2x, vodováha 1m 2x, sváeka 1x, zednická lžíce 
4x, montážní žebík 2x, gumová palice 2x, navádcí lana 2x, smeták na pípadné 
oištní materiálu. 
5.6.3 Pomcky BOZP 
Ochranná pilba, pracovní reflexní odv, popípad reflexní vesta, pevná pracovní obuv 
s okovanou špicí, chránie sluchu, ochranná sváeská kukla se speciálním zatmaveným 
sklem, speciální neholavý odv, pracovní rukavice, pracovní odv. 
5.7 Pipravenost a vlastní pracovní postup 
5.7.1 Pipravenost staveništ
V realizaci stavby pokrauje stejný dodavatel, který provádl pedchozí procesy, 
nejedná se o subdodávky stavebních prací. Po uzavení smlouvy o dílo a zpracování 
výrobní pípravy, pedal objednatel staveništ zhotoviteli, vetn veškerých odbrných 
míst, tj. odbr elektiny a vody, a místo na napojení kanalizace pro zaízení staveništ. 
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Zárove byly pedány hlavní výškové body a polohová ára objektu. Staveništ bylo 
pedáno s kompletní dokumentací stavby a ZS, proveden zápis do stavebního deníku o 
pedání, zápis stvrzen podpisy. Staveništ na parcele 592/1 je v této fázi oploceno 
drátným pletivovým plotem s poplastováním a poplastovanými kovovými sloupky 
barvy zelené, výšky 1,8 m. 
Vjezd na staveništ je umožnn skrze uzamykatelnou dvoukídlovou bránu, celkové šíe 
6,0 m. Píjezdová cesta je z komunikace na ulici Vídeská, pejezd pes chodník a 
veejné sít jdoucí pod ním, jsou chránny roznášecím plechem tloušky 15 mm. Vjezd 
na staveništ je opaten dopravním znaením omezující rychlost na staveništi na 5 km/h, 
a upozornní na výjezd vozidel ze stavby. 
Dále jsou okolo staveništ umístny výstražné tabulky zakazující vstup neoprávnných 
osob apod. Je nainstalováno osvtlení staveništ. Je vytyena poloha stávajících 
inženýrských sítí a vytyena jejich ochranná pásma. 
Veškeré sociální zaízení a kanceláe jsou tvoené ze stavebních kontejner. Východy 
z tchto kontejner budou orientovány na druhou stranu od cesty z dvodu bezpenosti. 
Stavební kontejnery jsou napojeny na staveništní rozvody vody a elektrické energie, 
kanalizaci. V této fázi výstavby je zde kontejner/uzamykatelný krytý sklad pro 
uskladnní dražšího náadí a choulostivého materiálu. 
5.7.2 Pipravenost pracovišt
Technologická etapa provedení strop bude zapoata až po kompletním zhotovení 
svislých nosných konstrukcí. Zdící malta nesmí být erstvá a musí dosáhnout takové 
pevnosti, aby s cihlami nebylo možné již ani pohnout. Nosné konstrukce jsou svislé, 
rovinatost je v pedepsaných mezích, stny musí být na sebe kolmé, dodržena pevazba 
cihel minimáln 95 mm u nebroušených cihel kladených na maltu. 

5.7.3 Píprava podkladu pro uložení panel
Keramickobetonové panely jsou ukládány na srovnaný horní líc nosného zdiva. 
Srovnání horního líce bude provedeno zdící maltou nebo cementovou maltou o 
minimální pevnosti 8 MPa, a minimální tloušce 10 mm. Dle projektové dokumentace 
bude však podklad z MC tloušky 20 mm + 230 mm tlouška stropního panelu, pro 
dodržení modulu celého systémového ešení, což je 250 mm. 
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Tento podklad pro ukládání stropních panel je nutné nechat vyzrát minimáln po dobu 
2 dn. 
5.7.4 Vlastní ukládání stropních panel
Pipravený podklad na horním líci zdiva bude nejdíve opaten ze shora tžkým 
asfaltovým pásem. Tento tžký asfaltový pás je uvažován jako separace, zlepšení 
tepeln izolaních a akustických vlastností budoucí konstrukce. Je možné také panely 
ukládat na sucho bez separaního asfaltového pásu za podmínky, že bude dodržena 
rovinatost pedem vytvoeného podkladu 1 mm na délku 1 m lati. Pokud tato rovinatost 
nebude dodržena, je možnost kladení na mokro do lože z jemnozrnné malty. 
Následovat bude samotné kladení jednotlivých nosných vodorovných prvk pomocí 
navrhnutého jeábu, prvky jsou vyvázány za závsná oka. Zavšení prvk musí být 
dsledn vycentrováno z dvodu nebezpeí zhoupnutí a poškození panelu v poáteních 
fázích zvedání ze skládky. 
Délka uložení panel (ve  smru délky panel) musí být min. 125 mm (na vnitní nosné 
stn tl. 240 mm pak 120 mm). U obvodového zdiva pak zpravidla vynívá z panelu ješt
výztuž v délce cca 80 -120 mm.  Uložení panel v píném smru (z boku) se doporuuje 
25 mm, aby pi betonáži ztužujícího vnce nepodtékal beton. Maximální uložení panel
z boku se doporuuje do 50 mm. 
V pípad, že na stavb není zajištna minimální skutená (=namená) délka uložení 
panel 115 mm a souasn u obvodových stn je elo panelu opateno vynívající 
výztuží, musí souet délky uložení panelu na obvodovém zdivu + délka vynívající 
výztuže být roven alespo 10ti násobku prmru hlavní výztuže. 
Pi ukládání panel na obvodové a vnitní nosné zdivo, kde elo panelu není opateno 
vynívající výztuží, musí být zachováno minimální uložení panelu 115 mm. 
Pokud je navrhované uložení panelu vtší než 125 mm a nebo má panel vynívající 
výztuž, je výhodné umístit tento asfaltový pás odskoený o 20 až 25 mm od vnitního líce 
zdiva.[9] 
Stavba je navržena tak, že nebude nutné montážní podepení a panely jsou okamžit po 
uložení staticky únosné. 
V místech, kde nebylo možné vytvoit strop v rámci modulu celého systému, bude 
vytvoena dobetonávka z betonu C 20/25 a oceli B 500. 
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5.7.5 Provádní vnc
Vncovky Supertherm 8/23 budou vyzdívány až po uložení všech vodorovných 
nosných panel. Vyzdívány budou k vnjšímu líci obvodového zdiva nahoe 
v pedešlém nižším podlaží do tepeln izolaní malty Heluz Trend. Po nanesení zdící 
malty se vncovky stabilizují poklepem gumovým kladívkem, vodováhou se zjistí jejich 
svislost a vodorovnost, pípadn se upraví dalším poklepem kladívkem. Vncovky jsou 
ve styných spárách spojovány systémem pero + drážka. Po vyzdní vncovek bude 
k vnitní stran vncovky piložen pás tepelné izolace EPS tl. 130 mm. 
Následovat bude vytvoení armokoše – ocelový prostorový celek, který bude osazen na 
své konené místo v prostoru mezi stropní konstrukcí a vyzdnou vncovkou s tepelnou 
izolací pomocí navrhnutého jeábového mechanismu. Pruty hlavní výztuže budou 
v podélném smru stykovány s pesahem nebo spojení bude zajištno mechanickými 
betonáskými spojkami. V rozích objektu a kolmé návaznosti vnitní nosné stny na 
obvodovou, bude spojení armokoš zajištno rohovými píložkami. 
Následn bude každá cca tetí vncovka stabilizována drátem prmru cca 3 mm, 
z dvodu zamezení vyvalení vncovek pi následné betonáži. Drát je na jedné stran
ohnutý do otvoru v keramické vncovce a na druhé stran je fixován k výztuži vnce. 
Styné spáry mezi jednotlivými panely nevyžadují provedení armování. Na konci 
panel je vynívající výztuž cca 100 mm, která je vyvázána k výztuži vnce, aby bylo 
dosaženo co nejvtší tuhosti celé konstrukce. 
Ped betonáží je nutné keramické ásti konstrukce mezi panely v zámcích dkladn
navlhit, stejn tak i keramický povrch ve vncích z dvodu dobré pilnavosti a 
minimalizace odsávání zámsové vody z erstvého betonu. Betonáž vnc i zámk
bude z materiálu C 20/25 mkké konzistence s maximální frakcí kameniva 4 mm, a 
bude probíhat z badie umístné na jeábu. 
erstvý beton bude hutnn ponorným 
vibrátorem. 
5.8 Jakost 
Podrobný popis jakosti bude popsán v jiné kapitole této bakaláské práce jako kontrolní 
a zkušební plán. 
5.8.1 Kontrola vstupní 
Kontrola projektové dokumentace 
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Kontrola pracovišt po provedení svislých nosných konstrukcí 
Kontrola geometrických pesností podkladu 
Kontrola použitých stroj a náadí 
Kontrola dodaného materiál
Kontrola skladování materiálu 
Kontrola pracovník
5.8.2 Kontrola mezioperaní 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola podkladu pro uložení panel
Kontrola uložení panel
Kontrola vyztužení vnc
Kontrola provedení vncovek 
Kontrola betonáže vnce 
Kontrola zhutnní betonu 
Kontrola technologické pauzy a ošetování betonu 
5.8.3 Kontrola výstupní 
Kontrola geometrie 
Kontrola provedení konstrukce 
5.9 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Bezpenost a ochrana zdraví pi práci bude pro tuto technologickou etapu podrobn
popsána v samostatné kapitole mojí bakaláské práce. Pedpokládá se vypracování dle 
naízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích, a jelikož se jedná o práci také ve výškách, bude 
plán BOZP zpracován dle dalšího naízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 
na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

5.10 Nakládání s odpady a ochrana životního prostedí 
Pi provádní procesu vytváení vodorovných nosných konstrukcí je teba 
minimalizovat vliv innosti na životní prostedí. Jedná se pedevším o prašnost a 
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hlunost. Použitá mechanizace pro dopravu materiálu musí být v dobré kondici takové, 
aby nezatžovala nadmrným hlukem okolí, a únikem provozních kapalin do životního 
prostedí. 
Zneištné automobily i ostatní mechanizace musí být ped odjezdem ze staveništ
dkladn oištny, popípad musí být provedeno dodatené oištní komunikací. 
Stroje by mly být odstaveny na rovných zpevnných plochách, za použití záchytných 
van pro zachycení únik olej a nafty. 
Konkrétní druhy odpad, vetn jejich katalogových ísel, názv a zpsobu likvidace, 
které budou pi realizaci této technologické etapy vyprodukovány, jsou uvedeny 
v tabulce, která je souástí kapitoly íslo 1 bakaláské práce. 

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6.1 Kontrola vstupní pro zdivo 
6.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Dokumentace bude zhotovena v souladu a rozsahu dle platné vyhlášky 62/2013 Sb. O 
dokumentaci staveb, a dle zákona . 183/2006 O územním plánování a stavebním ádu. 
Projektová dokumentace musí obsahovat ádn prokótované provádcí pdorysy 
jednotlivých podlaží se zetelnými legendami materiálu a jejich odpovídajícím 
znaením v pdorysech, umístní trvale zabudovaných zaizovacích pedmt, ezy a 
podrobné výkresy dílích konstrukcí, skladby konstrukcí vetn popisu jednotlivých 
vrstev, bude obsahovat veškeré složitjší konstrukní detaily. Dále musí obsahovat 
výkazy výmr jednotlivých použitých materiál. 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí spolen s investorem, popípad s technickým 
dozorem investora. Pi njakých nesrovnalostech v PD, ped zahájením prací, musí být 
sjednána náprava. 
6.1.2 Kontroly pípojných míst 
Kontrola umístní a funknosti staveništní elektrické pípojky a íselný stav 
elektromru, umístní a funknosti staveništní pípojky vody a íselný stav vodomru. 
6.1.3 Kontrola geometrických pesností podkladu 
Kontrola bude provedena v souladu s 
SN 73 0205 Geometrická pesnost ve výstavb, 
Navrhování geometrické pesnosti, aby byla zajištna dostatená kvalita pro budoucí 
svislé nosné konstrukce. Musejí být také dodrženy veškeré technologické pestávky, a 
nesmí být se zdním zapoato pedtím, než beton základových konstrukcí nedosáhne 
minimáln 70 % konené pevnosti. Dle projektové dokumentace se kontrolují 
pdorysné rozmry základ celkov, velikost a umístní prostup základy. Mící 
parametry a tolerance jsou uvedeny také v norm 
SN EN 13 670 Provádní 
betonových konstrukcí. 

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Tabulka 6.1 
SN EN 13 670 Dovolené odchylky povrchu [11] 
Tabulka 6.2 
SN EN 13 670 Dovolené odchylky pro základy [11] 

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Tabulka 6.3 
SN EN 13 670 Mezní odchylky betonových pržez [11] 
Rovinatost základové desky nesmí na délce 2 metrové lat pekroit odchylku 15 mm 
pro místní rovinatost. Celková rovinatost se mí nivelaním pístrojem. 
6.1.4 Kontrola vstupních materiál
Pi dodávce materiálu na staveništ, jedná se o zdící prvky, malty a hydroizolace, se 
pekontrolují ádn dodací listy. Kontroluje se, jestli se údaje uvedené v dodacích 
listech shodují s dodaným množstvím materiálu, druh výrobce, nepoškozenost 
materiálu, stáí dodaného materiálu, istota. 
Pokud je materiál njakým zpsobem poškozen nebo se údaje neshodují s údaji 
v dodacím list, probhne reklamaní ízení s dodavatelem stavebního materiálu. Pokud 
vše bude v poádku, probhne zápis do stavebního deníku o pevzetí materiálu. 
Pi kontrole dodaného hydroizolaního materiálu se zjišuje, zda je uren pro danou 
oblast využití (spodní stavby), zda je dodán v souladu s projektovou dokumentací. Dále 
se kontroluje prohlášení o vlastnostech výrobku, jeho oznaení znakou shody CE pro 
použití na území Evropy, úplnost údaj v dodacím list. Šíka rolí izolace nesmí být 
menší, než mezní hodnota uvádná v technickém list výrobku. Dodaný výrobek musí 
být bez zjevných vad. Maximální odchylka od pímosti nesmí být vtší, než 20 mm na 
délku 10 m. Hydroizolaní materiál je dodáván na paletách, role s materiálem jsou 
skladovány na stojáka, zabaleny PE folií. Asfaltové pásy nesmí být žádným zpsobem 
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mechanicky poškozeny, odrky a pípadné trhliny maximáln do 1/10 tloušky 
materiálu. 
Keramické zdivo je dodáváno na paletách, chránné PE folií. 
Maximální rozmrové odchylky jsou dle normy 
SN EN 771-1 Specifikace zdících 
prvk – Pálené zdící prvky. Nejvtší pípustné rozmrové odchylky jsou dány vztahy 
z normy, podle namených hodnot. 
Tabulka 6.4 
SN EN 771-1 Pípustné rozptí rozmr [12] 
Tabulka 6.5 
SN EN 771-1 Mezní odchylky namených hodnot [12] 
Mení prvk pro výpoet výše uvedených odchylek. Probíhá dle normy 
SN EN 772-
16 Zkušební metody pro zdící prvky – Stanovení rozmr. Každý z mených rozmr
se mí 2x poblíž hran vzork. Tato mení probíhají na 10 náhodn vybraných 
vzorcích z dodávky materiálu. 
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Obrázek 6.1 
SN EN 772 - 16 místa mení [13] 
Kontrola rozmr peklad bude provedena dle 
SN EN 846-11 Zkušební metody pro 
pomocné výrobky pro zdné konstrukce – Stanovení rozmr a prohnutí peklad. 
Šíka a výška je mena na koncích pekladu, a v jeho polovin. Výška a šíka se 
stanoví jako prmr ze tí hodnot. 
Zkoušení probíhá na šesti vybraných vzorcích, a tchto 6 vzork je porovnáváno 
s mezními parametry udaných v norm 
SN EN 845-2 Specifikace pro pomocné 
výrobky pro zdné konstrukce – Peklady. 
Tabulka 6.6 
SN EN 845 – 2 Odchylky rozmr [14] 
Dále se vizuáln kontroluje povrch peklad, zda na nm nejsou praskliny, odprýskané 
hrany apod., zpsobené dopravou materiálu na staveništ. 
U pytlových systémových maltových smsí se kontroluje neporušenost pytl, 
soulad dodávky s projektovou dokumentací co se týe typu navržené malty, velikost – 
hmotnost dodaných pytl, na pytli se pekontroluje deklarovaná pevnost v tlaku. 
6.1.5 Kontrola skladování materiálu 
Cihelné bloky musejí být skladovány na zpevnné odvodnné ploše, na paletách, 
z výroby zabaleny v originální PE folii. Ucelené palety s cihlami se ukládají maximáln
	

3 na sebe. Palety s doplkovými cihlami se ukládají maximáln 2 na sebe. Pokud je na 
paletách sníh i námraza, nelze na n uložit další vrstvu palet, aby nemohlo dojít k 
jejich sklouznutí.[10] 
Pokud nejsou na staveništi podmínky pro skladování viz výše, je možné skladování 
palet s matriálem jen v jedné vrstv. 
Peklady musejí být skladovány také na zpevnné, odvodnné ploše. Peklady se 
dovážejí v baleních po 20 kusech, stabilizovaných speciální stahovací páskou. 
Jednotlivá balení se podkládají prokladky cca 80x80 mm. Do délky peklad 2750 mm 
vetn ve vzdálenosti cca 1/5 až 1/6 délky peklad od konce, peklady od délky 3000 
mm pak 50 cm od kraje a ješt jednou uprosted délky pekladu. Výška skládky mže být 
maximáln 6 paket (to je cca výška 2,6 m), pokud je zajištna stabilita slohy jako 
celku.  Zvlášt v zimním období je teba peklady chránit proti zatékání vody a ped 
nasáknutím vodou.[10] 
Další a doplkový materiál jako jsou napíklad malty pro zdní, hydroizolace, kotvy pro 
kotvení vnitního zdiva apod. budou skladovány v uzamykatelném staveništním 
skladu/kontejneru na paletách, obalené PE folií od dodavatele, aby byla minimalizována 
možnost jejich degradace a pípadn odcizení. Hydroizolaní pásy se skladují v poloze 
na stojato na paletách. 
6.1.6 Kontrola pracovník
Je kontrolována odborná a zdravotní zpsobilost, umožující vykonávat zdící a 
montážní práce. Minimální odborná zpsobilost je požadováno vyuení v píslušném 
oboru, pop. rekvalifikaní kurz. Pracovníci jsou dkladn seznámeni s postupem prací 
a proškolení v BOZP a chování na staveništi. O tomto proškolení je vyhotoven záznam, 
a stvrzen jejich podpisy. U prací vyžadujících píslušné oprávnní, musí pracovníci 
splovat podmínku, že prkaz i certifikát splující píslušná oprávnní mají platný a 
poád u sebe. Po celou dobu výstavby musejí pracovníci být vybaveni ochrannými 
pomckami a vybavením. Pi podezení, že je pracovník pod vlivem njaké látky, mže 
být vyzván k provedení dechové zkoušky jakýmkoli alkoholtesterem, pi namení 
hodnoty následn pepraven na ústav soudního lékaství k odbrm krve, aby zkouška 
mla význam a váhu. Pípadn mže být zkouška provedena alkoholtesterem s 
pravidelným atestem. 
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6.1.7 Kontrola použitých stroj a náadí 
V této kontrole se kontroluje technický stav používaného náadí. Elektrické pístroje a 
náadí musejí být schopná vykonávat urenou innost, a jestli neohrožují zdraví 
pracovník pi práci s ním. Kontroluje se stav pívodních kabel, zda nemohou probíjet, 
nejsou pejeté, zlomené, stav spína a nouzových vypína apod. U navrhnutého 
zvedacího mechanismu provádí pravideln revize technik od firmy pronajímající tento 
stroj. Stroje musejí být v takovém stavu, aby nemohlo dojít k úniku provozních kapalin 
do životního prostedí. 
6.2 Kontrola mezioperaní pro zdivo 
6.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí mením 4x denn, tj. ráno, v poledne a veer. 
Pitom se veerní teplota do výpotu prmrné denní teploty zapoítává dvakrát. Je 
provádn pravidelný zápis do stavebního deníku. 
Pi provádní zdiva by se prmrná denní teplota mla ideáln pohybovat v rozmezí 5° 
- 30° C. Když je teplota nižší než -5°C, musí být veškeré práce na zdní zastaveny. 
Pokud se teplota pohybuje okolo 0° - 1°C, je nutné použití zimních zdících maltových 
smsí dle pokyn výrobce. 
V letním období je optimální montáž asfaltových pás provádt do teploty vzduchu max. 
+25 °C.  Pi vyšších teplotách vzduchu se doporuuje asfaltové pásy uložené v rolích na 
stojato na paletách uskladnit v klimaticky vhodném skladovacím prostoru, uvnit budov, 
uvnit staveb apod. V zimním období je možné modifikované asfaltové hydroizolaní 
pásy typu special a medium zpracovávat pi teplotách vnjšího prostedí i podkladu 
vyšších jak  -5 °C, a typu standard pi teplotách vnjšího prostedí i podkladu vyšších 
jak + 0 °C. Pokud se v zimním období dlouhodob vyskytuje déš, sníh, námraza apod. 
a napíklad celodenní mráz, mráz v noci s teplotou nižší jak - 5 °C, pak se doporuuje 
montáž modifikovaných asfaltových pás provádt v období pi teplotách vnjšího 
prostedí i podkladu vyšších jak + 0 °C. Pi teplotách vzduchu (napíklad v noci) 
nižších jak -5 °C  je nutné modifikované asfaltové pásy po celý den skladovat v 
temperovaném skladu s teplotou nad + 5 °C, a role hydroizolací po uritých množstvích 
postupn dopravovat z temperovaného skladu na místo zpracování pouze v množství, 
které lze bhem cca jedné hodiny zpracovat.[15] 
	

Keramické materiály i keramickobetonové peklady se do konstrukce osazují 
nepoškozené, nenavlhlé ani namrzlé, oištné od neistot. Horní líc zdiva je chránn 
fóliemi pro zamezení vniku dešové vody.  
Práce budou perušeny za nepíznivých klimatických podmínek, tj. vtru silnjším než 8 
m/s, deštích, teplotách zde již uvedených a pi malé viditelnosti menší než 30 m. 
6.2.2 Kontrola vytyení zdí 
Dle projektové dokumentace se pekontroluje správné vytyení budoucích zdí. Pesah 
cihel pes hranu mže dosahovat nejvíce 1/6 tloušky zdiva pro ochranu soklu budovy. 
Zdivo mže být vytyeno s maximálními odchylkami uvedené v 
SN EN 1996-2. 
Obrázek 6.2 
SN EN 1996 - 2 geometrické odchylky [16] 
6.2.3 Kontrola provádní hydroizolací 
Základová deska musí být oištna od nejhrubjších neistot vzniklých pi 
pedcházejících innostech a zametena. Vizuáln se kontroluje, zda je povrch suchý, 
istý a pevný, soudržný, bez zjevných výnlk a prohloubenin, bez snhu a námrazy. 
	
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Výnlky by nemly pesahovat 1,5 mm a prohlubn 3 mm. Pokud tak nebude splnno, 
musí se povrch napíklad pebrousit do roviny. 
Penetrace se provádí jako souvislý nátr bez vynechaných míst s vydatností 0,3 kg/m2 , 
v míst, kde se budou klást hydroizolaní pásy pod zdivo. 
Následuje kladení hydroizolaních pás. Kontroluje se provedení hydroizolace, zda 
nevznikla nenatavená místa, kapsy i vlnky. Natavení musí být celoplošné. Pesahy 
v elech pás minimáln 100 mm, pesah od budoucího líce zdiva minimáln 150 mm. 
Pesahy v podélném smru pásu minimáln 80 mm, není-li výrobcem ureno jinak. 
6.2.4 Kontrola hoáku pro natavování 
Kontroluje se samotný hoák pro natavování pás, zda je schopen danou práci vykonat a 
neohrožuje okolí. Dále se kontrolují hadice vedoucí k hoáku a uzávr na tlakové láhvi, 
vizuáln. 
6.2.5 Kontrola založení první ady zdiva 
Kontroluje se rovinatost a vodorovnost základové desky v místech zakládání zdiva 
pomocí nivelaního pístroje. Zakládání probíhá na zakládací maltu, na již vytvoenou 
hydroizolaní vrstvu. Minimální tlouška zakládací malty musí být 10 mm v nejvyšším 
míst zjištným v pedchozím mení. Dále se kontroluje rovinnost a kladení v místech 
roh zdiva, odkud je natažena zednická šra pro další kladení mezilehlých cihelných 
blok. Dále musí být zednická šra umístna 1 mm od líce zdiva, aby nemohlo dojít 
pi kladení dalších cihel k jejímu posunu. Pesah pes základovou konstrukci mže být 
maximáln 1/6 z tloušky zdiva. Vodorovnost první ady zdiva je prbžn
kontrolována pracovníky provádjící práce. 
6.2.6 Kontrola vazeb zdiva a tloušky spár 
Stavbyvedoucí i mistr prbžn kontrolují tloušky ložných spár a správnost nanášení 
zdící tepeln izolaní malty. Zdící malta je nanášena pomocí speciálního maltovacího 
pípravku v tloušce minimáln 6 mm, maximáln 15 mm. Optimáln však tlouška 
ložné spáry 12 mm pro dodržení výškového modulu 250 mm. Kontroluje se také 
promaltování ložné spáry na celou tloušku zdiva. Promaltování musí být bez 
jakéhokoli perušení. 
	
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Pevazba cihel by mla být ideáln o polovinu formátu cihly, u cihelných blok
rozmru 238 mm nebroušené však minimální pevazba cihly je 95 mm. Pro ideální 
pevazbu cihly se používá poloviních cihel. 
6.2.7 Kontrola dilatací 
Kontroluje se, jestli spáry procházejí celou tlouškou zdiva. U nenosných vnitních 
konstrukcí musí být vynechána mezera mezi poslední adou cihel a stropními panely, 
vyplnna PUR pnou. Vynechání brání poškození píek vlivem prhybu stropní 
konstrukce. Vodorovné vzdálenosti dilataních spár jsou uvedeny v 
SN EN 1996-2. 
Tabulka 6.7 
SN EN 1996-2 Vzdálenosti dilatací [16] 
6.2.8 Kontrola otvor
Kontroluje se poloha a vytyení otvor v souladu s projektovou dokumentací. Tolerance 
pro rozmry stavebních otvor jsou uvedeny v TNI 74 6077. 
Tabulka 6.8 TNI 74 6077 Mezní odchylky rozmr otvor [17] 
6.2.9 Kontrola osazení peklad
Peklady se osazují do maltového lože minimální tloušky 10 mm takovým zpsobem, 
aby šipky smovaly dol a nápis vyznaený na pekladu se neetl vzhru nohama. 
Délka uložení peklad 125 mm je pro peklady do délky 1750 mm, uložení 200 mm 
pro peklady délky 2000 – 2250 mm, uložení 250 mm pro peklady délky vtší než 
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2500 mm. Dále se kontroluje skladba pekladu s prostídáním s tepelnou izolací 
v navržené sestav 2 peklady 70/238 + 100 mm TI + 3 peklady 70/238, z interiérové i 
exteriérové strany je osazení peklad takové, aby v líci byla keramická strana pekladu 
jako nosný podklad pro omítání. 
U vnitních nosných stn se peklady osazují obdobn pouze s vynecháním vrstvy 
tepelné izolace. 
U píek se ploché peklady osazují také do 10 mm maltového lože. Délka uložení 
plochých peklad je 125 mm. Výška nadezdívky nad pekladem však je maximáln 1 
m píek = 4 ady píkovek nad sebou. Ped nadezdíváním je nutné podepení 
plochého pekladu, vzdálenost mezi podporami max. 1000 mm. 
6.3 Výstupní kontrola pro zdivo 
6.3.1 Kontrola geometrie 
Kontroluje se svislost a rovinnost konstrukce, souosost konstrukcí nad sebou. Mení se 
provádí teodolitem a mlo by vyhovt hodnotám z 
SN EN 1996-2. 
Tabulka 6.9 
SN EN 1996-2 Geometrické odchylky pro zdivo [16] 
	
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Obrázek 6.3 1996 - 2 Geometrické odchylky [16] 
Dále zdivo musí splovat odchylky ve vzdálenostech protilehlých konstrukcí dle 
SN 
73 0205. 
Tabulka 6.10 
SN 73 0205 Vzdálenosti protilehlých stn [18] 
6.3.2 Kontrola provedení konstrukce 
Dle projektové dokumentace se kontroluje provedení zdných konstrukcí. Kontroluje se 
se shoda použitých materiál s návrhem v projektové dokumentaci, správné osazení 
v jednotlivých konstrukcích, kontrolují se pevazby cihelných blok ve zdivu, pípadn
jestli pes zdivo ve spáe nkde neprosvítá – vyplnní ložných spár a tsnost spár 
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styných. Kontrolují se skladby peklad, zda v sestav napíklad nechybí tepelná 
izolace. U plochých peklad se kontroluje pítomnost a vzdálenost podepení po 
maximáln 1000 mm. 
Nesrovnalosti s pvodní projektovou dokumentací se zaznamenají do dokumentace 
skuteného provedení stavby. 
		

Tabulka 6.11 KZP zdní 
. Pedmt kontroly Popis Dokumenty Kontrolu provedl 
etnost kontroly Zpsob kontroly Výsledek kontroly Kontrolu provedl
Kontrolu 
provil
Kontrolu 
pevzal
1 Kontrola PD
Kontrola PD, 
životního 
prostedí, odpady
žákon . 
183/2006, vyhl. 
63/2013 Sb., vyhl. 
268/2009 Sb.
HSV, TDS Jednorázov Vizuéln
Zápis do SD, 
protokol o pedání 
a pevzetí 
pracovišt
2
Kontrola 
pípojných míst
Kontrola 
vodovodní, 
elektrické a 
kanalizaní 
pípojky
PD HSV, TDS Jednorázov Vizuéln
Zápis do SD, 
protokol o pedání 
a pevzetí 
pracovišt
3
Kontrola 
geometrických 
pesností podkladu
Kontrola shody 
provedení 
podkladu v 
souladu s PD

SN 73 0205, 

SN EN 13 670
HSV, TDS Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
4
Kontrola vstupních 
materiál
Kontrola kvality, 
množství a druhu 
materiálu
Dodací listy, 
SN 
EN 771-1, 
SN 
EN 772-16, 
SN 
EN 846-11, 
SN 
EN 845-2, PD
HSV, M, TDS Každá dodávka
Vizuéln, 
mením, 
zkoušením
Zápis do SD
5
Kontrola 
skladování 
materiálu
Kontrola 
uskladnní 
materiálu
PD, technické 
listy výrobce, 
technologický 
pedpis
HSV, M Každá dodávka Vizuéln Zápis do SD
6
Kontrola 
pracovník
Kontrola 
zpsobilosti 
dlník, prkazu a 
certifikát
Prukazy, zkoušky M Prbžn
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
7
Kontrola použitých 
stroj a náadí
Kontrola 
technického stavu
n.v. . 591/2006 
Sb., n.v.. 
378/2001 Sb.
M, RT Prbžn
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
8
Kontrola 
klimatických 
podmínek
Kontrola teploty, 
vlhkosti, rychlosti 
vtru, viditelnosti
Technické listy, 
technologický 
pedpis, n.v.. 
362/2005, 
SN 
EN 1996-2
M Prbžn
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
9
Kontrola vytyení 
zdí
Správn vytyení 
stn dle PD
PD, 
SN EN 
1996-2, 
SN 73 
0420-1, 
SN 73 
0420-2, 
SN 73 
0212
HSV, M Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
10
Kontrola 
provádní 
hydroizolace
Kontrola 
správného 
provádní 
hydroizolaní 
vrstvy

SN P 73 0600, 

SN P 73 0606, 
technické listy 
výrobce
Mistr Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
11 Kontrola hoáku
Technický stav 
hoáku a hadic, 
jejich bezpenosti
Technické listy 
výrobce
Mistr Pravideln Vizuéln Zápis do SD
12
Kontrola založení 
první ady zdiva
Kontrola 
geometrické 
pesnosti, 
rovinnatosti a 
vyplnní ložné 
spáry první ady
Technologický 
pedpis, 
SN 73 
0205
M, TDS Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
13
Kontrola vazeb 
zdiva a tloušky 
spár
Kontrola kvality 
provedení zdní
Technologický 
pedpis, technické 
listy výrobce
M Prbžn
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
14 Kontrola dilatací
Kontrola zda byly 
provedeny 
dilatace a v 
jakých celcích

SN EN 1996-2, 
PD
HSV,TDS, M Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
15 Kontrola otvor
Kontrola poloha 
otvor, rozmr
TNI 74 6077, PD M Prbžn
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
16
Kontrola osazení 
peklad
Kontrola 
vodorovnosti, 
délky uložení, 
sestavy pekladu 
s vložením izolace
Technologický 
pedpis, technické 
listy výrobce, PD
M Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
17
Kontrola 
geometrie
Kontrola svislosti, 
rovinnosti a 
kolmosti

SN EN 1996-2, 

SN 73 0205, PD
HSV, TDS, M Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
18
Kontrola 
provedení 
konstrukce
Kontrola 
celkového stavu
PD, 
SN 73 0205 HSV, TDS Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
Zkratky:
HSV
Hlavní 
stavbyvedoucí
TDS
Technický dozor 
stavebníka
M Mistr RT Revizní technik SD
Stavební 
deník
PD
Projektová 
dokumentace
V
ST
U
PN
Í
M
E
Z
IO
PE
R
A


N
Í
V
Ý
ST
U
PN
Í
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Tabulka 6.12 Seznam ke KZP 

Normy, 
SN, 
naízení vlády:
Zákon . 183/2006 
Sb.
Vyhláška 63/2013 
Sb.
Vhláška . 
268/2009 Sb.

SN 73 0205

SN EN 13 670

SN EN 771-1

SN EN 772-16

SN EN 846-11

SN EN 845-2
591/2006 Sb
378/2001 Sb.
 362/2005 Sb.

SN EN 1996-2

SN 73 0420-1

SN 73 0420-2

SN 73 0212

SN P 73 0600

SN P 73 0606

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O územním plánování a stavebním ádu, úinnost od 1. 
dubna 2015
O podrobnjší úprav územního plánování, veejnoprávní 
smlouvy a územního opatení, úinnost od 29. bezna 
Vyhláška o technických požadavcích na stavby, úinnost 
od 26.8.2009
Geometrická pesnost ve výstavb. Navrhování 
geometrické pesnosti, úinnost od1.4.1995
Provádní betonových konstrukcí, úinnost od 1.7.2010
Specifikace zdících prvk - 
ást 1: Pálené zdící prvky, 
úinnost od 1.12.2011
Zkusšební metody pro zdící prvky - 
ást 16: Stanovení 
rozmr, úinnost od 1.11.2011
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - 
Základní ustanovení, úinnost od 1.12.2000
Okna a vnjší dvee - Požadavky na zabudování, 
úinnost od 1.5.2014
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zdné 
konstrukce - 
ást 11: Stanovení rozmr a prohnutí 
peklad, úinnost od 1.3.2001
Specifikace pro pomocné výrobky pro zdné konstrukce - 

ást 2: Peklady, úinnost od 1.12.2013
Naízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích, 
úinnost od 1.1.2007
Naízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, 
pístroj a náadí, úinnost od 1.1.2003
Naízení vlády o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím 
pádu z výšky nebo do hloubky, úinnost od 4.10.2005
Eurokód 6: Navrhování zdných konstrukcí - 
ást 2: 
Volba materiál, konstruování a provádní zdiva, 
úinnost od 1.5.2007
Pesnost vytyování staveb - 
ást 1: Základní 
požadavky, úinnost od 1.8.2002
Pesnost vytyování staveb - 
ást 2: Vytyovací 
odchylky, úinnost od 1.8.2002
Geometrická pesnost ve výstavb, úinnost od 
1.11.1996
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, úinnost od 
1.12.2000
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6.4 Kontrola vstupní pro stropní konstrukce 
6.4.1 Kontrola pracovišt po provedení svislých nosných konstrukcí 
Pejímka pracovišt po provedení svislých nosných konstrukcí bude provedena po 
dokonení veškerých prací na zdivu. Kontroluje se vizuáln veškeré rozmístní svislých 
nosných konstrukcí, zda je vše v souladu s projektovou dokumentací. V pípad, že se 
vyskytují odlišnosti od projektové dokumentace nebo nedodlky, musí být ped 
pevzetím pracovišt odstranny, o vyskytujících se chybách bude sepsán protokol. Po 
odstranní veškerých nedodlk a pedání pracovišt, bude proveden zápis do 
stavebního deníku o pevzetí pracovišt. 
6.4.2 Kontrola projektové dokumentace 
Dokumentace bude zhotovena v souladu a rozsahu dle platné vyhlášky 62/2013 Sb. O 
dokumentaci staveb, a dle zákona . 183/2006 O územním plánování a stavebním ádu. 
Projektová dokumentace musí obsahovat ádn prokótované provádcí pdorysy 
jednotlivých podlaží se zetelnými legendami materiálu a jejich odpovídajícím 
znaením v pdorysech, umístní trvale zabudovaných zaizovacích pedmt, ezy a 
podrobné výkresy dílích konstrukcí, skladby konstrukcí vetn popisu jednotlivých 
vrstev, bude obsahovat veškeré složitjší konstrukní detaily. Dále musí obsahovat 
výkazy výmr jednotlivých použitých materiál. 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí spolen s investorem, popípad s technickým 
dozorem investora. Pi njakých nesrovnalostech v PD, ped zahájením prací, musí být 
sjednána náprava. 
6.4.3 Kontrola geometrických pesností podkladu 
Kontrolují se svtlé vzdálenosti nosných konstrukcí, na které budoucí vodorovné 
konstrukce budou navazovat. Ped montáží (nejlépe ped závazným objednáním výroby 
panel) je nutno ovit, zda svtlost (vzdálenost) nosných stn (prvlak) zmená 
na stavb, je v souladu s projektovou dokumentací v toleranci ± 20 mm. Vzdáleností 
nosných konstrukcí se rozumí vlastní zdivo, železobetonový vnec nebo prvlak.[9] 
Dále se kontroluje svislost a rovinnost povrchu svislého nosného zdiva, zda odchylky 
splují požadavky dle normy 
SN 73 0205, pokud není výrobcem uvedeno jinak. 
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6.4.4 Kontrola použitých stroj a náadí 
V této kontrole se kontroluje technický stav používaného náadí. Elektrické pístroje a 
náadí musí být schopná vykonávat urenou innost a nesmí ohrožovat zdraví 
pracovník pi práci s ním. Kontroluje se stav pívodních kabel, zda nemohou probíjet, 
nejsou pejeté, zlomené, stav spína a nouzových vypína apod. U navrženého 
zvedacího mechanismu provádí pravideln revize technik od firmy pronajímající tento 
stroj. Dále bude provedeno ovení, zda navržený zvedací mechanismus je vyhovující 
pro daný typ innosti a zda bude schopen dopravit veškeré panely na urené místo pro 
osazení. Pro tyto poteby posuzujeme panel nejvzdálenjší, nejbližší a nejtžší. 
Dále bude provedeno provení vázacích prostedk, zda vyhovují dle normy 
SN ISO 
12 480-1. Zkouší se vizuáln, kontroluje se opotebení, mí se prodloužení apod., 
vystaven revizní protokol. 
6.4.5 Kontrola dodaného materiálu 
Kontroluje se poet dodaných panel na stavbu, zda je v souladu s projektovou 
dokumentací. Dále se kontroluje stav veškerých panel, zda pi nakládání, doprav i 
skládání nedošlo k poškození panelu, pedevším k lokálnímu odštípnutí keramických 
boních hran. Kontrolují se rozmry panel, zda jsou v souladu s projektovou 
dokumentací, kontroluje se jakost povrch.  
Dále se kontroluje dodaná výztuž, zda kvalita výztuže odpovídá navrženým prvkm 
v konstrukci dle projektové dokumentace. Jde o betonáskou ocel B 500, kvalita 
potvrzená dodaným hutním atestem s certifikátem. Kontroluje se istota prut, míra 
koroze, jejich pímost a pípadné pokivení, dimenze dodaných prut, jejich poet. 
Každý balík výztuže je oznaený štítkem. Pedem naohýbané tmínky se dodávají 
v navázaných „svitcích“ – paketech. 
6.4.6 Kontrola skladování materiálu 
Panely jsou skladovány na zpevnné, rovné a odvodnné ploše. Panely šíek 120, 100, 
90, 80 a 70 cm se podepírají devnými proklady 8 x 8 x 93 cm, panely šíky 60 cm se 
na skládce ukládají 2 vedle sebe a na devné proklady 8 x 8 x 93 cm. Po délce panelu 
se používají vždy 2 proklady a s výjimkou panel balkonových se proklady umisují v 
1/5 až 1/6 délky od konce panelu. U panel balkonových se pak nesmí podepírat 
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vykonzolovaná ást panelu, ale proklad se ukládá až za tepelnou izolaci, na opaném 
konci panelu se pak proklad umisuje v 1/5  až 1/6 od konce panelu (1/5 až 1/6 délky 
panelu se uvažuje bez délky vykonzolování, která je max. 120 cm). Na skládce je možné 
skladovat panely do délky 400 cm max. v 9 adách (výška slohy je cca 280 cm), panely 
delší pak max. v 8 adách (výška slohy je cca 250 cm), pokud je zajištna stabilita slohy 
jako celku.  Proklady mezi panely ukládanými nad sebou se musí umisovat ve svislici 
nad sebou. Pevislé konce panel se nesmí zatžovat. V zimním období je poteba 
panely (keramické vložky) chránit ped nasáknutím vodou a ped mrazem.[10] 
Výztuž je skladována na zpevnné, odvodnné a rovné ploše, nezastešené kvli 
doprav zvedacím mechanismem. Skladování probíhá na devných prokladcích 80 x 
80 mm, od sebe vzdálených cca po 1 m, aby se výztuž nemohla píliš ohnout vlastní 
tíhou a nezneistila se o povrch skládky. Proti klimatickým vlivm bude výztuž 
chránna plachtou. Prchozí prostor mezi složením prvk 750 mm min. 
Tabulka 6.13 Umístní prokladk pi skladování [10] 



6.4.7 Kontrola pracovník
Je kontrolována odborná a zdravotní zpsobilost umožující vykonávat zdící a 
montážní práce. Minimální odborná zpsobilost je požadována vyuení v píslušném 
oboru, pop. rekvalifikaní kurz. Pracovníci jsou dkladn seznámeni s postupem prací 
a proškoleni v BOZP a chování na staveništi. O tomto proškolení je vyhotoven záznam 
a stvrzen jejich podpisy. U prací vyžadujících píslušné oprávnní musí pracovníci 
splovat podmínku, že prkaz i certifikát splující píslušná oprávnní mají platný a 
poád u sebe. Po celou dobu výstavby musí pracovníci být vybaveni ochrannými 
pomckami a vybavením. Pi podezení, že je pracovník pod vlivem njaké látky, mže 
být vyzván k provedení dechové zkoušky jakýmkoli alkoholtesterem, pi namení 
hodnoty následn pepraven na ústav soudního lékaství k odbrm krve, aby zkouška 
mla význam a váhu. Pípadn mže být zkouška provedena alkoholtesterem s 
pravidelným atestem. 
6.5 Kontrola mezioperaní pro stropní konstrukce 
6.5.1 Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí mením 4x denn, tj. ráno, v poledne a veer. 
Pitom se veerní teplota do výpotu prmrné denní teploty zapoítává dvakrát. Je 
provádn pravidelný zápis do stavebního deníku. 
Pi provádní stropních konstrukcí by se prmrná denní teplota mla ideáln
pohybovat v rozmezí 5° - 30° C. Když je teplota nižší než -5°C, musí být veškeré práce 
na zdní zastaveny. Pokud se teplota pohybuje okolo 0° - 1°C, je nutné použití zimních 
zdících maltových smsí dle pokyn výrobce. Keramické i keramickobetonové 
materiály se do konstrukce osazují nepoškozené, nenavlhlé ani namrzlé, oištné od 
neistot. Horní líc zdiva s vnci je chránn fóliemi pro zamezení vniku dešové vody.  
Práce budou perušeny za nepíznivých klimatických podmínek, tj. vtru silnjším než 8 
m/s, deštích, teplotách zde již uvedených a pi malé viditelnosti menší než 30 m. 
6.5.2 Kontrola podkladu pro uložení panel
Keramickobetonové panely jsou ukládány na srovnaný horní líc nosného zdiva. 
Srovnání horního líce bude provedeno zdící maltou, nebo cementovou maltou o 
minimální pevnosti 8 MPa, a minimální tloušce 10 mm u nebroušených cihel. Malta 
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musí být dostaten vyzrálá – cca 2 dny, aby dosahovala pedepsané pevnosti 
umožující ukládání stropních panel. 
Kontroluje se dostatená pevnost v tlaku a tahu za ohybu podkladu dle 
SN EN 1015-
11 Zkušební metody malt pro zdivo. 
Obrázek 6.4 1015 - 11 Pevnost v tahu za ohybu [19] 
6.5.3 Kontrola uložení panel
Délka uložení panel (ve  smru délky panel) musí být min. 125 mm (na vnitní nosné 
stn tl. 240 mm pak 120 mm). U obvodového zdiva pak zpravidla vynívá z panelu ješt
výztuž v délce cca 80 -120 mm.  Uložení panel v píném smru (z boku) se doporuuje 
25 mm, aby pi betonáži ztužujícího vnce nepodtékal beton. Maximální uložení panel
z boku se doporuuje do 50 mm. 
V pípad, že na stavb není zajištna minimální skutená (=namená) délka uložení 
panel 115 mm a souasn u obvodových stn je elo panelu opateno vynívající 
výztuží, musí souet délky uložení panelu na obvodovém zdivu + délka vynívající 
výztuže být roven alespo 10ti násobku prmru hlavní výztuže. 
Pi ukládání panel na obvodové a vnitní nosné zdivo, kde elo panelu není opateno 
vynívající výztuží, musí být zachováno minimální uložení panelu 115 mm. 
Pokud je navrhované uložení panelu vtší než 125 mm a nebo má panel vynívající 
výztuž, je výhodné umístit tento asfaltový pás odskoený o 20 až 25 mm od vnitního líce 
zdiva, dle výrobce. [9] 
Dále se kontroluje místo osazení panelu v konstrukci, dle projektové dokumentace. 
Prbžn se kontroluje pípadné poškození panel, pedevším odštípnutí keramických 
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boních hran. Je možné panely ukládat na sucho bez separaního asfaltového pásu za 
podmínky, že bude dodržena rovinatost pedem vytvoeného podkladu 1 mm na délku 1 
m lati. Pokud tato rovinatost nebude dodržena, je možnost kladení na mokro do lože 
z jemnozrnné malty. Výškové osazení vodorovných stropních konstrukcí je 
zkontrolováno nivelaním pístrojem. Mezní odchylky jsou popsány v 
SN EN 13 670. 
6.5.4 Kontrola vyztužení vnc
Kontroluje se pesnost uložení výztuže a správné vyvázání/vyvaení podélné výztuže 
s tmínky. Dále se kontroluje druh použité výztuže, poet kus hlavní výztuže 
(standardn 4 pruty), poet použitých tmínk na metr délky vnce (požadujeme 5 kus
/ metr délky), kontrolují se místa stykování s pesahem min. 0,06 l nebo dle statického 
posouzení, pípadn kvality provedení nastavování prut pomocí mechanických spojek.  
Kontroluje se umístní výztuže v budoucí zabetonované konstrukci, aby bylo dodrženo 
minimální krytí aspo 20 mm, které bude zajištno distanními betonovými kroužky. 
Odchylky uložení od pímosti/osy v 
SN EN 13 670, jsou +- 20 mm od pímé osy 
pedepsaného uložení. 
Tabulka 6.14 13 670 Odchylky v betonových prezech – ocel [11] 
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Tabulka 6.15 13 670 Poloha výztuže [11] 
6.5.5 Kontrola provádní vncovek 
Vncovky Supertherm 8/23 budou vyzdívány až po uložení všech vodorovných 
nosných panel. Vyzdívány budou k vnjšímu líci obvodového zdiva nahoe 
v pedešlém nižším podlaží, do tepeln izolaní malty Heluz Trend. Po nanesení zdící 
malty se vncovky stabilizují poklepem gumovým kladívkem, vodováhou se zjistí jejich 
svislost a vodorovnost, pípadn se upraví dalším poklepem kladívkem. Vncovky jsou 
ve styných spárách spojovány systémem pero + drážka. Po vyzdní vncovek bude 
k vnitní stran vncovky piložen pás tepelné izolace EPS tl. 130 mm. Jejich 
geometrická pesnost provedení je uvedena v 
SN EN 1996-2. 
Následn bude každá cca tetí vncovka stabilizována drátem prmru cca 3 mm, 
z dvodu zamezení vyvalení vncovek pi následné betonáži. Drát je na jedné stran
ohnutý do otvoru v keramické vncovce, a na druhé stran je fixován k výztuži vnce. 
Styné spáry mezi jednotlivými panely nevyžadují provedení vyarmování. Na konci 
panel je vynívající výztuž cca 100 mm, která je vyvázána k výztuži vnce, aby bylo 
dosaženo co nejvtší tuhosti celé konstrukce. 
6.5.6 Kontrola provádní betonáže vnc a zámk panel
Dležité jsou požadované vlastnosti betonu, jaké jsou navrženy v projektové 
dokumentaci. Z každé várky pivezené na staveništ, obdrží stavbyvedoucí dodací list 
s popisem receptury dodané smsi, ve kterém jsou informace nap. o pevnosti betonu, 
stupni vlivu prostedí do kterého se beton hodí, konzistence, frakce kameniva, písadách 
apod. 
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Dále jsou odebírány vzorky do zkušebních normovaných forem o hran 150 mm, 
normov se zhutní a nechá se tuhnout a tvrdnout pi teplot 20 °C +- 5 °C. Po té jsou 
vzorky zatžovány v laboratoi na zkušebních lisech a výsledky vyhodnocovány dle 

SN EN 12 390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu, cca po 28 dnech. 
Betonáž probíhá za teplot ne nižších než 5 °C. 
erstvý beton je možno ukládat do 
konstrukce z maximální výšky 1,5 m, tak aby nemohlo dojít k segregaci jednotlivých 
složek betonové smsi. Dále se zkouší erstvý beton na staveništi dle 
SN EN 12 350 – 
n. 
6.5.7 Kontrola zhutnní erstvé betonové smsi 

erstvá betonová sms se bude hutnit ponorným vibrátorem ve vncích i v zámcích 
mezi panely do doby vystoupení cementového mléka na povrch. Pi vibrování je nutné 
nedotýkat se uložené výztuže, aby nemohlo dojít k jejímu vychýlení a pípadnému 
nedodržení minimální krycí vrstvy výztuže. 
Za použití vibraní lat nesmí být vrstva vibrovaného betonu silnjší než 200 mm. 
6.5.8 Kontrola technologické pestávky a ošetování betonu 
Kontroluje se rovnomrné kropení tvrdnoucího betonu ošetovací vodou. 
etnost 
kropení závisí na klimatických podmínkách, pedevším na teplot. Pi nižších teplotách 
je beton kropen minimáln 1x denn, pi vyšších astji. Doba ošetování závisí 
pedevším na druhu použitého cementu. U cement portlandských se povrch udržuje 
vlhký minimáln po dobu 7 dn tak, aby nerušen mohla probíhat hydratace 
tvrdnoucího betonu. 
K udržení vlhkosti v betonu co nejdéle a minimalizaci spoteby ošetovací vody je 
možné pikrýt povrch betonu parotsnou folií. V žádném pípad nesmí dojít 
k zastavení hydrataního procesu, který probíhá pouze nad 5 °C. Pokud teplota klesne 
pod tuto hodnotu, je nutné povrch betonu ped úinky mrazu chránit nap. pikrytím 
fólií nebo geotextilií. 
6.6 Kontrola výstupní pro stropní konstrukce 
6.6.1 Kontrola geometrie 
Kontroluje se rovinnost povrchu, vzdálenost protilehlých povrch a probhne porovnání 
s mezními odchylkami uvedenými v norm 
SN EN 13 670. 
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Tabulka 6.16 13 670 Dovolené odchylky betonových konstrukcí [11] 
Tabulka 6.17 Dovolené odchylky betonových konstrukcí [11] 
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Tabulka 6.18 13 670 Dovolené odchylky povrch hran [11] 
6.6.2 Kontrola provedení konstrukce 
Vizuáln a mením se zkontroluje provedení konstrukce, kompletnost provedení 
konstrukce, zda jsou zámky panel pln vyplnny betonem a zda není spárami vidt do 
nižšího podlaží napíklad. Kontroluje se pípadné poškození materiálu pi pedchozím 
ukládání, ke kterému by nemlo samozejm dojít. Dále se kontroluje celková stabilita a 
tuhost konstrukce. K provádní zdní dalšího podlaží je možné pistoupit až po urené 
technologické pestávce, po krátkém vyzrání beton vnc, i pes to, že stropní 
konstrukce je únosná okamžit. 
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Tabulka 6.19 KZP stropní konstrukce 
. Pedmt kontroly Popis Dokumenty Kontrolu provedl 
etnost kontroly Zpsob kontroly Výsledek kontroly Kontrolu provedl
Kontrolu 
provil
Kontrolu 
pevzal
1 Kontrola PD
Kontrola PD, 
životního 
prostedí, odpady
žákon . 
183/2006, vyhl. 
62/2013 Sb., vyhl. 
268/2009 Sb.
HSV, TDS Jednorázov Vizuéln
Zápis do SD, 
protokol o pedání 
a pevzetí 
pracovišt
2
Kontrola 
pracovišt po 
provedení svislých 
nosných 
konstrukcí
Kontrola 
celkového stavu
PD, 
SN 73 0205 HSV, TDS Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD, 
protokol o pedání 
a pevzetí 
pracovišt
3
Kontrola 
geometrických 
pesností podkladu
Kontrola shody 
provedení 
podkladu v 
souladu s PD

SN 73 0205, 
technologický 
pedpis
HSV, TDS Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
4
Kontrola použitých 
stroj a náadí
Kontrola 
technického stavu
n.v. . 591/2006 
Sb., n.v.. 
378/2001 Sb., 

SN ISO 12 480-
1
M, RT Prbžn
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
5
Kontrola 
dodaného 
materiál
Kontrola kvality, 
množství a druhu 
materiálu
Dodací listy, PD, 
technologický 
pedpis
HSV, M, TDS Každá dodávka
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
6
Kontrola 
skladování 
materiálu
Kontrola 
uskladnní 
materiálu
PD, technické 
listy výrobce, 
technologický 
pedpis
HSV, M Každá dodávka
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
6
Kontrola 
pracovník
Kontrola 
zpsobilosti 
dlník, prkazu a 
certifikát
Prukazy, zkoušky M Prbžn
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
8
Kontrola 
klimatických 
podmínek
Kontrola teploty, 
vlhkosti, rychlosti 
vtru, viditelnosti
Technické listy, 
technologický 
pedpis, n.v.. 
362/2005, 
SN 
EN 1996-2
M Prbžn
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
9
Kontrola podkladu 
pro uložení panel
Tlouška vrstvy 
podkladní malty, 
pevnost v tlaku 
malty
PD, 
SN EN 
1015-11, 
technologický 
pedpis
M Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
10
Kontrola uložení 
panel
Kontrola 
správného 
správné délky 
uložení

SN EN 13 670, 
technologický 
pedpis, technické 
listy
M Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
11
Kontrola vyztužení 
vnc
Pesnost uložení a 
vyvázání výztuže

SN EN 13 670 M Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
12
Kontrola 
provedení 
vncovek
Kontrola 
geometrické 
pesnosti, 
rovinnatosti a 
vyplnní ložné 
spáry 
Technologický 
pedpis, 
SN EN 
1996-2
M, TDS Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
13
Kontrola betonáže 
vnce
Kontrola kvality 
betonáže a 
použitého betonu
Dodací listy, PD, 

SN EN 12 390-
2, 
SN EN 12 
350-n
HSV, TDS Jednorázov
Vizuéln, 
mením, 
zkoušením
Zápis do SD
14
Kontrola zhutnní 
betonu
Kvalita provedení 
hutnní 
vibrátorem
- M Jednorázov Vizuéln Zápis do SD
15
Kontrola 
technologické 
pauzy a ošetování 
betonu

etnost, 
rovnomrnost, 
teplota
- M Prbžn
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
16
Kontrola 
geometrie
Kontrola 
vodorovnosti, 
rovinnosti a 
kolmosti

SN EN 13 670, 
PD
HSV, TDS, M Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
17
Kontrola 
provedení 
konstrukce
Kontrola 
celkového stavu
Technologický 
pedpis, 
SN EN 
13 670
HSV, TDS Jednorázov
Vizuéln, 
mením
Zápis do SD
Zkratky:
HSV
Hlavní 
stavbyvedoucí
TDS
Technický dozor 
stavebníka
M Mistr RT Revizní technik SD
Stavební 
deník
PD
Projektová 
dokumentace
V
ST
U
PN
Í
M
E
Z
IO
PE
R
A
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Tabulka 6.20 Seznam KZP 
6.7 Seznam tabulek 
Tabulka 6.1 
SN EN 13 670 Dovolené odchylky povrchu [11]   87 
Tabulka 6.2 
SN EN 13 670 Dovolené odchylky pro základy [11]  87 
Tabulka 6.3 
SN EN 13 670 Mezní odchylky betonových pržez [11]  88 
Tabulka 6.4 
SN EN 771-1 Pípustné rozptí rozmr [12]   89 
Tabulka 6.5 
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7.1 MAN 34.400 HIAB 477 E-6 nákladní automobil podvozek 8x4, 
s valníkovou nástavbou a hydraulickým ramenem 
Obrázek 7.1 Nákladní automobil Man [20] 
Technické parametry vozidla: Nosnost vozidla   12 000 kg 
     Šíka ložné plochy  2450 mm 
     Délka ložné plochy  6200 mm 
     Šíka vozidla   2500 mm 
     Délka vozidla   9400 mm 
     Polomr otáení  18 000 mm 
Hydraulické rameno Fassi F455A.2.26: 
Obrázek 7.2 Rameno Fassi [21] 


Obrázek 7.3 Zatžovací kivka ramena [22] 
7.2 Vidlice na palety typu EZP 20.43 U, pro hydraulické rameno a 
zvedací mechanismus 

Obrázek 7.4 Vidlice na palety [23] 
Technické parametry:  Nosnost  2000 kg 
    Prez vidlic  100x41 mm 
    Délka vidlic  1180 mm 
    Celková výška 2150 mm 
    Max. výška nákladu 1600 mm 
    Vlastní hmotnost 135 kg 
	

7.3 Nákladní automobil D 90 Commins ISB4.5E5185 136 kW pro 
kontejnerovou dopravu 


Obrázek 7.5 Nákladní automobil Avia [24] 
Technické parametry vozidla: Rozvor nápravy  1849 mm 
     Rozvor kol   3400 mm 
     Pesah za zadní nápravou 1415 mm 
     Celková délka vozidla  6040 mm 
     Výkon    185 kW 
     Hmotnost podvozku   9000 kg 
     Hmotnost s kontejnerem 18 000 kg 
     Max. zatížení náprava 
     -pední   3400 kg 
     -zadní    6200 kg 
     Maximální rychlost   108 km/h 
     Polomr otáení  8,6 m 



7.4 Vazák tyramenný etzový se zavšovacím prvkem Connec CW 
10 
Obrázek 7.6 Vazák tyramenný [25] 
CW 10: Nosnost 4000 kg 


7.5 Autojeáb AD 20 na podvozku Tatra T 815, pro poteby sestavení 
a složení jeábu vžového 

Obrázek 7.7 Autojeáb [26] 

Technické parametry:  Délka základního výložníku  20 900 mm 
    Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 
    Nosnost    20 000 kg 
    Délka     10 530 mm 
    Šíka     2 500 mm 
    Šíka s vysunutými oprami  4 600 mm 
    Výkon motoru    230 kW 
    Maximální rychlost   80 km/h 


7.6 Vžový jeáb s horní otoí Liebherr 50 EC-B 5 

Obrázek 7.8 Vžový jeáb s horní otoí [27] 
Technické parametry:  Délka výložníku   40 m 
    Výška vže   až 45,4 m 
    Rozmr základny  3,0 x3,0 m 
    Možnosti lanových drah 2/4 
    Maximální nosnost  5 000 kg 
    Nosnost pi max. vyložení 850 kg 
     
Tento jeáb je navrhnut pro sekundární dopravu materiálu na stavb, pedevším 
keramickobetonových panel Heluz, betonu vnc v badii, betonáské výztuže pro 
vnce, palet materiálu pro zdní. Jeáb bude využit od kladení stropních panel nad 1 
NP až po konec ešené technologické etapy. 


Tabulka 7.1 Posouzení kritických bemen [28] 
7.7 Autodomícháva Stetter C3 AM 10 C ady Basic Line na 
podvozku MAN 34.400 HIAB 477 E-6 8x4 
Obrázek 7.9 Podvozek Man pro autodomícháva [29] 
Technické parametry vozidla: Šíka vozidla   2500 mm 
     Délka vozidla   9400 mm 
     Polomr otáení  18 000 mm 
Obrázek 7.10 Autodomícháva [29] 
Technické parametry:   A prmr bubnu  2300 mm 
     B výška násypky  2532 mm 


     C prjezdná výška  2592 mm 
     D Výsypná výška  1147 mm 
     Jmenovitý objem  10 m3
     Stupe plnní   58,7 % 
     Sklon bubnu   11,2° 
7.8 Bruska úhlová Narex EBU 125-12 C 

Obrázek 7.11 Úhlová bruska [30] 
Technické parametry:  Píkon   1200 W 
    Prmr kotoue 125 mm 
    Poet otáek   10 500 ot./min 
    Hmotnost  2,3 kg 


7.9 Rotaní laser DeWalt DW079PHK 
Obrázek 7.12 Rotaní laser [31] 
Technické parametry:  Rádius mení    150 m 
    Napájení    18V 2,6 Ah 
    Pesnost paprsku horizontáln 0,1 mm/m 
    Teplota provodu   -20°C – 60°C 
7.10 Stavební míchaka Scheppach MIX 180 

Obrázek 7.13 Stavební míchaka [32] 
Technické parametry:   Píkon  800 W 
     Napájení 230 V/ 50 Hz     
     Objem bubnu 180 l 


     Otáky 2750 ot./min. 
     Hmotnost 64 kg 
7.11 Míchadlo stavebních hmot Flex MXE 1100 + WR2 120 

Obrázek 7.14 Míchadlo stavebních hmot [33] 
Technické parametry:  Píkon   1080 W 
    Max. prmr metly 140 mm 
    Závit vetene  M 14 
    Max. míchané mno. 60 l 
    Poet otáek  150 – 530 ot./ min. 
    Hmotnost  5,2 kg 
7.12 Stavební koleko PZ 
Obrázek 7.15 Stavební koleko [34] 


Koleko s pozinkovanou korbou, koleko z plné pryže, korba o objemu 80 l. 
7.13 Sváecí invertor Omnicron Gama 160 + kabely 
Obrázek 7.16 Sváecí invertor [35] 
Technické parametry:  Napájení   230 V 
    Maximální svaovací proud 160 A 
    Maximální prmr elektrody 4 mm 
    Hmotnost    5,1 kg 
     
7.14 Ponorný vibrátor Wacker Neuson ARFU 26/6/230 
Obrázek 7.17 Ponorný vibrátor [36] 
Technické parametry:  Vibrace  6000/ min. 
    Odstedivá síla 3,47 kN 


    Naptí   220 – 240 V 
    Jmenovitý proud 6 A 
    Hmotnost   11,2 kg 
    Délka hadice  7 m 
    Rozmry  232 x227 x 103 mm 
  
7.15 ezaka a ohýbaka betonáské oceli Hitachi VB 16 Y 

Obrázek 7.18 ezaka a ohýbaka [37] 
Technické parametry:  Píkon   510 W 
    Hmotnost  17 kg 
    Max. prmr  18 mm 
    
as stihu  3,1 s 
    Možnosti úhl  45°, 90°, 135°, 180° 
    
as ohybu  5,1 s 
	

7.16 Vrtací píklepový šroubovák Narex ASP 18 – 2A 

Obrázek 7.19 Píklepový šroubovák [38] 
Technické parametry:  Naptí    18,8 V 
    Kapacita akumulátoru 3,0 Ah 
    Max. kroutící moment 60 Nm 
    Max. poet otáek  1600 ot./ min. 
    Hmotnost   2,3 kg 
    Max. vrták devo  40 mm 
    Max. vrták kov  13 mm 
    Max. vrták zdivo  13 mm 
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8.1 Naízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na staveništích, pedpis . 591/2006 Sb. 
8.1.1 § 3 
Zhotovitel zajistí, aby: 
- pi provozu a používání stroj a technických zaízení (dále jen "stroje"), náadí 
a dopravních prostedk na staveništi byly krom požadavk zvláštních právních 
pedpis
6
) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci stanovené v píloze . 2 k tomuto naízení 
- byly splnny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
píloze . 3 k tomuto naízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádjí: 
- práce spojené s provádním a demontáží bednní a jeho podprných konstrukcí, 
výrobou, pepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové smsi, vetn jejího 
zhutování (dále jen "betonáské práce"), 
- práce spojené se zdním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 
jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, vetn osazování prefabrikát
ve zdných konstrukcích, omítání stn a strop, spárování zdiva, zhotovování 
podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stn napíklad sekáním nebo 
dlabáním (dále jen "zednické práce"), 
- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 
ocelových, devných, betonových, železobetonových, popípad jiných prvk
rzného tvaru a funkce, napíklad tyových, plošných nebo prostorových, do 
stavebních objekt nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 
provedení (dále jen "montážní práce"), 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popípad
výrobky[39]
8.1.2 Píloha . 1 k naízení vlády . 591/2006 Sb. – Obecné požadavky 
Požadavky na zajištní staveništ - Stavby, pracovišt a zaízení staveništ musí být 
ohrazeny nebo jinak zabezpeeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pi 
dodržení následujících zásad: 
- staveništ v zastavném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejmén 1,8 m. Pi vymezení staveništ se bere ohled na související 
pilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 


provoz na nich co nejmén narušit. Náhradní komunikace je nutno ádn
vyznait a osvtlit 
- nepoužívané otvory, prohlubn, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpeí pádu fyzických osob, musí být zakryly 
- Zhotovitel urí zpsob zabezpeení staveništ proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí oznaení hranic staveništ tak, aby byly zeteln
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhty kontrol tohoto zabezpeení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznaen bezpenostní 
znakou
15
) na všech vstupech, a na pístupových komunikacích, které k nim 
vedou 
- Vjezdy na staveništ pro vozidla musí být oznaeny dopravními znakami, 
provádjícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznaen bezpenostní znakou
15
) na 
všech vjezdech, a na pístupových komunikacích, které k nim vedou 
- Materiály, stroje, dopravní prostedky a bemena pi doprav a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpenost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popípad jeho bezprostední blízkosti [39]
Opatení: 
Plot je ze tí stran pozemku již zhotoven jako stávající od sousedních nemovitostí výšky 
2,0 m, pouze z JV strany pozemku vznikne nov budovaný doasný plot pro poteby ZS 
výšky 1,8 m. Souástí plotu na JV stran pozemku je také dvoukídlová uzamykatelná 
brána šíe 6 m, mající stejnou výškovou úrove jako okolní plot. 
Prostor staveništ bude v noních hodinách osvtlen 4 halogenovými záii o píkonu 
400 W. 
Doasn nepotebné prostupy a otvory ve stropních konstrukcích budou zakryty OSB 
deskou tloušky 22 mm, stabilizovanou hmoždinkou a vrutem do stropní kce, a barevn
oznaeny sprejem. 
Na veškerých vstupech na staveništ bude umístna výstražná tabulka zakazující vstup 
na staveništ nepovolaným osobám a vstup bez ochranných prostedk. 
U brány umožující vjezd na staveništ bude umístna znaka omezující rychlost pouze 
na 5 km / hod. 


Navržený zvedací mechanismus Liebherr je vybaven poítaem s pamtí, umožující 
trvalé nastavení zakázaného dosahu bemene. Toto nastavení zstane nemnné po celou 
dobu realizace hrubé vrchní stavby. 
Zaízení pro rozvod energie: 
Doasná zaízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým zpsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostaten chránny ped nebezpeím úrazu 
elektrickým proudem.[39] 
Opatení: 
Veškerá zaízení pro rozvod energie pro poteby zaízení staveništ jsou vedena pod 
zemí v úrovni nezámrzné hloubky. Pracovníci jsou pouení, že musí vykonávat veškeré 
práce takovým zpsobem, aby nemohlo dojít k porušení veškerého elektrického 
zaízení. Hlavní vypína veškerého elektrického zaízení je umístn v blízkosti 
kanceláe stavbyvedoucího, výrazn viditeln oznaen a chránn proti neoprávnné 
manipulaci. Všem pracovníkm bude ukázáno místo, kde se hlavní vypína nachází. 
Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracovišt nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní. 
Zhotovitel zajišuje provádní odborných prohlídek pracovišt zpsobem a v 
intervalech stanovených v prvodní dokumentaci, vždy však po zmn polohy a po 
mimoádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
Zhotovitel peruší práci, jakmile by její další pokraování vedlo k ohrožení život nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popípad k ohrožení majetku 
nebo životního prostedí vlivem nepíznivých povtrnostních vliv, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popípad vlivem jiných 
nepedvídatelných okolností. Dvody pro perušení práce posoudí a o perušení práce 
rozhodne fyzická osoba povená zhotovitelem. 
Pi perušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatení k ochran
bezpenosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opateních.[39] 
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Opatení: 
U pracoviš nacházejících se ve výškách budou provedena píslušná opatení, bránící 
pádu osob z výšky. Proces realizace hrubé vrchní stavby mže nerušen probíhat za 
podmínek stanovených v jednotlivých technologických pedpisech, pi nepíznivých 
podmínkách, zejména poasí, budou veškeré práce perušeny, a staveništ uzameno 
proti vniknutí neoprávnných osob aby nemohlo dojít k jejich ohrožení. 
8.1.3 Píloha . 2 k naízení vlády . 591/2006 Sb. – Bližší minimální 
požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi provozu a 
používání stroj a náadí na staveništi 
Míchaky 
- Ped uvedením do provozu musí být míchaka ádn ustavena a zajištna v 
horizontální poloze 
- Míchaka smí být plnna pouze pi rotujícím bubnu 
- Pi runím vhazování složek smsi do míchaky lopatou je zakázáno zasahovat 
do rotujícího bubnu 
- Buben míchaky není dovoleno istit za chodu náadím nebo pedmty drženými 
v ruce. Konce runího náadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu[39]
Opatení: 
Pracovníci musejí dodržovat veškeré bezpenostní zásady, aby nemohlo dojít k jejich 
zranní. Veškerý personál bude proškolen. 
Vibrátory 
Délka pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je run provozována, musí být nejmén 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru drženou v ruce. 
Ponoení vibraní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 
o menším polomru, než je stanoveno v návodu k používání.[39] 
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Opatení: 
Pracovníci provádjící zhutování betonové smsi v konstrukci budou proškoleni a 
informování o správném technologickém postupu provádní a dodržování bezpenosti 
pi provádní práce. 
Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemže v pípad poteby 
okamžit zasáhnout, uiní v souladu s návodem k používání opatení, která zabrání 
samovolnému spuštní stroje a jeho neoprávnnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíe ze spínací skíky nebo uzamknutí ovládání 
stroje.[39] 
Opatení: 
Jeábník pi jakémkoli vzdálení se od navrženého zvedacího mechanismu uzamkne 
kabinu jeábníka a vypne hlavní pohonné systémy jeábu. 
8.1.4 Píloha . 3 k naízení vlády . 591/2006 Sb. – Požadavky na 
organizování práce a pracovní postupy 
Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpený písun a odbr materiálu musí být zajištn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pednostn v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodnné a zpevnné. Rozmístní skladovaných 
materiál, rozmry a únosnost skladovacích ploch vetn dopravních komunikací musí 
odpovídat rozmrm a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých stroj. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. 
Prvky, které na sebe pi skladování tsn doléhají a nejsou vybaveny pro bezpené 
uchopení napíklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn proloženy 
podklady. Jako podklad není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvoené 
dvma nebo více prvky voln položenými na sebe. 
Sypké hmoty v pytlích se run ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a pi mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištny 
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napíklad oprami nebo stnami, musí být pytle uloženy v bezpeném sklonu a vazb
tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Plechovky a jiné oblé pedmty smjí být pi runím ukládání stavny nejvýše do výšky 
2 m pi zajištní jejich stability. Trubky, kulatina a pedmty podobného tvaru musí být 
zajištny proti rozvalení. 
Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav musí být provádno ze zem nebo z 
bezpených podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve vtší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav ze žebík lze provádt pouze podle 
stanoveného technologického postupu.[39] 
Opatení: 
Veškeré požadavky uvedené v píloze 3 pro skladování a manipulaci s materiálem 
budou dodrženy, viz jednotlivé technologické pedpisy, které jsou souástí této 
bakaláské práce. 
Peprava a ukládání betonové smsi 
Pro pístup a pro runí pepravu betonové smsi musí být vybudovány bezpené 
pístupové komunikace, napíklad pracovní nebo pístupová lešení popípad podlahy 
tak, aby byla vylouena chze fyzických osob bezprostedn po uložené výztuži.[39] 
Opatení: 
Keramickobetonové panely jsou po uložení na své místo okamžit únosné, není poteba 
vytváet speciální pístupové komunikace. 
Práce železáské 
Pi stíhání a ohýbání prut nesmí být stroj petžován. Pruty musí být upevnny nebo 
zajištny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.[39] 
Opatení: 
Navržená ezaka a ohýbaka Hitachi petžována nebude, protože umožuje ezání 
pouze jednoho prutu do prmru 18 mm, vtší dimenze pro další úpravu se do ní 
nevejdou. Pracovníci budou pouení a seznámeni s návodem k používání a vybaveni 
ochrannými pomckami jako je pracovní odv, rukavice pop. ochranné brýle. 
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Zednické práce 
Stroje pro výrobu, zpracování a pepravu malty se na staveništi umísují tak, aby pi 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Materiál pipravený pro zdní musí být uložen tak, aby pro práci zstal volný pracovní 
prostor široký nejmén 0,6 m. 
Na práv vyzdívanou stnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatžovat, a to ani pi 
provádní kontroly svislosti zdiva a vázání roh.[39] 
Opatení: 
Veškeré práce budou probíhat dle technologických pedpis, které jsou souástí této 
bakaláské práce. Materiál bude uložen tak, že bude vytvoeno minimální pracovní 
pásmo 0,65 m viz. technologický pedpis. 
Veškeré vyzdívání druhé výšky probíhá vždy z kostky Haki lešení, není nutné na práv
vyzdívanou stnu žádným zpsobem vstupovat. 
Montážní práce 
Zvolené vázací prostedky musí umožnit zavšení dílce podle prvodní dokumentace 
výrobce. 
Zpsob a místo upevnní stejn jako seízení vázacích prostedk musí být voleno tak, 
aby upevnní i uvolnní vázacích prostedk mohlo být provedeno bezpen. 
Je zakázáno zdvihat nebo pemísovat bemena zasypaná, upevnná, pimrzlá, pilnutá 
nebo jiným zpsobem znemožující stanovení síly potebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištno, že nebude pekroena nosnost použitého zaízení. 
Bhem zdvihání a pemisování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpené vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpené plošiny nebo podlahy 
provádt jeho osazení a zajištní proti vychýlení. Dílec se odvšuje od závsu 
zdvihacího prostedku teprve po tomto zajištní. 
Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je pedcházející dílec bezpen uložen 
a upevnn podle technologického postupu.[39] 
Opatení: 
Veškeré montážní práce budou provádny dle technologických pedpis, které jsou 
souástí této bakaláské práce. Montážní práce budou provádny speciáln
proškolenými pracovníky. 
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8.2 Naízení vlády o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo 
do hloubky, pedpis . 362/2005 Sb. 
8.2.1 § 3 
Zamstnavatel pijímá technická a organizaní opatení k zabránní pádu zamstnanc
z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpenému 
zachycení a zajistí jejich provádní: 
- na všech ostatních pracovištích a pístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, pípadn pokud pod nimi volná hloubka 
pesahuje 1,5 m 
Ochranu proti pádu zajišuje zamstnavatel pednostn pomocí prostedk kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, napíklad ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít a doasné stavební konstrukce, 
napíklad lešení nebo pracovní plošiny. 
Prostedky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostedky proti 
pádu, se použijí v pípad, kdy povaha práce vyluuje použití prostedk kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostedk kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
pedpokládaný rozsah a dobu trvání práce a poet dotených zamstnanc úelné nebo 
s ohledem na bezpenost zamstnance dostatené. 
Ochranu proti pádu není nutné provádt: 
- na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepesahuje 10 stup, pokud 
pracovišt, popípad pístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou 
proti pádu, napíklad zábranou
6
) umístnou ve vzdálenosti nejmén 1,5 m od 
okraje, na nmž hrozí nebezpeí pádu (dále jen "volný okraj"), 
- podél volných okraj otvor, jejichž pdorysné rozmry alespo v jednom smru 
nepesahují 0,25 m 
Zamstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubn, jejichž pdorysné 
rozmry ve všech smrech pesahují 0,25 m, byly bezprostedn po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištnými proti posunutí nebo aby volné okraje 
otvor byly zajištny technickým prostedkem ochrany proti pádu, napíklad zábradlím 
nebo ohrazením. Zajištny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stnách, jejichž 
dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou. 
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Práce ve výškách nesmí být provádna, jestliže nepíznivá povtrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, mže ohrozit bezpenost a zdraví 
zamstnanc.[40] 
8.2.2 Píloha íslo 1 k naízení vlády 362/2005 Sb. 
Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
Zajištní proti pádu z výšky bude ešeno zábradlím o výšce horního madla 1,1 m nad 
podlahou, u podlahy ochranná lišta výšky 0,15 m se stedovou tyí / deskou. Pi 
provádní urité pracovní operace – zdní, bude použito jiných bezpenostních opatení 
pouze lokáln, a to zajištní proti pádu osobními ochrannými pomckami. 
Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
Pro upevnní náadí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj nebo 
k tomu úelu upravený pracovní odv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze petžovat; hmotnost materiálu, pomcek, 
náadí, vetn osob, nesmí pekroit nosnost konstrukce stanovenou v prvodní 
dokumentaci. [40]
Zajištní pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
Bude vymezen ohrožený prostor od volného okraje pracovišt minimáln 2 m pi práci 
ve výškách od 10 do 20 m. 
Perušení prací ve výškách 
Pi nepíznivé povtrnostní situaci je zamstnavatel povinen zajistit perušení prací. Za 
nepíznivou povtrnostní situaci, která výrazn zvyšuje nebezpeí pádu nebo sklouznutí, 
se pi pracích ve výškách považuje: 
- boue, déš, snžení nebo tvoení námrazy 
- erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1
- dohlednost v míst práce menší než 30 m 
- teplota prostedí bhem provádní prací nižší než -10 °C[40], nebo dle 
technologického pedpisu


Školení zamstnanc
Zamstnavatel poskytuje zamstnancm v dostateném rozsahu školení o bezpenosti a 
ochran zdraví pi práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zamstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpených 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostedk. [40]
8.3 Zdroje 
[39] n.v.. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích [online], 
eská republika, 2016 [cit. 2016-05-22]. 
Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591
[40] n.v.. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [online], 

eská republika, 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362 



VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ÍZENÍ STAVEB
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT
  



9 JINÁ ZADÁNÍ V RÁMCI BAKALÁSKÉ PRÁCE 
BAKALÁSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS
AUTOR PRÁCE                   ŠTPÁN HRADENÝ 
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ
SUPERVISOR 

BRNO 2016                 
  


9.1 Tepeln technické posouzení obálkových nosných konstrukcí 
objektu 
9.1.1 Plochá stecha 
Omítka VPC tloušky d=0,015 m 
 = 0,99 Wm-1K-1
R1 = d/
R1 = 0,015/0,99 
R1 =0,015 m
2KW-1
Stropní konstrukce z keramickobetonových panel d=0,23 m 
 = 0,85 Wm-1K-1
R2 = d/
R2 = 0,23/0,85 
R2 =0,27 m
2KW-1
Spádová vrstva z leheného keramzitbetonu d=0,05 m 
 = 0,48 Wm-1K-1
R3 = d/
R3 = 0,05/0,48 
R3 =0,1 m
2KW-1
Hydroizolaní vrstva 2x asfaltový modifikovaný pás d=0,0088 m 
 = 0,21 Wm-1K-1
R4 = d/
R4 = 0,0088/0,21 
R4 =0,41 m
2KW-1
Tepeln izolaní vrstva 2xRockwool d=0,2 m 
 = 0,04 Wm-1K-1
R5 = d/
R5 = 0,2/0,04 
R5 =5 m
2KW-1


Další vrstvy ze skladby stešní konstrukce do výpotu nezahrnujeme, protože jsou 
v kontaktu s vlhkostí. 
Rt = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 
Rt = 0,015 + 0,27 + 0,1 + 0,41 +5 
Rt = 5,795 m2KW-1 
Uid = 1/ Rsi + Rt + Rse
Uid = 1/Rsi +5,795 + Rse 
Uid = 1/0,1+5,795+0,04 
Uid =0,168 Wm
-2K-1 
U = Uid +U 
U=0,168 + 0,02 
U=0,188 Wm-2K-1 
Podmínka: 
U<Un 
0,188 Wm-2K-1 < 0,24 Wm-2K-1 
Podmínka pro plochou stechu vyhoví dle 
SN 73 0540-2:2011+Z2012 požadovanému 
souiniteli prostupu tepla. 
 souinitel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 
d tlouška vrstvy [m] 
R tepelný odpor vrstvy [m2KW-1] 
Rt odpor pi prostupu tepla [m
2KW-1] 
Rsi odpor pi pestupu tepla na vnitním povrchu [m
2KW-1] 
Rse odpor pi pestupu tepla na vnjším povrchu [m
2KW-1] 
U pibližný vliv tepelných most u konstrukce tém bez tepelných most 0,02  
U souinitel prostupu tepla [Wm-2K-1] 
Un normový souinitel prostupu tepla [Wm
-2K-1] 


9.1.2 Zdivo 
Omítka VPC tloušky d=0,015 m 
 = 0,99 Wm-1K-1
R1 = d/
R1 = 0,015/0,99 
R1 =0,015 m
2KW-1
Zdivo Heluz 44 P+D STI d=0,44 m 
 = 0,101 Wm-1K-1
R2 = d/
R2 = 0,44/0,101 
R2 =4,35 m
2KW-1
Obkladový pásek Klinker vetn podkladu d=0,015 m 
 = 0,98 Wm-1K-1
R3 = d/
R3 = 0,015/0,98 
R3 =0,015 m
2KW-1
Rt = R1 + R2 + R3 
Rt = 0,015 + 4,35 + 0,015 
Rt = 4,38 m2KW-1 
Uid = 1/ Rsi + Rt + Rse
Uid = 1/Rsi + 4,38 + Rse 
Uid = 1/0,13+ 4,38 +0,04 
Uid =0,22 Wm
-2K-1 
U = Uid +U 
U=0,22 + 0,02 
U=0,24 Wm-2K-1 


Podmínka: 
U<Un 
0,24 Wm-2K-1 < 0,25 Wm-2K-1 
Podmínka pro svislé nosné konstrukce vyhoví dle 
SN 73 0540-2:2011+Z2012 
doporuenému souiniteli prostupu tepla. 
 souinitel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 
d tlouška vrstvy [m] 
R tepelný odpor vrstvy [m2KW-1] 
Rt odpor pi prostupu tepla [m
2KW-1] 
Rsi odpor pi pestupu tepla na vnitním povrchu [m
2KW-1] 
Rse odpor pi pestupu tepla na vnjším povrchu [m
2KW-1] 
U pibližný vliv tepelných most u konstrukce tém bez tepelných most 0,02  
U souinitel prostupu tepla [Wm-2K-1] 
Un normový souinitel prostupu tepla [Wm
-2K-1] 
9.1.3 Podlaha v kontaktu se zeminou 
Keramická dlažba tloušky d=0,005 m 
 = 1,01 Wm-1K-1
R1 = d/
R1 = 0,005/1,01 
R1 =0,005m
2KW-1 
Anhydritový potr tloušky d=0,04 m 
 = 0,22 Wm-1K-1
R2 = d/
R2 = 0,04/0,22 
R2 =0,18m
2KW-1 
Betonová mazanina tloušky d=0,08 m 
 = 1,23 Wm-1K-1
R3 = d/
	

R3 = 0,08/1,23 
R3 =0,07 m
2KW-1 
Tepelná izolace XPS tloušky d=0,1 m 
 = 0,039 Wm-1K-1
R4 = d/
R4 = 0,1/0,039 
R4 =2,56 m
2KW-1 
2x hydroizolaní asfaltový modifikovaný pás d=0,0088 m 
 = 0,21 Wm-1K-1
R5 = d/
R5 = 0,0088/0,21 
R5 =0,41 m
2KW-1 

Rt = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 
Rt = 0,005 + 0,18 + 0,07 + 2,56 + 0,41 
Rt = 3,225 m2KW-1 

Uid = 1/ Rsi + Rt  
Uid = 1/Rsi + 4,38 
Uid = 1/0,17+ 4,38  
Uid =0,29 Wm
-2K-1 

U = Uid +U 
U=0,29 + 0,02 
U=0,31 Wm-2K-1 

Podmínka: 
U<Un 
0,31 Wm-2K-1 < 0,45 Wm-2K-1 



Podmínka pro svislé nosné konstrukce vyhoví dle 
SN 73 0540-2:2011+Z2012 
doporuenému souiniteli prostupu tepla. 
 souinitel tepelné vodivosti [Wm-1K-1] 
d tlouška vrstvy [m] 
R tepelný odpor vrstvy [m2KW-1] 
Rt odpor pi prostupu tepla [m
2KW-1] 
Rsi odpor pi pestupu tepla na vnitním povrchu [m
2KW-1] 
U pibližný vliv tepelných most u konstrukce tém bez tepelných most 0,02  
U souinitel prostupu tepla [Wm-2K-1] 
Un normový souinitel prostupu tepla [Wm
-2K-1] 

9.2 Návrh a posouzení schodišt
9.2.1 Návrh konstrukní výšky schodišt
Konstrukní výška schodišt je zvolena 3250 mm. 
9.2.2 Výpoet výšky jednoho stupn pedbžné 
Výška jednoho stupn se pohybuje od 150 do 180 mm pro pohodlnou chzi. 
h´=150~180 mm 
Volím výšku h´=160 mm 
9.2.3 Zjištní potu schodišových stup
Konstrukní výšku schodišt je teba podlit výškou jednoho stupn a výsledek 
zaokrouhlit na nejbližší celé íslo nejlépe sudé. 
N=k.v / h´ 
N=3250/160 
N=20,3 stup
Volím n= 20 schodišových stup
9.2.4 Výška jednoho stupn
Tuto výšku zjistím podílem konstrukní výšky schodišt ku potu stup ve schodišti. 
H= k.v / n 


H= 3250 / 20 
H= 162,5 mm 
9.2.5 Výpoet šíky schodišového stupn
Pomocí obecn známého vzorce 2H + b = 630 jsme schopni vyjádit a vypoíst šíku 
jednoho schodišového stupn. 
2H + b = 630 
b = 630 – 2H 
b = 630 – 2*162,5 
b = 305 mm 
Volím šíku jednoho stupn b = 300 mm. 
9.2.6 Sklon schodišového ramene 
K urení sklonu schodišového ramene použijeme již vypoítanou šíku a výšku 
schodišových stup. 
tg  = H / b 
tg  = 162,5/300 
tg  = 0,541 
 = 28,44 = 28° 26´ 
U navrženého schodišt se jedná o schodišt bžná, která mají sklon v rozmezí 25°-35°. 
9.2.7 Kontrola podchodné výšky 
h1=1500+750 / cos
h1=1500+750 / cos 28,44° 
h1=2352,93 mm 
Podmínka: 
h1  2100 mm 
2352,93 mm  2100 mm 
VYHOVUJE 


9.2.8 Kontrola prchodné výšky 
h2 = 750 + 1500 * cos
h2 = 750 + 1500 * cos 28,44° 
h2 = 2068 mm 
Podmínka: 
H2  1900 mm 
2068 mm  1900 mm 
VYHOVUJE 



9.3 Posouzení variantního ešení zvedacího mechanismu 

Obrázek 9.1 Potebná délka výložníku 
Pro variantní posouzení byl vybrán autojeáb, bude porovnáván s již navrhnutým 
zvedacím mechanismem, kterým je vžový jeáb s horní otoí Liebherr 50 EC-B 5. 
Porovnání bude provedeno pedevším z hlediska finanního, dopravn obslužného a 
zátžového. 


Hrubá vrchní stavba administrativní budovy je realizována v Brn – Štýicích na ulici 
Vídeská. Píjezd k objektu je ze stávající komunikace na ulici Vídeská, která je 
jihovýchodním smrem od budovy. Doprava na staveništi je pro vozidla umožnna na 
staveništní komunikaci, která je tvoena podkladními vrstvami pro budoucí finální 
komunikaci, z hutnného makadamu frakce 8 – 16 mm. Komunikace je navržena o šíce 
6 m, obousmrná, ve vzdálenosti 1,5 m od budoucího objektu. Prostor staveništ je 
velice stísnný, neumožující navrženému nákladnímu automobilu na dopravu 
materiálu jeho minimální polomr otáení, který má 18 000 mm. Avšak pro polomr 
otáení autojeábu je dostaující. Polomr otáení autojeábu Liebherr LTM 1090 – 4.1 
je 9700 mm. 
Jeáb LTM 1090 – 4.1 byl zvolen z dvodu, že stísnné podmínky staveništ a výška 
objektu nedovolují vtší „nadjetí“ jeábu, a jeáb tím pádem vyžaduje vtší délku 
výložníku, která je dle obrázku výše poteba minimáln 50 000 mm. Charakter okolní 
zástavby a velká hustota dopravy na ulici Vídeská nedovolují, aby pístupnost 
autojeábu byla z uliní strany, i jiné strany objektu, než je nakresleno na obrázku. 
Pístup jeábu je tedy možný pouze ze „zahradní“ strany objektu. 
9.3.1 Autojeáb LTM 1090 – 4.1 

Obrázek 9.2 Autojeáb [41] 
Technické parametry:  Maximální nosnost    90 t 
    Maximální vyložení    50 m 
    Maximální vyložení s nástavce  75 m 
    Poet náprav     4 
    Maximální nosnost pi plném vyložení 9 t 
    Maximální rádius výložníku   62 m 
    Polomr otáení vozidla   9700 mm 


9.3.2 Posouzení a porovnání z hlediska finanního obou variant 
Autojeáb Jeáb LTM 1090 – 4.1 
Pronájem stroje       1650 K / hod. 
Poet potebných dní pro dopravu materiálu na jedno podlaží  20 
Poet hodin ve smn       8 
Celková cena za pronájem      160*1650= 
         264000 K
Doprava do 50 km       4000 K
Montáž        0 K
Demontáž        0 K
Doprava zpt        4000 K
Revize zaízení       0 K
Projekt podloží       1000 K
Jeábník        0 K
Celkem za 1 msíc       273 000 K
Vžový jeáb s horní otoí Liebherr 50 EC-B 5 
Pronájem stroje       60000 K/msíc 
Poet dní na stavb v msíci      30 
Poet hodin ve smn       8 
Celková cena za pronájem      60000 K
Doprava do 50 km (jedenkrát za celou dobu výstavby)  30000 K
Montáž        18000 K
Demontáž        18000 K
Doprava zpt        30000 K
Revize zaízení       7000 K
Projekt podloží       7000 K
Jeábník        160 Kx180 hod =  
         28 800 K
Celkem za 1 msíc       198800 K
Z výše uvedeného vyplývá, že ekonomicky výhodnjší je pronájem vžového jeábu 
s horní otoí Liebherr 50 EC-B 5, jehož pronájem stojí pouze 198 800 K. Oproti tomu 


pronájem autojeábu Liebherr LTM 1090 – 4.1 stojí 273 000 K. Vysoká cena pronájmu 
autojeábu je zpsobena pedevším nedostatenou a nepíznivou situací na staveništi 
vzhledem k nemožnosti osazování materiál z více stran objektu, a potebou velkého 
dosahu výložníku. 
9.3.3 Posouzení obou variant z hlediska únosnosti a efektivnosti 
Autojeáb Jeáb LTM 1090 – 4.1 

Obrázek 9.3 Posouzení kritických bemen [41] 
Z obrázku je možné vidt, že autojeáb LTM 1090 – 4.1 spolehliv vyhoví z hlediska 
zatížení i možnosti vyložení, avšak má velice velkou zátžovou rezervu zpsobenou 
nutností velikého vyložení vzhledem k okolnostem na staveništi a výšce objektu. Není 
maximáln využit jeho potenciál a tím pádem je neefektivní pedevším ekonomicky. 


Vžový jeáb s horní otoí Liebherr 50 EC-B 5 
Tabulka 9.4 Posouzení kritických bemen [28] 
Z tabulky je možné vidt, že vžový jeáb s horní otoí Liebherr 50 EC-B 5 je vzhledem 
k zatížení bemeny a dosahem také naprosto vyhovující, avšak jeho zátžové rezervy 
nejsou tak markantní jako v pedcházejícím pípad. Tento jeáb je mnohem lépe využit 
jak z hlediska dosahového, zátžového i finanního. 
9.4 Seznam tabulek 
Tabulka 9.4 Posouzení kritických bemen [28]     157 
9.5 Seznam obrázk
Obrázek 9.1 Potebná délka výložníku      153 
Obrázek 9.2 Autojeáb [41]        154 
Obrázek 9.3 Posouzení kritických bemen [41]     156 
9.6 Zdroje 
[28] Stavební jeáby, Liebherr Brochure [online], Germany 2012-04 [cit. 2016-05-22]. 
Dostupné z: http://www.liebherr.cz/cs-CZ/136366.wfw
[41] Mobilkran, Liebherr [online], Germany 2016 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 
http://www.liebherr.com/external/products/products-assets/172847/liebherr-technical-
data-sheet-mobile-crane-207-ltm-1090-4-1-td-207-00-defisr.pdf 
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Stavba: 01 Vrchní stavby administrativní budovy v Brn
Objekt: 01 Administrativní budova v Brn
Rozpoet: 01 Položkový rozpoet pro vrchní stavbu administrativní budovy
Objednatel: I:
DI:
Zhotovitel: I:
DI:
Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v dne 22.05.2016
Za objednatele
Položkový rozpoet stavby
2 405 706,00
-0,46
13 861 448,00
11 455 742,46
11 068 232,47
268 493,96
Celkem
Za zhotovitele
0,00
0,00
0,00
11 455 742,46
119 016,03
0,00




S: 01
O: 01
R: 01
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 571 241,17
1 311237133 Zdivo z cihel HELUZ P 10 na MVC 5 tl. 24 cm m2 2 675,27500 790,00 2 113 467,25
Pro místnost 201 po osu*2 : 19,5*3,0*2 117,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -
((1,5*2,75)*2)*2
-16,50000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1750 po osu*2 : -
((1,75*0,25)*2)*2
-1,75000
Pro místnost 202 po osu*2 : ((3,75+5)*3,0)*2 52,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 203 po osu*2 : ((4,25+5)*3,0)*2 55,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 204 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((1,5+4,0)*3,0)*2+7,0*3,0
54,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 205 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((5,5+2,5+2,5+2,5)*3,0)*2+5,5*3,0
94,50000
Otvory ve stn poet po osu*2 : -((1,25*2,75)*3)*2 -20,62500
Peklad nad otvory 70/238 délky 1500 po osu*2 : -
((1,5*0,25)*3)*2
-2,25000
Pro místnost 206 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((4,0+6,75)*3,0)*2+7,0*3,0
85,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 207 po osu*2 : ((4,25+5,0)*3,0)*2 55,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 208 po osu*2 : (3,5*3,0)*2 21,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 209 po osu*2 : 
((2,75+2,75+6,0+2*0,75)*3,0)*2
78,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -
((1,0*2,02)*2)*2
-8,08000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
((1,25*0,25)*2)*2
-1,25000
Mezisouet 535,05500
Pro místnost 201 po osu*2 : 19,5*3,0*2 117,00000
Položkový rozpoet 
Vrchní stavby administrativní budovy v Brn
Administrativní budova v Brn
Položkový rozpoet pro vrchní stavbu administrativní budovy



Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -
((1,5*2,75)*2)*2
-16,50000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1750 po osu*2 : -
((1,75*0,25)*2)*2
-1,75000
Pro místnost 202 po osu*2 : ((3,75+5)*3,0)*2 52,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 203 po osu*2 : ((4,25+5)*3,0)*2 55,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 204 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((1,5+4,0)*3,0)*2+7,0*3,0
54,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 205 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((5,5+2,5+2,5+2,5)*3,0)*2+5,5*3,0
94,50000
Otvory ve stn poet po osu*2 : -((1,25*2,75)*3)*2 -20,62500
Peklad nad otvory 70/238 délky 1500 po osu*2 : -
((1,5*0,25)*3)*2
-2,25000
Pro místnost 206 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((4,0+6,75)*3,0)*2+7,0*3,0
85,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 207 po osu*2 : ((4,25+5,0)*3,0)*2 55,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 208 po osu*2 : (3,5*3,0)*2 21,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 209 po osu*2 : 
((2,75+2,75+6,0+2*0,75)*3,0)*2
78,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -
((1,0*2,02)*2)*2
-8,08000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
((1,25*0,25)*2)*2
-1,25000
Mezisouet 535,05500
Pro místnost 201 po osu*2 : 19,5*3,0*2 117,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -
((1,5*2,75)*2)*2
-16,50000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1750 po osu*2 : -
((1,75*0,25)*2)*2
-1,75000
Pro místnost 202 po osu*2 : ((3,75+5)*3,0)*2 52,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 203 po osu*2 : ((4,25+5)*3,0)*2 55,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 204 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((1,5+4,0)*3,0)*2+7,0*3,0
54,00000

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Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 205 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((5,5+2,5+2,5+2,5)*3,0)*2+5,5*3,0
94,50000
Otvory ve stn poet po osu*2 : -((1,25*2,75)*3)*2 -20,62500
Peklad nad otvory 70/238 délky 1500 po osu*2 : -
((1,5*0,25)*3)*2
-2,25000
Pro místnost 206 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((4,0+6,75)*3,0)*2+7,0*3,0
85,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 207 po osu*2 : ((4,25+5,0)*3,0)*2 55,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 208 po osu*2 : (3,5*3,0)*2 21,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 209 po osu*2 : 
((2,75+2,75+6,0+2*0,75)*3,0)*2
78,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -
((1,0*2,02)*2)*2
-8,08000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
((1,25*0,25)*2)*2
-1,25000
Mezisouet 535,05500
Pro místnost 201 po osu*2 : 19,5*3,0*2 117,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -
((1,5*2,75)*2)*2
-16,50000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1750 po osu*2 : -
((1,75*0,25)*2)*2
-1,75000
Pro místnost 202 po osu*2 : ((3,75+5)*3,0)*2 52,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 203 po osu*2 : ((4,25+5)*3,0)*2 55,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 204 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((1,5+4,0)*3,0)*2+7,0*3,0
54,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 205 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((5,5+2,5+2,5+2,5)*3,0)*2+5,5*3,0
94,50000
Otvory ve stn poet po osu*2 : -((1,25*2,75)*3)*2 -20,62500
Peklad nad otvory 70/238 délky 1500 po osu*2 : -
((1,5*0,25)*3)*2
-2,25000
Pro místnost 206 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((4,0+6,75)*3,0)*2+7,0*3,0
85,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 207 po osu*2 : ((4,25+5,0)*3,0)*2 55,50000

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Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 208 po osu*2 : (3,5*3,0)*2 21,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 209 po osu*2 : 
((2,75+2,75+6,0+2*0,75)*3,0)*2
78,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -
((1,0*2,02)*2)*2
-8,08000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
((1,25*0,25)*2)*2
-1,25000
Mezisouet 535,05500
Pro místnost 201 po osu*2 : 19,5*3,0*2 117,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -
((1,5*2,75)*2)*2
-16,50000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1750 po osu*2 : -
((1,75*0,25)*2)*2
-1,75000
Pro místnost 202 po osu*2 : ((3,75+5)*3,0)*2 52,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 203 po osu*2 : ((4,25+5)*3,0)*2 55,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 204 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((1,5+4,0)*3,0)*2+7,0*3,0
54,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 205 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((5,5+2,5+2,5+2,5)*3,0)*2+5,5*3,0
94,50000
Otvory ve stn poet po osu*2 : -((1,25*2,75)*3)*2 -20,62500
Peklad nad otvory 70/238 délky 1500 po osu*2 : -
((1,5*0,25)*3)*2
-2,25000
Pro místnost 206 po osu*2 + osov nesoumrná stna 
: ((4,0+6,75)*3,0)*2+7,0*3,0
85,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 207 po osu*2 : ((4,25+5,0)*3,0)*2 55,50000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 208 po osu*2 : (3,5*3,0)*2 21,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -(1,0*2,02)*2 -4,04000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,25)*2
-0,62500
Pro místnost 209 po osu*2 : 
((2,75+2,75+6,0+2*0,75)*3,0)*2
78,00000
Dvení otvory ve stn poet po osu*2 : -
((1,0*2,02)*2)*2
-8,08000
Peklad nad otvory 70/238 délky 1250 po osu*2 : -
((1,25*0,25)*2)*2
-1,25000
Mezisouet 535,05500

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2 311237133 Zdivo z cihel HELUZ P 10 na MVC 5 tl. 24 cm m2 146,21000 790,00 115 505,90
Zdivo pro výlez na stechu celkv po osu*2 + 1 osov
neoumrná stna : 
((3,75+3,75+6,0+2,5+2,5+2,5)*3,25)*2+6,0*3,25
156,00000
Otvory ve stnách poet po osu*2 : -
(1,0*2,02+1,0*2,25)*2
-8,54000
Peklady 70/238 po osu*2 : -((1,25*0,25)*2)*2 -1,25000
3 311237146 Zdivo z cihel HELUZ PLUS uni P10 na MVC 5 tl. 30 m2 104,90000 946,00 99 235,40
SZ Zdivo pro atiku tl. 300 mm po osu*2 : 
((16,025+0,3)*1,0)*2
32,65000
JZ Zdivo pro atiku tl. 300 mm : 19,8*1,0 19,80000
JV Zdivo pro atiku tl. 300 mm po osu*2 : 
((16,025+0,3)*1,0)*2
32,65000
SV Zdivo pro atiku tl. 300 mm : 19,8*1,0 19,80000
4 311237284 Zdivo z cihel HELUZ STI P8 na maltu TREND tl.44 cm m2 946,90000 1 258,00 1 191 200,20
SZ obodová stna - meeno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2
97,95000
JZ obvodová stna - meno od shora dol : 19,5*3,0 58,50000
JV obvodová stna - meeno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2
97,95000
SV obvodová stna - meno od shora dol : 19,5*3,0 58,50000
Okenní otvory poet po osu*2 : -((3,0*1,75)*9)*2 -94,50000
Dvení otvor poet po osu*2 : -(3,0*2,6)*2 -15,60000
Peklady 70/238 délky 3500 mm, plocha po osu*2 : -
((3,5*0,25)*10)*2
-17,50000
Mezisouet 185,30000
2.NP SZ obodová stna - meeno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2
97,95000
2.NP JZ obvodová stna - meno od shora dol : 
19,5*3,0
58,50000
2.NP JV obvodová stna - meeno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2
97,95000
2.NP SV obvodová stna - meno od shora dol : 
19,5*3,0
58,50000
2.NP Okenní otvory poet po osu*2 : -((3,0*1,75)*10)*2 -105,00000
2.NP Peklady 70/238 délky 3500 mm, plocha po osu*2 
: -((3,5*0,25)*10)*2
-17,50000
Mezisouet 190,40000
3.NP SZ obodová stna - meeno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2
97,95000
3.NP JZ obvodová stna - meno od shora dol : 
19,5*3,0
58,50000
3.NP JV obvodová stna - meeno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2
97,95000
3.NP SV obvodová stna - meno od shora dol : 
19,5*3,0
58,50000
3.NP Okenní otvory poet po osu*2 : -((3,0*1,75)*10)*2 -105,00000
3.NP Peklady 70/238 délky 3500 mm, plocha po osu*2 
: -((3,5*0,25)*10)*2
-17,50000
Mezisouet 190,40000
4.NP SZ obodová stna - meeno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2
97,95000
4.NP JZ obvodová stna - meno od shora dol : 
19,5*3,0
58,50000
4.NP JV obvodová stna - meeno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2
97,95000
4.NP SV obvodová stna - meno od shora dol : 
19,5*3,0
58,50000
4.NP Okenní otvory poet po osu*2 : -((3,0*1,75)*10)*2 -105,00000



4.NP Peklady 70/238 délky 3500 mm, plocha po osu*2 
: -((3,5*0,25)*10)*2
-17,50000
Mezisouet 190,40000
5.NP SZ obodová stna - meeno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2
97,95000
5.NP JZ obvodová stna - meno od shora dol : 
19,5*3,0
58,50000
5.NP JV obvodová stna - meeno zleva po osu*2 : 
((15,875+0,45)*3,0)*2
97,95000
5.NP SV obvodová stna - meno od shora dol : 
19,5*3,0
58,50000
5.NP Okenní otvory poet po osu*2 : -((3,0*1,75)*10)*2 -105,00000
5.NP Peklady 70/238 délky 3500 mm, plocha po osu*2 
: -((3,5*0,25)*10)*2
-17,50000
Mezisouet 190,40000
5 314268145 Komín Heluz Klasik dvouprduch., pata, DN 20 cm kus 1,00000 11 990,00 11 990,00
1 ks spodní ást : 1 1,00000
6 314268245 Komín Heluz Klasik dvouprduch., sted, DN 20 cm m 21,00000 5 375,00 112 875,00
Stední ást komína : 21 21,00000
7 314268521 Komín Heluz dvouprd., krycí deska základní kus 1,00000 2 340,00 2 340,00
8 317167132 Peklad Heluz plochý 14,5/7,1/125 cm kus 40,00000 277,50 11 100,00
Poet peklad u soc. (e,f) po osu*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
Poet peklad u soc. (e,f) po osu*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
Poet peklad u soc. (e,f) po osu*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
Poet peklad u soc. (e,f) po osu*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
Poet peklad u soc. (e,f) po osu*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
9 317167211 Peklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm kus 240,00000 309,00 74 160,00
Poet peklad (d) po osu*2 : (3*8)*2 48,00000
Mezisouet 48,00000
Poet peklad (d) po osu*2 : (3*8)*2 48,00000
Mezisouet 48,00000
Poet peklad (d) po osu*2 : (3*8)*2 48,00000
Mezisouet 48,00000
Poet peklad (d) po osu*2 : (3*8)*2 48,00000
Mezisouet 48,00000
Poet peklad (d) po osu*2 : (3*8)*2 48,00000
Mezisouet 48,00000
10 317167211 Peklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm kus 6,00000 309,00 1 854,00
Peklady 7,/238 celkov u výlezu na stechu : 3+3 6,00000
11 317167212 Peklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm kus 90,00000 358,00 32 220,00
Poet peklad (c) po osu*2 : (3+3+3)*2 18,00000
Mezisouet 18,00000
- podepení plochých peklad v montážním stavu,
Vetn:
- podepení plochých peklad v montážním stavu,
- dodávky peklad.
Vetn:
- podepení plochých peklad v montážním stavu,
- dodávky peklad.
Vetn:
- dodávky peklad.
Vetn:
- podepení plochých peklad v montážním stavu,
- dodávky peklad.

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Poet peklad (c) po osu*2 : (3+3+3)*2 18,00000
Mezisouet 18,00000
Poet peklad (c) po osu*2 : (3+3+3)*2 18,00000
Mezisouet 18,00000
Poet peklad (c) po osu*2 : (3+3+3)*2 18,00000
Mezisouet 18,00000
Poet peklad (c) po osu*2 : (3+3+3)*2 18,00000
Mezisouet 18,00000
12 317167213 Peklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/175 cm kus 60,00000 441,00 26 460,00
Poet peklad (b) ve zdivu u místn.201 po osu*2 : 
(3+3)*2
12,00000
Mezisouet 12,00000
Poet peklad (b) ve zdivu u místn.201 po osu*2 : 
(3+3)*2
12,00000
Mezisouet 12,00000
Poet peklad (b) ve zdivu u místn.201 po osu*2 : 
(3+3)*2
12,00000
Mezisouet 12,00000
Poet peklad (b) ve zdivu u místn.201 po osu*2 : 
(3+3)*2
12,00000
Mezisouet 12,00000
Poet peklad (b) ve zdivu u místn.201 po osu*2 : 
(3+3)*2
12,00000
Mezisouet 12,00000
13 317167220 Peklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/350 cm kus 500,00000 1 038,00 519 000,00
V 1.NP po osu*2 : 5*10*2 100,00000
Ve 2.NP po osu*2 : 5*10*2 100,00000
Ve 3.NP po osu*2 : 5*10*2 100,00000
Ve 4.NP po osu*2 : 5*10*2 100,00000
V 5.NP po osu*2 : 5*10*2 100,00000
14 317998115 Izolace mezi peklady polystyren tl. 100 mm m 350,00000 79,80 27 930,00
1.NP Délka celková po osu*2 : 3,5*10*2 70,00000
2.NP Délka celková po osu*2 : 3,5*10*2 70,00000
3.NP Délka celková po osu*2 : 3,5*10*2 70,00000
4.NP Délka celková po osu*2 : 3,5*10*2 70,00000
5.NP Délka celková po osu*2 : 3,5*10*2 70,00000
15 342247133 Píky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 14 m2 447,69000 518,00 231 903,42
Píky u sociál. zaízení a chodby po osu*2 : 
((2,5+3,1+2,3+4,0+5,7)*3,0)*2
105,60000
Dvení otvory v píkách po osu*2 : -
((1,0*2,02*2+0,9*2,02*2))*2
-15,35200
Plochý peklad 145/71 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,071*4)*2
-0,71000
Mezisouet 89,53800
Píky u sociál. zaízení a chodby po osu*2 : 
((2,5+3,1+2,3+4,0+5,7)*3,0)*2
105,60000
Dvení otvory v píkách po osu*2 : -
((1,0*2,02*2+0,9*2,02*2))*2
-15,35200
Plochý peklad 145/71 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,071*4)*2
-0,71000
Mezisouet 89,53800
Píky u sociál. zaízení a chodby po osu*2 : 
((2,5+3,1+2,3+4,0+5,7)*3,0)*2
105,60000
Dvení otvory v píkách po osu*2 : -
((1,0*2,02*2+0,9*2,02*2))*2
-15,35200
Vetn:
- podepení plochých peklad v montážním stavu,
- dodávky peklad.
Vetn:
- podepení plochých peklad v montážním stavu,
- dodávky peklad.

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Plochý peklad 145/71 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,071*4)*2
-0,71000
Mezisouet 89,53800
Píky u sociál. zaízení a chodby po osu*2 : 
((2,5+3,1+2,3+4,0+5,7)*3,0)*2
105,60000
Dvení otvory v píkách po osu*2 : -
((1,0*2,02*2+0,9*2,02*2))*2
-15,35200
Plochý peklad 145/71 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,071*4)*2
-0,71000
Mezisouet 89,53800
Píky u sociál. zaízení a chodby po osu*2 : 
((2,5+3,1+2,3+4,0+5,7)*3,0)*2
105,60000
Dvení otvory v píkách po osu*2 : -
((1,0*2,02*2+0,9*2,02*2))*2
-15,35200
Plochý peklad 145/71 délky 1250 po osu*2 : -
(1,25*0,071*4)*2
-0,71000
Mezisouet 89,53800
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 913 498,00
16 073833111 Provedení ztuž. vnce, ochozu, z železobetonu m3 86,65000 12 610,00 1 092 656,50
KUBATURA VNCE PRO OBVOD. ZDIVO : 
(0,25*0,23*32)*2+(0,125*0,23*20)*2
4,83000
KUBATURA VNCE PRO VNIT.. ZDIVO : 
0,25*0,25*200
12,50000
Mezisouet 17,33000
KUBATURA VNCE PRO OBVOD. ZDIVO : 
(0,25*0,23*32)*2+(0,125*0,23*20)*2
4,83000
KUBATURA VNCE PRO VNIT.. ZDIVO : 
0,25*0,25*200
12,50000
Mezisouet 17,33000
KUBATURA VNCE PRO OBVOD. ZDIVO : 
(0,25*0,23*32)*2+(0,125*0,23*20)*2
4,83000
KUBATURA VNCE PRO VNIT.. ZDIVO : 
0,25*0,25*200
12,50000
Mezisouet 17,33000
KUBATURA VNCE PRO OBVOD. ZDIVO : 
(0,25*0,23*32)*2+(0,125*0,23*20)*2
4,83000
KUBATURA VNCE PRO VNIT.. ZDIVO : 
0,25*0,25*200
12,50000
Mezisouet 17,33000
KUBATURA VNCE PRO OBVOD. ZDIVO : 
(0,25*0,23*32)*2+(0,125*0,23*20)*2
4,83000
KUBATURA VNCE PRO VNIT.. ZDIVO : 
0,25*0,25*200
12,50000
Mezisouet 17,33000
17 411127130 Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 3000 mm P9 ATYP kus 10,00000 3 245,00 32 450,00
PO OSU*2 ATYP 700 : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP 700 : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP 700 : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP 700 : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP 700 : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
18 411127138 Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 3750 mm P5 ATYP kus 40,00000 4 140,00 165 600,00
PANEL ATIPICKÝ 700 PO OSU*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PANEL ATIPICKÝ 700 PO OSU*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PANEL ATIPICKÝ 700 PO OSU*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PANEL ATIPICKÝ 700 PO OSU*2 : 4*2 8,00000

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Mezisouet 8,00000
PANEL ATIPICKÝ 700 PO OSU*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
19 411127140 Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 4000 mm P2 kus 10,00000 4 460,00 44 600,00
PO OSU*2 : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
20 411127143 Panel stropní Heluz š. 600 mm, dl. 4250 mm P7 ATYP kus 40,00000 4 775,00 191 000,00
PO OSU*2 ATYP 700 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PO OSU*2 ATYP 700 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PO OSU*2 ATYP 700 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PO OSU*2 ATYP 700 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PO OSU*2 ATYP 700 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
21 411127318 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 1750 mm P11 kus 60,00000 2 750,00 165 000,00
PO OSU*2 : 6*2 12,00000
Mezisouet 12,00000
PO OSU*2 : 6*2 12,00000
Mezisouet 12,00000
PO OSU*2 : 6*2 12,00000
Mezisouet 12,00000
PO OSU*2 : 6*2 12,00000
Mezisouet 12,00000
PO OSU*2 : 6*2 12,00000
Mezisouet 12,00000
22 411127338 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 3750 mm P4 kus 80,00000 5 885,00 470 800,00
PO OSU*2 : 8*2 16,00000
Mezisouet 16,00000
PO OSU*2 : 8*2 16,00000
Mezisouet 16,00000
PO OSU*2 : 8*2 16,00000
Mezisouet 16,00000
PO OSU*2 : 8*2 16,00000
Mezisouet 16,00000
PO OSU*2 : 8*2 16,00000
Mezisouet 16,00000
23 411127340 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 4000 mm P3 kus 50,00000 6 315,00 315 750,00
PO OSU*2 : 5*2 10,00000
Mezisouet 10,00000
PO OSU*2 : 5*2 10,00000
Mezisouet 10,00000
PO OSU*2 : 5*2 10,00000
Mezisouet 10,00000
PO OSU*2 : 5*2 10,00000
Mezisouet 10,00000
PO OSU*2 : 5*2 10,00000
Mezisouet 10,00000
	
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24 411127343 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 4250 mm P6 kus 80,00000 6 750,00 540 000,00
PO OSU*2 : 8*2 16,00000
Mezisouet 16,00000
PO OSU*2 : 8*2 16,00000
Mezisouet 16,00000
PO OSU*2 : 8*2 16,00000
Mezisouet 16,00000
PO OSU*2 : 8*2 16,00000
Mezisouet 16,00000
PO OSU*2 : 8*2 16,00000
Mezisouet 16,00000
25 411127350 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 5000 mm P13 ATYP 
S PR.
kus 10,00000 7 940,00 79 400,00
PO OSU*2 ATYP S PROSTUPEM : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP S PROSTUPEM : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP S PROSTUPEM : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP S PROSTUPEM : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP S PROSTUPEM : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
26 411127353 Panel stropní Heluz š. 900 mm, dl. 5250 mm P16 ATYP 
S PR. NEJBL.
kus 10,00000 8 320,00 83 200,00
PO OSU*2 ATYP 1000 NEJBL. : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP 1000 NEJBL. : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP 1000 NEJBL. : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP 1000 NEJBL. : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP 1000 NEJBL. : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
27 411127515 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 1500 mm P14 
ATYP S PR.NEJLB.
kus 20,00000 2 995,00 59 900,00
PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 2*2 4,00000
Mezisouet 4,00000
PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 2*2 4,00000
Mezisouet 4,00000
PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 2*2 4,00000
Mezisouet 4,00000
PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 2*2 4,00000
Mezisouet 4,00000
PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 2*2 4,00000
Mezisouet 4,00000
28 411127518 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 1750 mm P10 kus 60,00000 3 445,00 206 700,00
PO OSU*2 : 6*2 12,00000
Mezisouet 12,00000
PO OSU*2 : 6*2 12,00000
Mezisouet 12,00000
PO OSU*2 : 6*2 12,00000
Mezisouet 12,00000
PO OSU*2 : 6*2 12,00000
Mezisouet 12,00000
PO OSU*2 : 6*2 12,00000
Mezisouet 12,00000
29 411127530 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 3000 mm P8 kus 40,00000 6 010,00 240 400,00

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PO OSU*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PO OSU*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PO OSU*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PO OSU*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
PO OSU*2 : 4*2 8,00000
Mezisouet 8,00000
30 411127540 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 4000 mm P1 kus 230,00000 7 915,00 1 820 450,00
po osu*2 : 23*2 46,00000
Mezisouet 46,00000
po osu*2 : 23*2 46,00000
Mezisouet 46,00000
po osu*2 : 23*2 46,00000
Mezisouet 46,00000
po osu*2 : 23*2 46,00000
Mezisouet 46,00000
po osu*2 : 23*2 46,00000
Mezisouet 46,00000
31 411127550 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 5000 mm P12 kus 20,00000 9 775,00 195 500,00
PO OSU*2 : 2*2 4,00000
Mezisouet 4,00000
PO OSU*2 : 2*2 4,00000
Mezisouet 4,00000
PO OSU*2 : 2*2 4,00000
Mezisouet 4,00000
PO OSU*2 : 2*2 4,00000
Mezisouet 4,00000
PO OSU*2 : 2*2 4,00000
Mezisouet 4,00000
32 411127553 Panel stropní Heluz š. 1200 mm, dl. 5250 mm P15 
ATYP. S PR. NEJBL.
kus 10,00000 10 240,00 102 400,00
PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
PO OSU*2 ATYP NEJBL. : 1*2 2,00000
Mezisouet 2,00000
33 417237113 Obezdní vnce brouš. vncovkou HELUZ 8/23, izol. m 530,50000 203,00 107 691,50
ODVOD BUDOVY : 20,4*2+32,65*2 106,10000
Mezisouet 106,10000
ODVOD BUDOVY : 20,4*2+32,65*2 106,10000
Mezisouet 106,10000
ODVOD BUDOVY : 20,4*2+32,65*2 106,10000
Mezisouet 106,10000
ODVOD BUDOVY : 20,4*2+32,65*2 106,10000
Mezisouet 106,10000
ODVOD BUDOVY : 20,4*2+32,65*2 106,10000
Mezisouet 106,10000
Díl: 99 Staveništní pesun hmot 583 493,30
34 998011003 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 24 m t 2 244,20500 260,00 583 493,30
Díl: 711 Izolace proti vod 119 016,03

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35 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátr ALP za studena, 1x 
nátr - vetn dodávky penetraního laku ALP
m2 666,06000 24,30 16 185,26
20,4*32,65 666,06000
36 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením, 2 vrstvy 
- materiál ve specifikaci
m2 666,06000 153,50 102 240,21
2x HI pásy proti vlhkosti, myšleno pro celou ploch z. 
desky : 20,4*32,65
666,06000
37 998711101 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 6 m t 0,76597 771,00 590,56
Díl: VN Vedlejší náklady 268 493,96
38 00521 R Staveništ Soubor 1,00000 268 493,96 268 493,96
801.61 budovy administrativní (správní)
 m3 svislá nosná konstrukce zdná z 
cihel,tvárnic, blok
novostavba objektu
JKSO:
Náklady spojené s provozem staveništ, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

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11 ZÁVR 
V rámci mojí bakaláské práce jsem zpracovával stavebn technologické ešení hrubé 
vrchní stavby administrativní budovy v Brn – Štýicích. Podailo se mi sehnat 
dokumentaci v rozsahu k územnímu rozhodnutí. Tato dokumentace však neobsahovala 
dostatené podrobnosti, a proto jsem se rozhodl vypracovat dokumentaci vlastní. 
V sehnaných podkladech se jedná o vyzdívaný skelet a budova je tak ve skutenosti i 
postavena. Pi zpracovávání vlastních podklad k potebám mojí bakaláské práce jsem 
se rozhodl z vyzdívaného skeletu vytvoit kompletní systémové ešení z prvk firmy 
Heluz. Výsledkem mé práce je navržení podklad dostaující podrobnosti a navržení 
vhodného stavebn technologického ešení pro úspšnou realizaci stavby, poínaje 
zpracováním zaízení staveništ, volbou vhodné strojní sestavy pro tuto etapu, 
zpracováním BOZP. Veškeré práce potebné pro realizaci jsou podrobn popsány 
v technologických pedpisech a jejich jakost zahrnuta v kontrolním a zkušebním plánu, 
jejich prbh zachycen v asovém harmonogramu vytvoeném pro poteby jednoho 
podlaží z programu Contec. Veškeré materiály s výkazem výmr ocenny v programu 
Build Power. Výkresové výstupy zpracovány v programu Autocad. Snahou v mojí práci 
je dosažení maximální efektivnosti vzhledem ke zvolenému systému a vím, že se mi 
to podailo. V prbhu práce jsem si osvžil nemalý okruh znalostí, postupn se nov
seznámil s prací SW Contec a Build Power a uvdomil si složitost organizace výstavby, 
stejn tak i složitost a asovou náronost veškeré výrobní pípravy. 


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